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INTRODUCClON 
El crecimiento de las inversIones públicas en los ultimos años t la E]ecUl:ión de yrandes 
obras de desarrollo} la gran variedad de obras de infraestructura estatales, las eX1gencIas 
de las fUEntes financieras nacionales e internacionales y el empleo cada vez más depurado 
de técni cas colistructi vas modernas, ha tornado i mpresci ndi bl e el análi 51 s téCfll co-económi [O 
de los proyectos de preinversión e inversión, donde los costos marcan el rol determn,nt. 
en la toma acertada de decisiones para generar un flUJO continuo de proyectos debidamente 
seleccionados. 
El aumento progresi vo de 1 as acti vi dades de desarroll o paul ati namente ha convertí do al 
Estado en empresario, debido fundamentalmente a 105 siguientes aspectos: 
Siendo el mayor propietario del capital y de los recursos naturales, le corresponde 
las decisiones soberanas acerca del uso y destino de tales recursos productivos. 
Su participación obligatoria en la creación de fuentes de trabajo y en la ahsornón 
de la fuerza laboral. 
Su participación directa en aquellos proyectos en los cuales, por circunstancias de 
orden socio-político-económico, no se interesa la empresa prIvada. 
De aqu:i nacen las decisiones pol:iticas, normas, procedimientos y estrateglas encaminados al 
objet i vo con¡(m de uti 1i zar 105 recursos humanos, materi al es y f i nanci eros de maner a 
eficiente, efectiva y económica. 
En este contexto, la industria de la construcción, privada y estatal, requiere se le brinde 
pautas mínimas e indispensables para acceder a un mecanismo de elaboración de costos y 
presupuestos, que colaboren a la armónica relación que debe e,istir entre propietario y 
contratista y asegure el !,ito entre los costos y los beneficios. 
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Si bien la construcción mantiene una estrecha vInculación con los procesos de 
planificación, es la industria la que menos ha desarrollado metodologias racIonales de 
trabaio, modelos de dirección y organización formales y siste.as efIcIentes de control de 
gestión para asegurar su crecimiento y modernización. Oe ahi que, sIendo un campo muy 
competitivo y de condiciones cambiantes, tanto el propietarIo-fiscalizador cooo el 
contratista-ejecutor, deben adquirir conocImientos sobre las distintas técnicas, métodos y 
herramientas que han de emplearse en la elaboración de costos y presupuestos y en el 
seguimiento durante la ejecución del proyecto u obra. 
Esta e,igencla se pretende cubrIr con un enfoque práctICO, sencillo y claro, capitalIzado 
en sIete capítulos que expresan la importancia de los costos y precIos en la industria de 
la construcción, su estructura analitica, en lo atinente a los costos dIrectos de operación 
y al manejo de los gastos generales con amplio sentido empresarial, enfatizando en el papel 
de la informática para la sistematización de los presupuestos, calendarios de inverSIones y 
esquemas de financiamiento. Cuidado especial mereció el análiSIS y control de los costos y 
precios durante las etapas de selección y adjudicación y en la ejecución de las obras, 
conduciendo al e.pleo de medidas correctivas que elimInen, en lo pOSIble, las 
UestimaciooesH y se cubran con UdeterminacionesP que garantIcen presupuestos seguros y 
competitivos. 
De concretarse este anhelo, fiscalizador y ejecutor experimentarán aquel orgullo discreto y 
la íntima satisfacción de que sus obras permanecerán como un tributo silenCIOSo a sus 
esfuerzos, habilidades y creatividad. 
Contagiado de ese espíritu se ha desarrollado el presente Trabajo de Investigación 
Individual, por constitUIr no solo una temática de trascedente actualidad, con notables 
incidencias económicas, sino también por su connotación en la seguridad y desarrollo del 
P~s. 
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Cabe destacar la valiosa asesoría del Seior Econo.ista Alfonso Avil!s M., Asesor del 
Instituto de Altos Estudios Nacionales, maestro y aligo, para quien dejo testimonio de mi 
.ós profundo respeto. 
CAPITUlO I 
lOS COSTOS r LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIOH 
1. OBJETIVOS 
El análisis y evaluación de Proyectos de Desarrollo ha pasado a ocupar, a partir de los 
últiaos aios, un lugar relevante en la planificación de 105 países en desarrollo. 
Las instituciones que se han creado con el fin de iopulsar proyectos de preinversión e 
inversión han volcado su preocupación en la definición de .étodos y procesos de Análisis 
Económico de Proyectos, con el objetivo de generar un flujo contínuo de proyectos debidamente 
jerarquizados. 
La evolución de dicho proceso ha llegado a deterlinar la importancia funda.ental que tiene la 
adopción de directrices generales de política económica en proyectos de infraestructura. 
La jerarquización de 105 proyectos obedece, en términos generales, a la utilización de 
técnicas que se apoyan en la cOlparación metodológica entre 105 costos y beneficios 
estiaados de los proyectos. Desde ese punto de vista, un proyecto podría calificarse COlO 
exitoso, sin prete&der que los costos y los beneficios obtenidos coincidan con 105 estilados, 
si concuerdan en ID fundaaental 105 dos conceptos. De ahí que se acostumbra decir que la 
etapa de 'iapl .. eDtacitn' de los proyecto. es aquella en que se pone a prueba la estimación 
de los costos y que la etapa de -operación' e. aquella en que se pone a prueba la estimación 
de los beneficios. 
En la medida en que los costos de 105 proyectos se han respaldado en bases confiables y 
c .. petitiva. y de que se han venido identificando y concretando las fuentes de 
financiaoiento, el énfasis se ha trasladado a generar una capacidad administrativa para la 
fase de ejecución. 
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Este proceso, si bien puede desagregar se con objetivos puramente didácticos, constituye 
en real i dad un úni ca proceso, que puede representarse como un si ste¡¡¡a retro-allll'lentado, 
confor.e se indica en el gráfico NQ l. 
Es claro que los estudios y acciones generadas en la fase de prelnverslón "alimentan" las 
acciones que se toman en la fase de Inversión. A su vez, la fase de Inversión, incide 
notoriamente en la fase de preinversión, puesto que a partir de la ejecucIón y puesta en 
marcha de un proyecto, surgen nuevas ideas que permiten identifIcar nuevos proyectos para 105 
cuales se inician los estudios correspondientes a la fase de pralnverslón. Todo el procaso 
requiere de acciones que se orientan a seguIr dos aspectos Importantes: 
2.1 LA TOMA DE DECISIONES 
Al proceso previo a la ejecuCIón de un proyecto se lo puede definir como "el 
conjunto ordenado de toma de decisiones frente a la incertidumbre del ¡,ito del .,smo". 
Se desea alcanzar el "é,ito" en la ejecución de un proyecto utilizando con l. mayor 
eficiencia los recursos humanos, físicos y finanCIeros y con los mayores benefICIOS 
económicos, sociales y políticos; frente a ello se antepone la nincertidumbre ll , esto es, se 
desconocen las situaciones que se pueden presentar y las consecuencias que nuestras accIones 
puedan generar. Desde esta perspectiva, se impulsa la toma de decísiones en el proceso de 
preinversión-inversión hacia dos corrientes: 
a. Decisión de seguir o no con el proceso de prelnverslón-inverslón; y, 
b. Si la decísión es positiva, se plantea cómo continuar adelante con el proceso. 
Respecto al primer aspecto, es posible representar su comportamiento conforme el gráfico 
N~ 2. Se ilustra la situación de un proyecto que ha sido dividido en las Clnco etapas 
clásicas de ejecución que se representan en el eje de las abcisas. El eje de las ordenadas 
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señala el grado de incertidumbre que se tiene sobre el proyecto; ésta es del lOO. cuando se 
comienza con su perfil identificando al proyecto. CDI es la "curva de despeje de 
incertidumbre". A medida que avanzan los estudios de las etapas, se irá adquiriendo .ayor 
información sobre el proyecto, disminuyendo la incertidumbre. 
Los puntos 1 al 5 representan las instancias o eventos en que los responsables del proyecto 
realizan la to.a de decisiones. Asi, en la primera etapa, es decIr, cuando apenas se dIspone 
de infor.ación preliminar del proyecto, se reduce la incertidumbre en un monto que, 
gráfica.ente, corresponde al área sobre COI, el tramo O-A. Esta InformaC! ón debe ser 
suficiente para que en el punto 1 se tome la decisión de incurrir en el costo que sIgnifIca 
la realización o contratación de los estudios de prefactibilidad. 
Concluidos éstos, se debe haber despejado suficiente incertidumbre para tomar en el punto 2 
la mis.a decisión en relación a los estudios de factibilidad. Una vez en ejecucIón el 
proyecto, aUn se presenta el punto 5, que corresponde a la instancia de continuar o no con la 
construcción del proyecto. 
Nótase que la curva de despeje de incertidumbre se torna asintótica en el eje de las abcisas, 
lo que se interpreta como que la incertidumbre en relación al é,ito del proyecto, nunca será 
despeiada total.ente. 
La decisión de continuar adelant. con el proyecto, surge con la necesidad de utilizar una 
serie de recursos escasos. Por ello, aparece ta.bién la necesidad d. tomar decisiones 
tendientes a optimizar su utilización. 
2.2 ASPECTOS DE ORGANIZACION 
la administración del proceso de preinversión-inversión e,ige delinir una organización 
eficiente, que disponga de un alto grado de autonooia e independencia en las acciones, 
respecto de unidades organizativ.s mayores y que quien lo dirige tenga la suficiente 
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experiencia para el logro de 105 objetivos. Esta organlz,clón debe orIentarse a la 
ioplantación del modelo llamado Berencia de Proyectos, esquema organlzaclonal moderno de gran 
aceptaciÓn para dirigir la eJecución de un proyecto. 
La fase de ejecución de un proyecto se.eja la operación de una unidad productIva 
coaún. El producto final en este caso es el "proyecto" en condiciones normales de operacIón. 
El "proyecto' como producto final se produce por una sola vez y no en iorma continua, cooo es 
el caso de la industria común. De ahí la gran importanna de los pará.etros "tie.po" y 
'costo" en la planificación y ejecución del proyecto. 
También en este caso se presentan los dos aspectos mencionados para el proceso de 
preinversión-inversión. 
j.l LA TOHA DE DECISIONES 
Este proceso se producirá cuando inicia una fase acompañada de una asignación de 
recursos. Para la toma de decisiones se e.plearán ciertas t,cnicas de toma de decisiones, 
basadas en las metodologías desarrolladas por la Investigación Operativa que aborda 
científicamente el problema decisorio. 
3.2 ASPECTOS DE ORSANIZACION 
En la etapa de ejecución se debe lograr una estructura orgánica que sea la más 
adecuada para la ejecución directa de los trabajos o la supervisión de los mismos, 
manteniendo el criterio de que las decisiones han de ser tooadas con la mayor agilidad y la 
.enor utilización de recursos. 
la industria de la construcción en el campo .apresarial ha mantenido una estrecha 
vinculación con la planificación de obras. Cualquiera que sea la naturaleza de la obra, se 
espera constituir con la planificación un instruaento de predicción de 105 acontecimientos 
con la .ayor exactitud y oenores costos posibles. Esto es natural si se observa que cada vez 
que se piensa en 'planificación de obras' se to.an cooo referencia 105 métodos y logros de 
la industria en el proceso productivo. 
Cabe preguntarse: ¿los procesos industriales son comparables a 105 procesos de la 
construcciÓn? ¿los métodos de planificadón industrial se pueden aplicar sin 
oodificaciones a la construcción? ¿los costos de la industria pueden, por e,tensión, 
utilizarse para la construcción de obras? 
Con el propósito de contestar estas preguntas se analizaran las bases .ismas de aobos 
procesos, compleaentándolas con algunos aspectos funda.entales que caracterizan a ambas 
actividades productivas. 
4.1 VELOCIDAD DE PRODUCCION 
la velocidad de producción de la industria esta dada, en general, por la velocidad 
de los equipos y oaquinarias que realizan el proceso o por reacciones químicas cuya duración 
no es fácil de alterar. 
la velocidad de producción en las obras de construcción está fijada, fundamental.ente, por la 
'aplicacién' e 'interés' de 105 trabajadores en el desempe¡o de sus funciones y obligaciones. 
4.2 RElACION HOMBRE-MAQUINA 
los trabajadores en una industria automatizada, en general, se limitan a 
proporcionar el servicio que las .aquinarias requieren para asegurar un proceso contínuo y 
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sin interrupciones. En otros térainos, los trabajadores dependen de las necesidades de los 
equipos y Baquinarias de la industria, convirtiéndose indirectaoente en 'sirvientes' de las 
instalaciones. 
Los trabajadores de la construcción por la naturaleza de los trabajos, .ás bien de tipo 
artesanal, deben servirse de las aaquinarias y herramientas con el propósito de auoentar su 
capacidad física o su destreza. Es decir, el trabajo en la construcción depende directamente 
de la 'creatividad' de sus trabajadores. 
4.3 MOVILIDAD DE LAS INSTALACIONES 
Las instalaciones industriales y en especial las fábricas se caracterizan por 
utilizar equipos, aaquinarias e instalaciones de tipo estático, razón por la cual es posible 
aseverar que las instalaciones de carácter industrial perlanecen sin variaciones de 
i.portancia por lapsol relativa.ente largos. 
En la construcción, la .ayor parte, por no decir la totalidad de los equipos, son .'viles y 
en general autopropulsados. Esto se debe a la necesidad de caabiarlos continuamente de 
ubicacién para obtener de ellos el .ejor aprovechamiento posible de acuerdo a las 
circunstancias. Esto es precisalente lo que constituye y le da foroa a una obra o faena; aún 
lAs, en una liSIa faena y con los lislOS equipos, dos eiecutivos pueden organizar la obra en 
distinta foroa, según la experiencia de quien da las instrucciones. 
4.4 LINEA DE PRDCESO 
La línea de proceso en una industria se petrifica en el 10Bento liSIO en que se 
proyectan su. instalaciones y se distribuyen en la fábrica. Un ca.bio cualquiera en la línea 
de producci6n, es lotivo de un ainucioso estudio sobre sus ventaias y desventaias, antes de 
ponerlo en prActica sin tener que interrumpir el proceso; salvo que el cambio propuesto haya 
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sido producido por una causa de fuerza oayor. En todo caso, 51 esto ,¡¡tuo ocurnese, al 
noroalizarse la situación se reponen las condiciones del proceso inIcial. 
En la construcción, a pesar de que se hayan estudiado y propuesto sistemas de trabajo hlen 
defini dos, .stos son suceptibl es de conti nuos caobi os moti vados por 1 as C! rcunstanC! as del 
oomento, por la necesidad de adaptarse ya sea a las condiciones loperantes o • los medios con 
que se cuenta. Esto es fácil apreciar en las construcciones donde para hacer un mJs.o trabajO 
e,isten varios o.todos. 
4.5 PERIODICIDAD DE LOS TRABAJOS 
Los procesos industriales se basan funda.ental.ente en la división sIstemática del 
tr.bajo, obteniéndose de esta forma, actividades que pueden ser repetidas varIas veces por el 
oismo individuo y bajo las 015.'5 condiciones en un tie.po relativamente corto. 
Desgraciada.ente la construcción no cuenta con esa facilidad. Cada vez que es posible 
realizar una actividad similar a otra, diflcil.ente coinciden, aunque lo realicen las .ismas 
personas con los mismos equipos. 
Las diferencias señaladas parecen suficientes p.ra deducir que la 'planificación de un. 
obra' deberá consider.r, de una u otra foroa, estas diferencias y que no seria aceptable la 
aplicación de sistem.s utilizados en la industria a no ser que fueran adaptados 
conveniente.ente a las condiciones propias de la construcción. 
Existe una .arcada tendencia en la industria a utilizar métodos y procesos productivos en 
foroa rlgida, obligando a los supervIsores a oantenerse dentro de los cánones establecidos. 
Cualquier modificación en el flujo de producción es motivo de un estudio previo • l. 
aceptación de los altos ejecutivos de la empresa. 
Los oetodos de control, dentro de la linea de producción, están destinados fundamental.ente a 
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evitar desviaciones y 'cuellos de botella' en la línea de proceso. Las predicciones o 
diagnósticos realizados bajo estas condiciones se encuentran respaldados por una gran 
cantidad de antecedentes y por tanto, se esperan resultados con gran precisión. 
P.ra la ejecución de obras, en cambio, las predicciones o acontecimientos luturos se 
realizan en base a comparaciones de hechos si.ilares ocurridos con anterioridad en la oisma 
laen. u otra del .isoo tipo, o en suposiciones y esti.aciones relativa.ente objetivas que 
deberán ajustarse a medida que se recogen mayores antecedentes obtenidos directa.ente de los 
sucesos de la obra. Surge entonces la necesidad de que al electuarse el costeo de una obra, 
se ponga la aáxi.a atención en el estudio de los antecedentes del proyecto y en los análisis 
de precios, procurando despejar la incertidumbre que todo proceso constructivo tiene. 
Los •• todos de control de la obra tienen cooo objetivo lunda.ental deterainar 
cuantitativamente cuán precisos han sido los diagnósticos realizados y, a la luz de los 
acontecimientos, analizar qué influencia tienen estos en las predicciones de los eventos 
futuros, con airas a tOlar decisiones correctivas oportunas e inteligentes. 
5. LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
Las actividades industriales, por razones de producción, productividad, rendimiento y 
coapetencia, han desarrollado metodologías racionales de trabaja, organización estadística y 
controles de gestión idóneos y adecuados. 
En ese contexto, la industria de la construcción es la que .enos ha desarrollado los aspectos 
enunciados. Este becbo, no obstante el elevado costo de las obras, tiene su explicación. En 
efecto, la ejecución de proyectos de ingeniería se sujeta a características muy particulares 
que obliga a los oferentes a adoptar significativos y generosos márgenes de seguridad que 
cubran situaciones i.previstas, con el consecuente encareci.iento de las obras. Entre otros 
factores li.itantes se pueden s.áalar los siguientesl 
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a. La mayoría son obras públicas contratadas con entes estatales, sujetas a estrictas reglas 
de ejecución Que imposibilitan, una vez lnidadas, efectuar reestructuranones o 
renegociaclones, apartándose de la rigidez de las condiciones contractuales, generalmente 
dictadas por el contratante y entidades de control estatal. 
b. El oferente, al formular su propuesta, está vendlenno un producto no elaborado, con 
riesgos no fácilmente ponderables. Esta es la gran diferenCia con las industrias fijas, que 
generalmente establecen los precios de venta una vez rentabillzados sus costos, en procesos 
ordinariamente repetitivos. 
c. La industria de la construcción es esennalmente nómada, en una geogratia inclusive 
regional o mundial. Por consiguiente, cada proyecto, en proporción a su magnitud y 
ubicación geográfica, debe contar con las obras de infraestructura, instalaciones, eqUlpos, 
materiales y apoyo logístico y con los recursos de personal t,cnlco, administrativo de apoyo 
y obreros. La contratación del personal espenalizado y no espenalizado, se hace parnal o 
totalmente en el lugar de la obra, lo que implica riesgos por plrdida de tiempo, varlaci,n de 
costos, reducción de eficiencia, emiSión de nuevas leyes y adaptación a las costumbres del 
1 ugar. 
d. El elevado costo de los equipos y la Incertidumbre de su uso, hace que a menudo se 
ejecuten obras con equipo obsoleto y depreCiado que no es el más apto para la natural e,. de 
los trabajos, pero que eVita riesgos de inverSiones no segur.s. Esta circunstancia atenta 
contra los rendimientos de obra y distorSiona los costos. 
e. Al contrario de lo que ocurre en los procesos Industnales, la lOdustria de la 
construcción analiza sus costos, en la mayoría de los casos, en base a lI estimaciones ll y no a 
"determinaciones'. Este hecho genera la adopción d. una cobertura adicional de costo que, en 
determinado momento, influirá en la competitividad del .ercado. 
f. En cada pais, la contratación pública tiene sus propias normas ¡¡COl ca-legales que 
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regulan la ejecución, liquidación y pago de las obras. Huchos ojerentes no toman 
conocimiento de estas pautas y presentan indetermInaCIones que se traducen en mayores costos. 
g. La mala preparacIón o ¡alta de depuraCIón de los documentos de contratacIón orIgInan 
binterpretacionesu por parte de QUIenes intervlenen en la obra, contratIsta y fIscalIzador, 
generando inconvenientes en el desarrollo normal de los trabajos y que generalmente ajectan 
al costo de las obras. 
El manejo sagaz y ponderado de las características señaladas, la organIzacIón, el 
conocimiento exhaustivo del proyecto y la asignación adecuada de recursos, posibilitará 
disponer de un presupuesto seguro y competitivo, en el caso de los ojerentes, o eqUItativo y 
reterencial, para cuando se trate de los propIetarIos de la obra. 
CAPITULO JI 
Una vez que se ha tomado la decisión de ejecutar un proyecto, es necesario elaborar el 
presupuesto actualIzado del Olsmo, con un doble propósito: 
a. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de 60blerno que obliga a los organIsmos del 
Estado a incluir en las bases de las licitaCIones o concursos de ofertas, el presupuesto de 
las obras; y , 
b. Que sirva de presupuesto referencial para analizar la solvencia técnIca y e,onÓmlc. de las 
propuestas. 
Para elaborar un presupuesto que brinde estos propÓSItos, es .enester SItuarse, en iorma 
ponderada, en la situ.ción de los oferentes, considerando en lo posible, todos los costos, 
di licult.des y riesgos del contr.tista, los recursos necesarios y, obviamente, su justa 
utilidad. 
2. REQUISITOS PREVIOS 
El análisis de costos supone el conocimiento previo de todos los ele.entos que 
intervienen en su cálculo y de las condiciones durante la ejecución del proyecto, 
destacándose las siguientes: 
2.1 ANALISIS DE LAS BASES DE LICITACION 
I.plica el conocimiento exhaustivo de la ingeniería del proyecto, sus 
especificaciones, las condiciones contractuales, obligaciones, facilidades que entregará el 
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contratante, tipo de fiscalización, forma de presentar la oferta, exoneraClones de impuestos, 
contribuciones de ley, etc. 
2.2 PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA 
Presenta la secuencia racional del conjunto de actividades para la eJecucIón de la 
obra, la misma que está supeditada a algunos factores que condicionan su desarrollo, como 
por ejemplo: 
a. Plazo de ejecución 
Es fijado, generalmente por el contratante; regula el dimensionaolento del equIpo y ¡¡ITIlta 
la extensión de las principales secuencias de la obra. 
b. Epoca de iniciación de los trabajos 
Funda.entalmente para definir el cronograma ejecutivo en función de factores clImatológICOS y 
la necesidad de disponer de la infraestructura básica y dotación de equipos Indispensables 
para iniciar eficientemente las Doras. 
c. Localización y tipo de obra a ejecutar 
La ejecución de una obra implica el conocimiento de una serIe de factores que pueden 
facilitar o limitar su desarrollo, tales como: 
Características geográficas y econó.icas 
Comprenden las vías de acceso a la obra, facilidades de ingreso e Instalación de la 
infraestructura de apoyo, existencia de mano de obra en la zona, de proveedores de insumos 
comerciales, transportistas, etc. 
Características geológicas y geot!cnicas 
Definición de los factores geológicos que puedan lacilitar o dilicultar la ejecución de las 
excavaciones y drenajes y la calidad, cantidad y ubicación de los yacimientos de .at.riales. 
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Características climaticas 
Conocioiento del r~gi.en de precipitaciones pluviométricas de los últimos años y 
coaportamiento de las vías de acceso en época lluviosa. 
Plan de ejecución propiamente dicho 
Conocidas las características de la obra, su plazo y fecha de iniciación, se procede a 
elaborar el plan de ejecución físico que consiste en ordenar y cuantificar las diferentes 
actividades que integran las sucesivas etapas de la obra, de la .anera .ás objetiva posible. 
El plan de ejecución así elaborado, permitirá determinar las necesidades de equipo y las 
cantidades y secuencias de entrega de los insuoos necesarios. 
2.3 CRONOGRAMA DE UTILI1ACION DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES 
El plan de ejecución de la obra permite establecer la naturaleza de los equipos y 
el tiempo que los misoos deberán estar al servicio de la obra, así como los eventuales 
períodos de paralización de algunos de ellos. 
Así mismo, se dispondrán de los programas de utilización de la oano de obra y materiales 
requeridos en las distintas etapas de la obra. Estos diagramas facilitarán inclusive el 
dis.'o d. los c •• p •• entos e instalaciones previstas. 
2.4 CRONOGRAMA FINANCIERO 
Conocidas las necesidades de los insumos, se está en condiciones de elaborar el 
cronograoa financiero de la obra, lo que pereitirá establecer las inversiones necesarias y la 
oportunidad de su aplicación. 
2.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA 
El plan de ejecución de la obra y los cronogramas citados posibilitan la 
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cuantificación concreta de los gastos e inversIones en lnfraestructura requerlda. 
2.6 INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA 
Para inbriorizarse y definir los factores antes menClonados y que tienen 
incidencia en la deteroinación de los costos, se debe inspecclonar directa.ente el lugar de 
emplazamiento de la obra. 
2.7 INVESTIGACIONES DE MERCADO 
Comprende la investigación y registro de los costos y preclos de los slguientes 
elementos: 
a. Equipo en fábrica, en puerto de embarque o en el pais. 
b. Existencia de oano de obra disponible en el lugar, su calilícanón y los Jornales o 
salarios que predominan en la zona. 
c. Valor de los impuestos que gravan las compras y/o importaciones y que comprenden todos 
los iopuestos, tasas, fletes, transacciones, etc., loputables al equlpo, sus partes y 
repuestos. 
d. Precio de los materiales cornernales, que de acuerdo a su naturaleza se investigará el 
precio en su origen o a proveedores locales. 
e. Costo de transporte a la obra, que si se realiza por cuenta de terceros, se 
incluirá un estudio de las tarifas y disponibilidad de este servicio. 
3. ESTlMACION DE ~OSTOS 
3.1 COSTO DE UNA OBRA 
-15-
Es la sumatoria de todos los gastos e inversiones requeridos para proveer todos los 
elementos necesarios para la total y completa ejecución de una obra, sujeta a condicion.s 
técnico-legales también deter.inadas y dentro de un plazo estipulado. 
3.2 PRECIO DE UNA OBRA 
Denominado ta.bién 'presupuesto' o 'precio de venta', es el valor que se obtiene de 
adicionar al costo de una obra un determinado porcentaje para cubrir los imprevistos y 
asegurar un margen de utilidad. 
3.3 SISTEKAS DE CALCULO DE COSTOS 
Histórica.ente se han utilizado diversos sisteaas de cálculo de costos para la ejecución de 
obras. Hareaos oención a 105 dos sistemas de mayor empleo en la industria de la 
construcción, 
Consiste en la determinación de los costos de obras si.ilares ejecutadas o 
en ejecuciÓn, en parecidas condiciones de ubicación, magnitud, especificaciones, etc., 
consiguiendo registros estadísticos en períodos significativos de tiempo que permitan obtener 
promedios del total. Estos promedios estadísticos deben ajustarse a las condiciones propias 
del proyecto en análisis. La aplicación de este sisteoa requiere de una organización 
adecuada, .etódica y constante para obtener valores confiables. 
Al efectuar este análisis en los proyectos ejecutados, se ha podido detectar una apreciable 
diferencia entre la asignación de recursos y rendi.ientos ofertados y los efectiva.ente 
asignados y consignados durante la ejecución de las obras. Los bajos rendimientos obtenidos 
obedecen, generalaente por la deficiente asignaciÓn de recursos, principalmente por el empleo 
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de equipos en oalas condiciones mecánicas o por falta de unidades de relevo. 
Consiste en la estimación de los costos de todos y cada uno de los conceptos 
que integran la obra. El costo de cada rubro se establece en base a la incidencia de todos 
los insumos intervinientes por cada unidad de tiempo, obteniéndose así el 'costo horario' de 
la totalidad de insumos. De otra manera, se establece la incidencia de todos los insuoos 
requeridas para la ejecución total de la cantidad de obra, luego se adopta un rendimiento 
horario y del cociente entre costo y rendimiento, resulta el costo por unidad de medida del 
rubro que se analiza. 
Adicionando al costo por unidad los gastos generales, imprevistos y utilidades, se obtiene el 
precio unitario requerido y, de la sumatoria del precio de todos los conceptos de trabajo, 
resultará el presupuesto de la obra. 
4. EL PRECIO UNITARIO 
El precio unitario se lo define coao el ioporte o pago total que debe cubrirse al 
contratista por unidad de obra. Así .isoo, la unidad de obra constituye la unidad de medición 
seialada en las especificaciones coao base para cuantificar cada concepto de trabajo para 
fines de aedición y pago. El concepto de trabajo es el conjunto de operaciones constructivas 
que de acuerdo con las especificaciones respectivas integran cada una de las partes en que 
5. divide convencionalaente la obra para fines de medición y pago. 
Es decir, el precio unitario es la re.uneración que recibe el contratista por las operaciones 
que realiza y los aateriales que emplea en la ejecución de las distintas partes de la obra, 
considerando la unidad que, de acuerdo con las especificaciones respectivas, se lije para 
efectos de .edición de lo ejecutado. 
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Los conceptos señalados cOInciden con 10 que tradicIonalmente se ha consIderado como Dreno 
unitano~ debIendo destacarse la Íntua relaClon entre este y la especifIcaclun. 
4.1 FACTORES DEL PRECIO UNITARIO 
El precio unitarIO está conformado por dos grupos óe factores, los llamados de 
dependencIa y los de consistencla. 
Son aquellos Que por sus característIcas y la relaCIón que guardan con ia 
ejecución del concepto de obra, Influyen en forma directa o IndIrecta en el alcance y 
magnitud del precio unitario. Estos factores se han dlVldido a su vez en controlables e 
lncontrol ahl es. 
Los factores controlables son aquellos cuyo conOCIIDlento! en la mayof12 de las VECES! es 
preví o a la ejecución fíS1C2 de las obras y, consecuentemente, se los puede controlar para 
modificar, en más o en menos, algunos de los ingredientes que van ti Integrar el preCH! 
unitano. En cambio, los lncontrolables son factores cuya pOSible vanacltln durante la 
ejecución de las obras, tienen una marcada influencIa sobre la magnitud del precio unltarl0~ 
pues modifican las estimaciones Iniciales y en muchas oportunidades reqUIere de la aSIgnaclon 
de nuevos recursos para concluir los trabaJOS. 
Se consideran factores controlables los provenientes de las condICIones del proyecto, de las 
espeClficaciones y de los programas. El proyecto puede IDaodicarse a voluntad oentro de 
ciertos limites; puede cambiar la distribución y dlmenslOnamlento de los dIstintos elementos 
estructurales y proporClonar así diferentes alternativas de eJecuclón, logrando de esta 
manera modiflcar y controlar los costos partiCIpantes. Las especifIcaCIones, asi mlsmO I 
podrán ser más o menos rigidas en cuanto a calidad y tolerancias en las dimenSIones y en los 
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acabados. El programa podrá ampliar o acortar su periDdo de eJOCUC1Ón en base al análisis de 
balanceaoiento tiempo-costo. 
Como factores incontrolables se presentan las condiciones topográficas, geológ1cas, 
climatológicas, de tipo legal, laboral, de la oferta y la de.anda, etc. Aún cuando las 
condiciones en las que se va a desarrollar el proyecto pueden ser oatena de estudío y 
análisis para determinar su grado de influencia, su conocimiento nunca será lo 
suficiente.ente amplio cooo para poder detero1nar con precis16n el iopacto en la magn1tud de 
los precios unitarios. 
las condí ci ones topogr Afi cas, geol ógi cas, 1 egal es, 1 abor ales, etc. , pueden haber 51 do 
conocidas lo suficiente para la época en que se estructuró el precio unitarlo; no obstante, 
para el periodo de ejecución pueden haber variado substane1.lmente e influenciar en los 
costos. En lo que corresponde a las cond1ciones climatológicas, su pred1cción resulta 
aleatoria y, en consecuencia, incierta, motivo por el cual su influencia no puede 
deteroinarse en lorma categónca. las condidones de oferta y demanda pueden lofluir en los 
costos de los IDateriales de construcc1ón y en la obtenc1ón de la .ano de obra requerida, 
obligando a la .odificación de los precios unitaríos. 
Son aquellos que integran el precio unitario de acuerdo a un ordena.iento y 
clasilicación de los diferentes tipos de costos que, aún cuando pueden presentar peque,as 
variantes, son de aceptación general. 
Según la estrudura con'lencional de costos y precios, el precio total se integra con los 
costos directos, indirectos o gastos generales, imprevistos y beneficios o utilidades. 
4.2 EXPRESION MATEHATICA DEL PRECIO UNITARIO 
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Hatemáticamente, el precio unitario se expresa por la suma de los costos directos 
(CD) y los costos indirectos (CI), imprevistos (1) y utilidades (U) relacionados con el 
volumen de obra (V). 
¡ lCI+I+Ul 
PU = eD + ----------
V 
La función del precio unitario así expresada demuestra que varía en forma ¡nversamente 
proporcional al volumen de la obra, conforme se verifica en el gráfico No. 3. 
4.3 TIPOS DE PRECIOS UNITARIOS 
El cálculo de precios unitarios se efectúa a través de varios métodos, de acuerdo 
al sistema y procesos constructivos que se empleen. 
Como se considera más amplia y general la concepción del precio unitario que tienen los 
organismos del sector público que desarrollan obras de infraestructura, se puede decir que el 
mismo tiene tres tipos o formas de presentación diferentes: 
4.3.1 Los precios '!!litarios de lª entidad contratante 
Son preparados en foroa detallada en base a las especificaciones técnicas 
de la entidad, a los conceptos de trabajo más usuales para el tipo de obras que realiza, a 
los análisis de los costos de los insuoos que utiliza y a los .étodos de construcción y 
rendimientos para condiciones 'promedio' de las obras. Son los precios unitarios que integran 
el presupuesto referencial del propietario. 
4.3.2 Los R[gcios unitarios de concurso ~ licitación 
Son los contenidos en las propuestas que recibe la entidad contratante 
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dentro de un proceso de concurso o licitación. Están preparados en base a las 
especificaciones generales y particulares de construcciÓn proporcionadas por la ent,dad 
propietaria del proyecto. Los costos de los elementos que los integran, los procedio,entos 
de construcciÓn y los rendimientos que se imputan, se derivan de la e'periencia del oferente 
y de la informaciÓn que en el sitio previsto de la obra y fuera de ella pueda obtener. 
Cabe mencionar que las bases y linea.ientos generales de concurso y licitación que las 
entidades públicas proporcionan, tienen como objetivo nor.ar el cálculo de los precios 
unitarios de las propuestas, a efecto de establecer comparariones entre ~stas para nor.ar el 
juicio de adjudicación. 
4.3.3 Los ~recios unitarios especiales 
Son 105 que surgen durante la construcción de las obras para pagar aquellos 
conceptos de trabajo que no estuvieron contemplados en la propuesta o que surgieron por 
cambios a las condiciones originales del proyecto. Se preparan en base a las 
especificaciones generales y particulares de construccion y se integran utili,ando los 
análisis de precios unitarios contractuales. Estos precios especiales integran por lo general 
los contratos ampliatorios o co.plementarios. 
5. ESTRUCTURA ANALITICA DE LOS PRECIOS MNITARIOS 
5.1 COSTOS DIRECTOS 
Son los costos directa.ente imputables a la ejecución de un concepto de trabajo. 
Responden a una directa proporcionalidad con la cantidad de obra a ejecutarse y, por 
consiguiente, a la función matemática que se indica en el gráfico No. 4. Básicamente se 
clasifican en: 
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5.1.1 Costos directos de gperación 
5.1.1.1 Mano de obra y supervisión 
Comprende los costos de capataces, operadores, ayudantes, obreros y 
choferes, directa.ente involucrados en la ejecución de un rubro de trabaJO. 
El costo horario de la .ano de obra se define para cada categorla ocupacional, considerando 
los siguientes elementos: 
- Salarios básicos o nominales: la legislación laboral ecuatoriana establece periódicamente 
salarios .lnimos para cada una de las categorlas ocupacionales de trabajadores de la 
industria de la construcción. 
- Cargas sociales: se originan por leyes laborales, decretos o leyes de aplicación general 
para todos los trabajadores del pals, independientemente de la ubicación de la obra y 
condiciones particulares de contratación. Estos costos corresponden al décimo tercero, décimo 
cuarto y décimo quinto sueldos, compensación al costo de vida, bonificación complementaria, 
aportes patronales al seguro social, un sueldo como fondo de reserva y subsidio al 
transporte. La incidencia de todos los cargos .encionados oscilan entre el 40% y el 60% del 
costo de los salarios básicos o nominales. 
- Olas efectivamente laborables: de acuerdo a estadísticas registradas se ha determinado que 
de los 365 días calendario se trabajan efectivamente 227 días anuales de promedio. La 
diferencia corresponde a sábados, domingos, vacaciones, feriados, faltas con permiso o 
enfermedad y .al tiempo. Ello significa un incremento del costo equivalente a un 61%. 
Considerando los factores por cargas sociales y días efectiva.ente laborables, se establece 
que el costo horario real de la .ano de obra es equivalente entre el 225% y el 258% del costo 
nominal. 
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5.1.1.2 Costo horario del equipo mecanizado 
Los costos de amortización de eqUlpos, reparaciones, repuestos y 
mantenimiento y de combustibles y lubricantes, se incluyen en los costos horarios de equIpo 
.ecanizado de construcción y recoge a su vez los resultados de las encuestas periódicas 
llevadas a cabo por "Dataquest lncorporated', bajo la guía y dirección del Comitl Gerencial 
de Equipos de los Estados Unidos de Am!rica, con las siguientes consideraciones: 
- Marcas: preferentemente de aquellas que .antienen concesionarios en el país, con 
provi si ones de repuestos y tal! eres de .anteni mi ento donde, inelusi ve, es posi bl e consegui r 
información tlcnica y precios de los equipos y partes o repuestos especiales. 
- Estado: equipo nuevo. 
- Composición: un parque de equipo suficiente y equilibrado, procurando su máxima 
utilizadón durante el período de ejecución de la obra. 
- Características: de acuerdo al tamaño y clase de trabajo, el terreno a moverse y 
facilidades o espacios de maniobrabilidad. 
- Precio de entrega: obtenido por cotización directa de los distribuidores y/o por los 
precios señalados en catálogos y publicaciones especializadas, a los que se agregan los 
costos por transporte y seguro oarítioos. 
- Composición de monedas: para licitaciones internacionales es costumbre descomponer los 
costos en ooneda local y externa. Se expresará en US dólares los costos ClF e intereses de 
los equipos, partes y repuestos importados; y, en sucres, los costos de tasas portuarias, 
impuestos, coobustibles y lubricantes. 
- lnterese.. si el financiaoiento para adquirir el equipo de construcción es externo, el 
cálculo do los intoresos estará fijado por la tasa referencial internacional 'prime rate'. 
Para la .oneda local so calcularán los intereses a plazo fijo de un año y con un valor 
-23-
residual de los equipos del 10% • 
- R'gimen de depreciación: se adopta el .,todo de 'linea recta', ya que lacilita el cálculo 
y, particularmente, porque los precios de contrato son lijos o promedio. 
5.1.1.3 Alquiler de equipos 
Para construcción de proyectos es costumbre prever la ejecución de 
obras emergentes. Para ello, se incluye entre los formularios de olerta uno que contiene 1.5 
tarilas horarias de alquiler, a las que se agrega, normalmente un porcentaje por gastos 
generales y utilidades; en todo caso, el costo de la tarila tiene un menor valor al lijado 
para el equipo en la olerta principal. 
Cabe taobi,n señalar que la mano de obr. y materiales empleados en los tr.bajos emergentes se 
paga al costo real, con la presentaciÓn de roles de pago y facturas, mas un porcentaje por 
gastos generales y utilidad. 
5.1.2 Costos comerciales 
5.1.2.1 Materiales de origen co.ercial 
Entre los insumos necesarios para la ejecución de las obras, hay algunos, 
COlO los áridos, que pueden ser labricados por el contratista, pero la .ayoria deben ser 
adquiridos ylo contratados a empresas proveedoras, cuyo origen según la luente puede ser: 
Disponible en el aercado local, cercano a la obra; 
Disponible en el .ercado nacional; o, 
Disponible en el mercado internacional. 
Si el •• terial es producido por el propio contratista, su análisis de costos deberá 
realizarse considerándolo como un rubro separado. 
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5.1.2.2 Transporte 
Usualmente, los proveedores de matenales comero,les cotizan sus 
productos en fábrica. En consecuencia, el transporte de la fábnca a la obr, debe ser 
adicionado para obtener el costo final del .aterial. 
Si el transporte se reallza con equlpos del contr,tlsta, el costo se detero,na analizando los 
rendimientos esperados y la incidencia del personal, equlpo, desperdicios, etc. 
Si en cambio, el transporte lo ejecutan terceros, el costo se valora por las tarifas 
acordadas. 
Es usual que al estimar los costos de transporte se deb,n considerar los slgu,entes 
pará.etros, 
Costo del material en el origen; 
Operaciones de carga y descarga; 
Desperdicios, expresado en un porcentaje del costo unitario del .aterial; y, 
Transporte del .aterial desde la fábrica a la obra. 
La ejecución de determinados trabajos muy especializados o atípicos, 
incluidos en los contratos de obra conducen, en algunas ocasiones, a subcontratar estos 
rubros con empresas especializadas. En otras ocasiones, la eventual gran oferta para la 
realización de determinadas labores, genera ofrecimientos de subcontratos de rubros o parte 
de obra, que están por debajo de los costos del contrato principal. 
En ambos casos, el contratista principal con aprobación de la fiscalización, delega la 
ejecución de parte de la obra a uno o más subcontratistas, sujeto a determinadas condiciones 
de realización, calidad y plazos, quedando sin embargo el contratista principal como único 
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responsable ante el contratante. En estos casos, el precio del subcontratista se incorpora 
como costo directo de operación en el analisis de costos. 
5.2 GASTOS GENERALES 
En la elaboración de presupuestos para ejecución de obras, en general, es muy 
Irecuente observar que se electúa un examen detallado y exhaustivo de los costos directos, 
resultantes de la combinación y balanceamiento de los diversos insumas que integran el 
concepto de trabajo. 
En cambio, para los costos indirectos o gastos generales, ha sido costumbre adoptar como 
valor un porcentaje de los costos directos, cuya .agnitud dependerá, entre otros lactares, 
del tipo y tamaño de obra, de su grado de complejidad constructiva, del plazo de ejecución, 
de la organización empresarial, del tipo de supervisión, etc. La.entablemente, estos costos 
no se sustentan en valoraciones que respaldan su real incidencia en el proceso de ejecución 
de una obra, originando serias implicaciones para las partes y constituyendo la luente 
generadora de reclamos y problemas económicos que pueden conducir, en últi.a instancia, al 
deslinancia.iento de la inversión programada. 
Los gastos generales constituyen costos necesarios para lactlbllizar la ejecucIón de la 
obra, sin que su imputación sea especilica a deteroinado rubro o etapa; es muy aventurado, en 
la lase de presupuestación, que se establezcan porcentajes "lijas' de participación, por lo 
general 'asulidos' con algún criterio mas o menos razonable. Se ha comprobado que su 
incidencia oscila entre el 40 y el 120% de los costos directos. Cuando participan eopresas 
extranjeras, se originan gastos en ooneda local y en divisas y el rango antes señalado se 
incrementa en porcentajes bastante superiores. La maniliesta distorsión que sulre el precio 
unitario al impactarse con gastos generales exagerados, en determinadas ocasiones ha sido 
causa de rechazo de las alertas, a pesar de que el monto se halle por debajo del presupuesto 
relerencial. 
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Podría decirse que cuantificar 105 gastos generales de una deteroinada obra, es una tarea 
que relativa.ente no tiene mayores inconvenientes. Sin desmerecer esta aseveración, lo que 
realoente ha venido ocurriendo es de que, su proceso de cálculo no ha tenido una oetodización 
y racionalización que incluya, en lo posible, todos los ingredientes resultantes de la 
verdadera imagen de la eopresa, de su organización, de sus posibilidades econóolco-
financieras, de sus aspiraciones rentables, de la legislación tributaria, laboral, legal, 
etc., del país en donde eventual.ente deba desarrollar su trabajo y de otros factores 
particulares condicionados por el contratante. 
Estas singularidades han impulsado la iniciativa de concebIr una guía para valorar 105 
gastos generales, aplicable a cualquier modalidad de ejecución, sea por administración 
directa, administración delegada o siople contratación. Desde luego, su estructura recoge los 
fundamentos de la Ley de Contratación P6blica y la legislación ecuatoriana sobre la materia. 
Los costos indirectos pueden ser fijos y variables. Fijos son aquellos costos constantes 
independientes del volumen de la obra y del valor del presupuesto, COlO son las 
instalaciones, talleres, oficinas, bodegas, campamentos, personal indirecto, etc. Los 
costos variables en c •• bio dependen del volumen y del valor presupuestado de la obra, 
y corresponden a los costos por obtención de garantías, seguros, contribuciones, beneficios, 
etc. Estos costos responden a la función .atemática que se presenta en el gráfico No. 5. 
5.3 IMPREVISTOS 
La valoración de los riesgos de un proyecto depende del conocimiento que se tengan 
sobre sus antecedentes, de la calidad y profundidad de sus estudios, de la 
idoneidad del constructor, del tipo de fiscalización, de las fuentes de financiamiento, etc. 
Todas estas variables obligan a adoptar un factor de seguridad que cubra, en lo posible, la 
incertidumbre y que se expresa en un valor porcentual del presupuesto de las obras. 
CAPITULO III 
Cuando se pretende for.ular un presupuesto de ejecución de obras es común verificar que 
por constituir el precio unitario el resultado de un conjunto más o menos complejo de 
fadores, se hace necesario establecer ciertos criterios generales que permItan obtener 
dichos precios con la .ayor realidad posible, de tal manera que se garantIce la ejecución con 
pleno éxito. 
De los planos y especificaciones técnicas se definirán los rubros o conceptos de trabajo de 
la obra, la calidad y cantidad de los insumos que intervienen en cada rubro, sea la nano de 
obra, los equipos de construcción, materiales, transporte, etc., de tal manera de obtener el 
costo de la construcción. Cuando este cálculo de costos es referido a la unidad, se 
ingresa al proceso de análisis del precio unitario. 
El paso siguiente consistirá en rodearle al precio unitarIO de la robustez y solvencia 
necesarias, capaz de que su credibilidad esté respaldada por un análisis que conduzca a 
obtener un presupuesto confiable y competitivo. 
este objetivo. 
Varios serán los .ecanismos para alcanzar 
Cuando en la actividad de la construcción se habla de costos y precios, implícitamente 
surgen los lla.ados 'bancos de datos" de los insumos que intervienen en el precio 
unitario. Su confor.ación y procesamiento obedece, entre otros aspectos, a los 
siguientes requerimientos: 
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El impacto inflacionario a que están so.etidos los insumos impide que los 
presupuestos de obra tengan vigencia duradera, lo que obliga a su permanente 
actualización. 
La necesidad de racionalizar el .anejo de la información a través de la 
sistematización y automatización. 
El empleo de procesos co.putacionales con resultados ágiles e in.ediatos. 
La celeridad en los análisis, confor.e las necesidades del usuario. 
La estructura del 'banco de datos' se funda.enta en un proceso metodológico-analítico y está 
condicionada a las particularidades de la legislación estatal que rlgen sobre la materia, 
así como a la propia experiencia de los contratistas y propietarios de las obras. Para la 
ejecución de proyectos de infraestructura, la implementación del "banco de datos" de los 
insuoos ha seguido un proceso bastante dinámico y de permanente evolución, orientado 
sobre.anera a la simplificación y a la confiabilidad de los resultados. 
2.1 HANO DE OBRA 
La .etodología para el cálculo del costo horario de la .ano de obra adopta las 
siguientes preoisas: 
2.1.1 Personal 
El Consejo Nacional de Salarios - CONADES, organislo adscrito al Ministerio 
del Trabajo y Recursos Humanos, formula a nivel nacional las categor,as ocupacionales de la 
.ano de obra, destacándose las de los trabajadores de la construcción, de la industria 
eléctrica y afines, de los operadores de equipo pesado, de los choferes, etc. Por tanto, la 
denominación del personal constante en los análisis de precios es coincidente con estas 
categorías ocupacionales. 
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2.1.2 Salarios 
De igual oanera, con alcance nacIonal, el CONADES e.ite mediante Acuerdos 
Ministeriales, los salarios oínioos establecidos por las Comisiones Sectoriales y que deben 
regir en el transcurso del siguiente periodo para cada sector, grupo y categoría ocupacIonal. 
Para su aplicación divide geográficaoente al pais en tres zonas. 
El deterioro natural de los salarios en muchas ocasiones obliga a que en el transcurso del 
año se dicten regulaciones económicas que increoentan el salario mínioo vital general y 
modifican los salarios oinimos vigentes. Este hecho conlleva, eventualmente, a valorarse la 
"imputabilidad' y adicionarse a los salarios a la fecha de la regulación gubernaoental. 
2.1.3 Disposiciones del Código del Trabajo 
Conteopla y recoge todas las obligaciones del empleador y del trabajador, 
regulando la duración de la jornada, los períodos de descanso obligatorio, los trabajos 
suplementarios y extraordinarios, los turnos de trabajo, faenas en subterráneo y a cielo 
abierto, el periodo de vacaciones anuales, el lonto del sueldo o salario, el pago de 
indemnizaciones, la participación del trabajador en las utilidades de la eopresa, el derecho 
a la huelga, etc. 
2.1.4 Disposieione~ de la b~y Hel §eguro So~~l Obligatorio 
Fija los porcentajes de la re.uneración que por cargas sociales debe atender 
el patrono para que el trabajador pueda gozar de los beneficios que le otorga el seguro 
social. 
2.1.5 Remuneraciones !dieionales 
Son las dispuestas por el Código del Trabajo y Leyes o Decretos, entre 
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las que se pueden identificar a la décimo tercera re.uneración, el décimo cuarto y décimo 
quinto sueldos, la bonificación co.ple.entaria, el fondo de reserva, la ,offipensación al 
incre.ento del costo de la vida y la compensación por el servicio del transporte. 
2.1.6 ~[~ sociales adicionales 
Las fija tanto el Código del Trabajo como las propias condiciones en que se 
desarrolla la obra. Funda.ental.ente tienen que ver con el suministro de ropa e imple.entos 
de trabajo y protección. Eventualmente se incre.entan como resultado de las conquistas 
laborales fruto de la contratación colectiva. En este concepto se incluye la ali.entación 
al trabajador que por su ubicación geográfica se halla alejado de los centros urbanos. 
2.1.7 Días feriados de descanso obligatorio 
Al efecto, se halla definida una dasificación de los días de descanso 
obligatorio, considerando los feriados legales, convencionales y de libre aplicación para el 
trabajador independiente. 
Como resultado de la aplicación de la metodología se obtienen los costos horarios de la mano 
de obra directa, a la que se debe incluir los aportes patronales y las remuneraciones 
adicionales. En los gastos generales se incluirán los valores por concepto de cargas sociales 
adicionales, alimentación y otros beneficios económicos resultantes de la contratación 
colectiva. Desde luego, lo anterior no constituye una norma rígida, sino más bien una 
orientación de cómo deben imputarse los costos directos e indirectos de la mano de obra, lo 
que en última instancia será definido por el responsable de la estioación de ,astas. 
En los cuadros No.l y No.2 se presentan una ouestra de los resultados del procesamiento del 
costo horario de la mano de obra por estructura ocupacional de los trabajadores de la 
construcción, en actividades a cielo abierto y en el subsuelo. 
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Es oportuno aclarar que en el análisis de precios, el costo de la mano de obra dlrecta cubre 
hasta el nivel de capataz o maestro de obra. De este límIte hacia nlveles superiores 
comprenderá la mano de obra indirecta, con la inclusión de profesIonales, especlallstas, 
etc. 
Si bien se puede recomendar al analista de costos utilizar las .,smas categorías 
ocupacionales de las Comisiones Sectoriales para ligarlas posteriormente al sistema de 
reajuste de precios, éste queda en libertad para aplicar remuneraciones variables, pero con 
la obligación de reconocer salarios iguales o superiores a los mínimos legalos vlgentes. 
2.2 EQUIPO MECANIZADO DE CONSTRUCCION 
La determinación del costo horario del equipo mecanizado de construcción utilizado 
en la ejecución de obras de ingeniería, se funda.enta en el precio lFOBl 
del equipo y en la obtención del costo del US dólar de importación. Además, se sujeta a las 
siguientes condiciones: 
2.2.1 Régimen de importación 
El régimen de las importaciones establece dos modalidades: 
Admisión temporal 
Admisión definitiva 
Para el contratista, especialmente extranjero, resulta ventajoso la introducción al país del 
equipo bajo el régimen de admisión temporal. Para los repuestos solo es aplicable el sistema 
de admisión definitiva, similar al que se emplea para los equipos y materiales que de manera 
permanente se incorporan a las obras. 
2.2.2 Régimerr ªª exoneraciones 
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50n las expresamente est!puladas en el Art. 3 oe la Ley Espec!al Que crea el 
Fondo de Emergencias Nacionales - FOME N, reduciendo los impuestos arancelarlos y adic!onales 
que gravan a las importaciones al 351., e,ceptuándose las !oportac!ones de productos oe 
primera necesidad que realice el Gobierno~ así como a las importacIones de insumos y materias 
primas que se utillcen en ia elaboración de productos cuyos preClos el:-iábnca y de venta al 
público sean fijados por el Frente Económico. 
50n los relacionados con lo estipulado en el Art. 7 de la Ley de Regulación 
Económica y Control del Basto Público, que establece el recargo de estabilización monetaria 
del 51. para el segmento A de la Lista 1; el 81. para el segmento B y el 157. para la Lista 2 
ad-valorem iCIFI a las importaciones. 
Obligaciones resultantes de la aplicación de la Ley Orgánica de Aduanas, 
Resoluciones de la Junta Monetaria y del Banco Central del Ecuador, Decretos y Acuerdos 
Ministeriales que fijan las tarifas por los diferentes servicios aduaneros, tales como las 
tasas de control; de aforo; de almacenaie; de verificación previa; por análisis de 
laboratorio; de servicio aéreo; por carga, descarga y trasbordo; por vigilancia en la 
recepción y despacho de naves marítimas; de vigilancia de vehículos; al tránsito y por 
consulta de aforo. 
2.2.5 ~osto ¡!gl U.S~ &~lar de importaciórr 
El cálculo está referido al precio iFOBI del equipo de construcción, al que 
al agregarse el flete y el seguro marítimo, to.a el carácter de precio ICIFl en US dólares, 
que se transforma en iClFl sucres al utilizarse la paridad ca.biaria del sucre con respecto 
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al U.S. dólar. El valor de aranceles, tasas y gravámenes, expresados en moneda local, es 
obtenido al aplicar las Regulaciones y Acuerdos de las Leyes pertInentes para los dos 
regímenes de admisión. 
Los cuadros No.3, No.4 y No.5 contienen el cálculo del costo del US dólar de importación para 
los dos regímenes mencionados y segun las listas arancelarias vigentes. Se incluye el caso de 
admisión con exoneración total de gravámenes previsto para las importaciones del sector 
pÚblico. 
Todo el proceso conduce a la obtención del costo horario del equipo, con la conSIderación 
de que el contratista importa el equipo bajo la modalidad de internación temporal o 
definitiva, según su propia conveniencia. Eventualmente recurre al concesionario local, que 
gravará el precio de entrega con el porcentaje de co.ercialización y utilidades. 
El precio (FOB) del equipo mecanizado es el que corresponde al precio 
promedio de un equipo nuevo en el mercado de los Estados Unidos de Amlrica, según las 
referencias de las publicaciones americanas 'Contractor's Equipment Cost Guide' y "Cost 
Reference Guide', las que proporcionan periódicamente los precios de venta de los diferentes 
tipos de equipo. 
Una muestra del cálculo del costo horario del equipo mecanizado de construcción se adjunta en 
los cuadros No •• , No.l, No. a, No.9 y No. 10, con el detalle de los costos de operación y de 
propiedad, en moneda local y en moneda externa. 
Uno de los serios inconvenientes que presenta el cálculo del costo horario del equipo es de 
que no se dispone del precio (FOB) a la fecha que desea el usuario, lo cual obliga a 
actualizarlo. Para ello, se utiliza la tasa media de crecimiento de los precios de los 
equipos publicados en los boletines estadísticos del 'Producer Price Indexes', a cargo de 
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'U.S. Department 01 Labour Bureau 01 Labour Statistics" del 60bIerno de los Estados Unidos. 
El código No. 112 rige para los equIpos utilIZados en trabajos a cielo abIerto y el códIgo 
No. 1192 para aquellos que se emplean en el subsuelo. 
2.3 MATERIALES DE CONSTRUCCION 
Los materiales empleados en la construcción son, de manera casI general, los más 
alectados por la inllación y la especulación. En las estImacIones de costos ha sido 
necesario considerar, según su procedencia, tres tipos de materiales: 
2.3.1 Hateriales locale~ 
Los costos y precios son sumInistrados por las Cámaras de la Construcción y 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, con una periodicidad mensual. Si para 
determinados materiales estas entidades no disponen de registros o 51 el estimador desea 
precios actualizados, la referencia se toma directamente del dIstribuidor o fabrIcante 
mediante cotizaciones de precios. 
El INEC está facultado legalmente para procesar y dIvulgar los precIos o los índices de 
precios de los materiales y elementos de la construcción, a nivel naCIonal, contribuyendo a 
su regulación y lacilitando la estructuración y aplicación de las lóroulas polinómIcas de 
reajuste de precios. 
Los materiales de procedencia e,tranjera se importan bajo el r'gimen de 
admisión delinitiva y con el tratamiento de ".ateriales Incorporados a la obra". El valor del 
bien es el resultante del costo del US dólar de importación para esta modalidad. 
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Al efectuar el análisis hay que conslderar dos componentes del costo; el 
local, que corresponde a la materla prima y, el extranjero, en lo que se relaclona a lnsumos 
y equipos mecanizados importados para la elaboración. Tal es el caso de la producclón de 
áridos, hormigones, etc. 
Para cada tipo de .aterial se establecerán los requerimientos de transporte hasta el sltio de 
la obra. Dependerá de la capacidad de la unidad de transporte, de la velocidad .edia, de la 
eficiencia, la distancia útil, los tieopos de manlobra, cargada, descargada, etc. 
En la estimación expeditiva de costos, especial tratamiento han tenido los índices de 
costos históricos y sus correspondientes tasas de crecimiento. 
Al efectuar el control y seguimiento de la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios 
constantes en los contratos de ejecución de obras y montaje de las instalaclones, se ha 
verificado el cooporta.iento del escalamiento de costos, cuyas tasas promedio de creclOlento 
anual no han superado las tasas de inflación local y externa observadas. Esta caSl 
similitud hace pensar que el contratista ha recibido, con el reajuste de precios, la 
remuneración justa por el trabajo realizado. Cuando en un calendario de inversiones se 
desea conocer el efecto del escalaoiento de costos, se puede recurrir a la e.trapolación de 
las fóroulas de reajuste de precios consignadas para el proyecto, cuyos factores definirán el 
escala.iento para el período de análisis. De no disponerse de fóroulas, por analogía, se 
pueden aplicar factores de reajuste de proyectos u obras similares. De igual oanera, hay la 
posibilidad de emplearse las predicciones de las tasas de crecimiento anual, que organismos 
oficiales suelen publicar periódicamente para los diversos sectores del desarrollo 
productivo. 
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que tiene derecho el trabajador, la libertad de asociarión, el derecho a la huelga, el 
rumplimiento de las leyes sDriales, etr. 
Uno de los mecanismos más ampliamente divulgados y utilizados en el país para regular las 
relariones entro trabajador y emple,dor lo ronstituye la contrat,rión (olertiva. Para que 
este mecanismo sea empleado, es necesario que la empresa disponga de un númEro superior a 15 
trabajadores y que 105 mismos ejerzan el derecho de asociación sindical. Siendo un contrato 
bil ater al, que impli ca el reconocí mi ento de derechos y obl i gaci ones red procas, 1 a vol untad 
de las partes debe ser libre y espontánea. Cualquier motivo de nulidad sólo puede ser aiegada 
por 105 trabajadores, que con su fuerza organi2ativa tienden a equilibrar la fuerza económica 
empresarial, utilizando inclusive, como medio licito de presHn, ¡ü derecho de nuelºa. 
iodo contrato colectivo es revisable, total o parcialmente, al finalizar el plazo convenido. 
De acuerdo al plazo~ puede tener las siguientes modalidades: 
A plazo fijo 
Á plazo indefinido, susceptible de revisión cada dos años 
• Por el tiempo que dure una obra rierta y determinada 
El sometimiento a leyes, (onvenios y regulaciones de tipo laboral implira para el rontratista 
de obra la eroqatión de apreciables sumas de dinero. De ahí la necesidad de que J al preparar 
las Dfertas~ 52 haga un análisis 2}:haustiviJ de las condiciones que pueden presentarse en este 
campo. Particular énfasis deberá darse a la recopilación de la mayor cantidad de 
antecedentes e información que en muchas ocasiones no se señala en las bases de contratación 
y los mayores costos resultantes no se compensan con el reajuste de precios estipulado. 
Los costos de la contratación colectiva se hallan incluidos en los beneficios laborales 
adicionales y en los gastos generales. Han merecido un análisis minucioso con el objeto de 
valorar su real incidencia -.¡ I:onocer el alcance f proyección Que las conquistas laborales 
pued2~ tener a futuro. Los datos históricos garantizarán cuantificar el monto de los gastos 
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generales con la mayor aproximación posible. 
Con el ¡in de sustentar lo significativo que resultan las conquistas laborales, en el cuadro 
No. 11 se presenta un análisis históriCo de la Incidencia de las cargas SOCiales adiCionales 
ICSA), estipuladas por el Código del TrabajO y los contratos colectivos, así como el costo de 
la alimentación, expresado en sucres/trabajador/año, Estos registros se complementan con los 
del cuadro No. 12, en el que se individualiza el efecto de las cargas sociales aDicionales, 
la contratación colectiva y la alimentación, contrastadas con el salario minlffiO vital 
general, procesadas en sucres/trabajador!mes. 
CAPITULO IV 
BAgIg§ BENERrub;ª 
Estos 9asto5~ cOiilUlimente conocidos también como costos indirectos, por cuanto slenoo 
necesarios para factíbilizar la ejecución de una obra, su lmputación no es específica a 
deter.inado rubro o concepto de trabajo. Estos costos son bastante elevados en proyectos de 
cierta magnitud y complejidad. De ahi que se requerirá de la InvestIgación por.enorlzada d. 
todos los antecedentes del proyecto, de una clara definición de la organIzación y direcclón 
de la ohra, de los beneficios económicos que se pretenda obtener COffiO resultado de la 
participación en el proceso y que recoja, en última instancia, las verdaderas condICIones 
del Objetivo planteado. 
2. CLASIFiCAClON ~ LOS BASTOª GENERALES 
Sin pretender establecer un listado completo de los rubros que confor.an los gastos 
generales, se detallan aquellos cuya importancia es significativa en el costo de las obras. 
Su alcance y valoración dependerá de lo que cada contratista considere indispensable y 
traducirá la politica empresarial para manejar la administración central y la administración 
de la obra propiamente dicha. 
Se presenta la siguiente clasificación de gastos generales: 
Gastos generales directos e,ternos a la obra 
Gastos generales directos internos a la obra 
Gastos generales indirectos 
Otros gastos generales 
Riesgos e imprevistos 
• Utilidades. 
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De este agrupamiento se desprende una amplia varIedad de gastos qenerales~ cuyo alcancE 
guarda relación con las condiciones estipuladas en los documentos bases de contratacIÓn y en 
la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas. 
2.1 GASTOS GENERALES D1RECTOS EXTERNOS A LA OBRA 
Comprende los gastos en que Incurre el contratista para la EjEcución del contrato, 
independientemente de los necesarios para ia EJECUCIón directa de las obras. Entre eilos se 
pueden distInguir los siguientes: 
2.1.1 B~presªrr~~ionª~ 
Por regulaciones legales es necesarIo .antener un representante legal y un 
reprEsentante técnico. 
2.1.1.1 Representante legal 
De conformidad a las disposiciones de la ley de Compañias en sus 
Artículos 6 y 424, las empresas organIzadas COIDO sociedades de capital y de personas deben 
nombrar un representante legal dOffilciliado en el país. En el caso de que sea e.tranjero, 
deberá fijar su residenCIa en el Ecuador, prevIa la contratación. 
Estos gastos variables se pagan unas veCES como hDnoranos y otras como un porcentaJE! de 
comisión en función del valor del contrato. 
2.1.1.2 Representante técnico 
Este costo se ocasiona para atender lo prescrito en los Artículos 
24 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y 28 de su Reglamento. 19ual 
regulación lo establece el Articulo 9 de la Ley de Ejercicio Profesional de la lngeniería 
Civil y el Artículo 31 del Reglamento correspondiente. 
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2.1.2 Costos de licitación y. g¡ntrªi2 
Son los Que incurre el oferente desde la preparación de la propuesta hasta 
la suscripción del contrato. Cuando hay participación de firmas internacionales, estos costos 
se afrontan, por lo general, con divisas. 
2.1.2.1 Preparación de la propuesta 
La preparación de la oferta ocasIona importantes gastos. Para 
proyectos de considerable complejidad, este costo es bastante elevado. Es indispensable Que 
un equipo multidisciplinario y coopleto de profesionales en diferentes raoas y con 
experiencia en ejecución de obras y elaboración de presupuestos, intervenga en la 
preparación de la propuesta. ne la designación y dedicación del equipo humano dependerá que 
un proponente presente una oferta solvente y coopetitiva y se adjudique o no el contrato. 
Habrá ocasiones en que inclusive será necesario recurrir a expertos de fuera de la firoa. 
La visita al sitio de las obras, el conocioiento exhaustivo de las condiciones y metodologla 
de trabajo a e.plearse, el detalle de 105 costos y programas, el análisis de las condiciones 
contractuales, de la legislación del pals, particularmente de orden jurldico y laboral, 
constituirán ele.entos de gran significado para intervenir exitosamente. Su alcance se 
integra por las siguientes actividades: 
a. Recolección de información 
Comprende la adquisición de los docu.entos bases del concurso o licitación, previo el pago 
no ree.bolsable, del valor que será fijado en cada caso y que cubre, inclusive, los derechos 
de inscripción para intervenir en el proceso. 
En procesos abiertos a fir.as internacionales y que van a participar por prioera vez en 
el pals, será indispensable too.n conocioiento de la legislación en oateria de 
contratación de obras, pues los documentos bases no pueden abarcar todo el ámbito requerido. 
Se deben cuantificar los gastos provenientes de honorarios, viáticos, pasajes aIreas, 
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viajes en el país y mIsceláneos, para el personal que se considera debe cumplIr esta tarea y 
que colaborará en la preparación d, la propuesta. 
Puede ser necesario adquirir copias de los documentos bases, pues el plazo de presentación de 
las propuestas es a veces muy corto, requiriéndose de la colaboraClón slmultánea de varias 
unidades de la empresa, otras empresas, potenciales subcontratlstas, proveedores, asesores, 
etc. 
b. Autenticaciones, traducciones, transcripciones y timbres. 
En licitaciones internacionales se requiere, en guarda de la seriedad del proceso, que los 
documentos de la empresa extranjera sean autenticados por Notarios, Cónsules, Embajadas, 
etc., costos que varian se9(1O la procedenCIa y legislación del pais de ongen del oferente y 
lo Estipulado por las leyes ecuatorianas. Igualmente, se conSIderarán los gastos de 
traducción al castellano de aquellos documentos que se exijan, en benefICIO de una mejor 
comprensión de la oferta. 
Las hojas de la propuesta, rubricadas por el representante legal, llevarán los timbres 
correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 41 de la Ley de Timbres y en la Ley 
de Salud Pública. 
Adicionalmente, de acuerdo con el Articulo 57 de la Ley de Licitaciones y Concurso de 
Ofertas, los contratos cuya cuantia sea igual o superior a la establecida para el Concurso de 
Ofertas, estarán sujetos al impuesto de timbres del 51. •• 
c. Preparación de la propuesta 
Tratándose de la participación de fir.as "tranjeras, la propuesta es elaborada de manera 
comparrida en el pais de origen y en el Ecuador. De ahi la necesidad de que se consideren 
honorarios, viáticos y pasajes a,reos para el personal a cargo de esta responsabilidad. 
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d. Gastos varios 
Se considerarán 105 costos de material de oficina, copias de planos y documentos, teléfono, 
téle>., fa>., correo, arriendo de oficinas, muebles, etc. 
2.1.2.2 Complementación del contrato 
Una vez que se ha producido la adjudIcación del contrato, se pasa 
a concretar y definir la minuta respectiva, conciliando el alcance de las bases del concurso 
o licitación y la propuesta, para luego so.eterla al trámite legal correspondIente, hasta 
disponerse del documento que se elevará a escritura pública. Esta actividad requiere de la 
participación de personal técnICO y administratIvo que general.ente interVIene en la 
ejecución del contrato y ocasiona gastos por honorarios, viáticos, pasaíes, etc., durante un 
período que puede oscilar normalmente entre 30 y 60 días. 
2.1.2.3 Domiciliación de la firma 
Para que una firma e,tranjera pueda ejercer sus actividades en el 
país, es necesario que esté dOliciliada. Para ello se requiere su inscripción en la 
Superintendencia de Compañías y en el Registro Mercantil, demostrar la e,istencia legal 
aediante certificados autenticados en Consulados o Embajadas y declarar su razÓn social y el 
capital con el cual se domicilia. 
El poder que se entrega al representante legal requerirá ser elevado a escritura pública, 
incurriéndose en gastos de protocolización, impuestos de legalización, traducciones, 
honorarios y publicaciones por la prensa. 
2.1.2.4 Derechos y gastos notariales 
Concluida la complementación contractual y obtenidos los infor.es 
de la Procuraduría Seneral del Estado y de la Contraloría General de la Nación, el contrato 
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es elevado a escritura públlca, protocollzóndose todos los documentos habilitantes. Conclulrá 
con la inscripción en el Registro de la Propledad. Se valorará lo correspondiente a derechos 
y gastos generales notariales y copias certificadas y simples de la escrltura públlca. 
Son aquellos que se producen con ootivo de la presentaclón de la oferta y 
contratación de las obras y se identifican con la consecución de garantias, crédltos 
bancarios y de proveedores, obtención de seguros para los equlpos, instalaciones, amparo de 
riesgos no cubiertos inicial.ente por el seguro social y otros específlcos requeridos en las 
bases de la licitación o concurso. 
2.1.3.1 Garantia de seriedad de la propuesta 
De conforoidad al Artículo 31 de la Ley de Licitaciones y Concurso 
de Ofertas, es obligación de los proponentes calificados, presentar la garantia de seriedad 
de la propuesta para asegurar la fir.a del contrato, por un valor no menor del 2% del monto 
total de la oferta, emitida por un plazo estipulado en las condiciones contractuales y con la 
obligación de renovarla. Si el período de vigencia de la oferta fuere ampliada, el costo de 
obtención de la garantía se incre.entará en su proporción. Si constituye garantia bancarla o 
póliza de seguro, el costo financlero oscila entre el 3% y el 4% anual del monto de la 
garantía. 
2.1.3.2 Garantía de fiel cumpli.iento del contrato 
El Artículo 13 de la Ley de Licitaciones y Concurso de Ofertas 
estipula que antes de firmarse el contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para 
responder por las obligaciones que el contratista contrajere a favor de terceros, 
relacionadas con el contrato, rendirá una garantía equivalente al 5% del valor del contrato. 
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En el caso de constituirse garantla otorgada por un banco, compa,la financiera o coopa'l. de 
seguros, la tasa de interés anual puede oscilar entre el 4% y el 6l del valor de l. 
garantla. 
2.1.3.3 Fondo de garantla 
Según lo estipulado por el Artlculo 14 de la Ley de Licitaciones y 
Concurso de Ofertas, en los contratos de obras y servicios, par. asegur.r su debida ejecución 
y la buen. calidad de los materiales, el propietario retendré el 5% de los p.gos que hIciere 
por cuenta del contrato y lo depositará a nombre del contratista en el Banco EcuatorIano de 
la Yivienda- BEY, en una cuenta especial. Los intereses que produzca es. cuenta, calculados a 
la t.sa de interés anual fijada por l. Junta Honetaria, pertenecer'n al contratlsta y los 
fondos de la misma le serán entregados previa la suscripción de 1.5 .ct.s de entreg.-
recepción provisional y definitiva, siempre que no se hubieren producido recl.mos en l. 
liquidación de l.s obr.s. 
Esta disposición legal genera un efecto neg.tivo para la eopresa, pues la tasa de interés 
bancario comercial se halla por sobre la reconocida por el BEV. Est. diferencIa constituye el 
costo financiero a cargo del contratista y adquiere magnitudes considerables sobre todo 
cuando debe ser cuantificada en moneda local y en divisas y por perlodos de tiempo 
apreciables. 
2.1.3.4 Barantla del anticipo 
Según el Artlculo 17 de la Ley de Licitaciones y Concurso de 
Ofertas, si por la foroa de pago establecida en el contrato, el propietario de la obra 
debiere otorgar anticipos de cualquier naturaleza, el contratista para recibir el anticipo 
deberá rendir una de las garantlas contempladas en el Artlculo 13 de la Ley de Licitaciones y 
Concurso de Ofertas por el valor del mismo, la que se reducirá en la proporción que se vaya 
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a.ortizando. El valor del anticipo oscila entre el 10~ y el 15~ del valor del contrato y en 
ocasiones se otorga en un porcentaje mayor. El costo de esta garantia se estima se halla por 
sobre el 4~ de su monto. 
2.1.3.5 Capital de operacinn 
Por lo general, el valor del anticipo y el planillaje resultan 
insuficientes para atender los gastos que demanda la obra. Será necesario disponerse de 
capital adicional proveniente de fuentes crediticias que a determinado costo suministran los 
recursos para proseguir o culminar los trabajos. 
La valoración de este rubro se lo hace en función del cronogra.a d. trabajo, del .onto del 
anticipo, del financiamiento que dispone el propietario, de los histogramas de recursos, de 
las condiciones de pago para la provisión de materiales y equipo, de la oportunidad y 
periodicidad en el cobro de las planillas, de los reajustes de precios y de los m'rgenes de 
utilidad previstos. 
Es de suponer que la necesidad y oportunidad del capital de operación será detectada 51 
existe un seguimiento acucioso y permanente del flUJO de fondos, con las tendenCias que sean 
posibles prever. 
2.1.3.6 Créditos bancarios 
Corresponde al costo de los intereses que el contratista se ve 
obligado a pagar cuando requiere hacer transacciones finanCieras que no necesariamente se 
limiten a la obtencinn de un capital de operacinn. Puede orientarse a la consecucinn de 
garantías bancarias complementarlas, apertura de cartas de crédito, sobregiros bancarIos 
eventuales, etc. 
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2.1.3.7 Créditos de proveedores 
Para ejecutar la obra dentro del plazo contradual, es 
indispensable la provisión oportuna de recursos. Corno las dIsponIbilIdades económIcas 
resultan limitadas, será necesario recurrir al crédito de proveedores, lo que de acuerdo 
al IDonto y condiciones de pago acordados, imputarán los costos finanCIeros correspondIentes 
en los precios de los bienes y servicios provistos. 
2.1.3.8 Existencias en bodegas 
La racionalización en la utilización de los recursos aSlgnados para 
la obra, motiva que se hagan esfuerzos para evitar parallzaClDnes ,DDf causas que sean 
posible evitarlas. De ah; que será indispensable mantener en bodegas y patios una reserva 
permanente de equipos, materiales, repuestos, neumáticos, lubricantes, etc., cuya utilIzación 
puede darse a corto, mediano o largo plazos. la e,istencia de reservas tiene un costo 
susceptible de valorarse, dependiendo del monto de la inversión, la instancia de su 
utilización y el interés a aplicarse. 
2.1.3.9 Seguro contra todo riesgo para contratistas 
Este seguro, conocido como 'all risk', es aplicable a toda clase de 
obras en construcción, sean temporales o peroanentes. El amparo cubre los daños materiales 
que puede sufrir la obra, sie.pre que sucedan en ioroa accidental, súbita e imprevista y que 
hagan necesaria su reparación y reposición. la cobertura básica da lugar a indemnización por 
los siguientes eventos: 
Incendio, e'plosión, impacto de rayo, caída de aviones 
Robo con violencia, hurto 
Daños por trabajos defectuosos debido a impericia, negligencia, actos .al intencionados y 
falla humana. 
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• Otros accidentes imprevistos 
Mediante aceptación y convenio expreso de los límites de indemnizaciones, este seguro puede 
extenderse a cubrir los siguientes riesgos: 
Cobertura por daños causados por terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. 
Indemnización por daños motivados por ciclón, huracán, tempestad, VIentos, desborda"entos, 
aveni das, enhngaoi ento, hundimi ento o desl i zaml ento del 
desprendimientos de tIerra o de rocas • 
terreno, derrumbes y 
• Cobertura para suplir p~rdidas o daños que ocurran durante el período de .anteniolento, 
cuya causa reaonta al período de construcciÓn. 
El oonto a asegurarse es el equivalente al valor del contrato de construcciÓn, el que 
periódicaaente se reajusta conforme al incre.ento real de los costos. Tiene vigencia hasta 
la entrega-recepciÓn definitiva. La prima oscila entre el 2%. y el 4 •• del monto total de las 
obras, con exclusiones para los siguientes eventos: 
Actos intencionados o culpa grave del asegurado 
Daños motivados por guerra, acontecimientos bélicos, huelgas, ootin, dIsturbIOS 
políticos, sabotaje, confiscación por orden de autoridad 
Lucro cesante, demora, paralizaciÓn del trabajO sea total o parCIal. 
Indemnizaciones por multas contractuales, deficiencia de capacidad y rendimiento. 
Errores de dise,o 
Faltantes de bodegas, etc. 
Varias de estas exclusiones pueden ser cubiertas oediante amparos adicionales o endosos a la 
póliza, con estipulaciones específicas sobre extensiÓn de la cobertura, oontos de 
franqui ci as, etc. 
2.1.3.10 Seguro para maquinaria, equipos, materiales e instalaciones 
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Se presentan las sIguientes coberturas que amparan contra todo 
riesgo los daños ylo pérdidas fíSIcas de: 
• Obras temporales e instalaciones del contratista ylo del propietario que estén sIendo 
utilizadas por el contratista. 
• Maquinaria, equipos, talleres, bodegas y campamentos de propiedad del contratista o del 
propietario y que se hallen a cargo del contratista. 
• Equipos y materiales permanentes que se incorporan a la obra y que se hallen a cargo del 
contratista, incluyendo su transporte hasta el sitio de los trabaíos, medIante póliza 
abierta de transporte interno e inclusiones en la póliza 'all risk". 
El monto a asegurarse para cada riesgo es definido expresamente para cada cobertura. La prIma 
oscila entre el IX. y el 5X. de los montos a cubrirse, con vigencia hasta la entrega-
recepción definitiva. 
2.1.3.11 Seguro contra daños a bienes del propietario 
La cobertura de este seguro de responsabilidad civil se 
circunscribe a bienes del propietario, sean o no parte del proyecto, por daños que le 
ocasionen personas, vehiculos o maquinarias del contratista o subcontratistas. 
El .onto de la cobertura es fijada por el propietario a su discresión, con vigencia hasta la 
recepción-definitiva de las obras. El valor aproximado de la prima es del 3X. de la 
cobertura. 
2.1.3.12 Seguro de responsabilidad civil o daños a terceros 
Este seguro ampara las siguientes coberturas: 
• Responsabilidad civil extracontractual en que incurra el contratista por cualquier daño 
causado a cualquier bien o propiedad de terceros, incluyendo aquellos que tenga confiados 
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a su cuidado o en custodia y por lo que sea responsable, incluyendo los costos legales a 
que haya luqar por cada accidente. 
Responsabilidad civil extracontractual por lesiones imputadas al contratista o 
subcontratistas, incluyendo la .uerte ocurrida a personas que no estén al servicIo del 
contratista o subeontratistas. 
• La responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados a bienes o propIedades de 
terceros causados por vehículos de propiedad del contratista o subeontratistas, por cada 
vehículo y por cada accidente. 
Para cada siniestro se establecerá un monto a asequrarse, con vigencia hasta la culminacién 
de las obras y primas que varían entre el 31.. y el 51. •• 
2.1.3.13 Sequro que ampare riesgos no cubiertos por el lESS 
Se pueden dar las siquientes coberturas para este tipo de seguro: 
Siniestros catalogados como enfermedad profesional, incapacidad total o parcial, muerte de 
empleados u obreros a cargo del contratista o subcontratistas vinculados a la ejecución de 
las obras, acaecidos antes de la afiliación obligatoria al lESS y/o antes de cumplirse el 
número de imposiciones mensuales requeridas. La cobertura debe alcanzar por lo menos las 
cuantías reconocidas por el IESS para cada caso. 
• Prestación de servicios médicos y odontológicos, por un monto que cubra la totalidad de la 
atencién y hasta cumplir las seis imposiciones exigidas por el seguro social. 
• Pago de sueldos ylo salarios por enfermedad, durante períodos de tiempo superiores a los 
cubiertos por el IESS, hasta el límite de un año. 
El costo de estos seguros se halla determinado por una prima mensual, la incidencia estimada 
anual de siniestros, el nu.ero de asegurados y los plazos de vigencia de las pólizas. 
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2.1.4 ~éios i.positlvo~ 
Incluye los valores por concepto de i.puestos que gravan la ejecución de la 
obra. Entre ellos se pueden distinguir los siguientes: 
2.1.4.1 Nacionales, provinciales y municipales 
Originados por la promulgación de leyes, acuerdos, ordenan,as, 
etc., que causan tributación de benelicio nacional, provincial o cantonal y que por su 
naturaleza y magnitud es necesario que se los identifique y valore específica.ente. 
2.1.4.2 Contribución al CICE y al SIDE 
De conforoldad con el Artículo 2b de la Ley de EJerCICIo 
Profesional de la Ingeniería y el Artículo 10 de la Ley de la Ingeniería Civil, del valor del 
contrato se descontará el 14. para ser entregado, en lo que corresponde, al Colegio de 
Ingenieros Civiles del Ecuador -CICE y a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador -SIDE. 
2.1.4.3 Matrícula de equipos de construcción en el MOP 
En sujeción al Decreto No. 533, publicado en el Registro Oficial 
No. 93 de julio de 1972, es obligación del contratista .atricular el equipo de construcción 
en el Ministerio de Obras Públicas -MOP, mediante el pago de la tasa del IX. del precio de 
compra y renovarla anual.ente. En caso de equipo usado, la tasa se cancelará confor.e el 
avalúo practicado por un perito. 
2.1.4.4 Contribución a la Superintendencia de Compañías 
Para atender los gastos generales de la Superintendencia de 
Compañías, la empresa contratista contribuirá con una cuota anual que no excederá del IX. de 
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51.. de su valor en concepto de impuesto de timbres para el financIamIento de la 
Procuraduría Seneral del Estado. 
Corresponde al costo que demanda el funcionamIento y operación de las 
oficinas regionales de apoyo durante la ejecución de las obras. 
2.1.5.1 Operación y funcionamiento 
Bajo este concepto se ubIcan, entre otros, los gastos de personal, 
el alquiler o compra de oficinas, el equipamiento necesario, la provisión de servIcios, 
materiales de oficina, transporte. Las necesidades de la obra definirán el alcance de su 
organización, la estructura, el período de funcionamiento, etc. 
2.1.5.2 Relaciones públicas 
Comprende 105 gastos de promoción de la firma contratista, entre 
105 que se incluyen acuerdos en la prensa por aniversarios de fechas ti vicas y de 
condolencia, obsequios, recepciones sociales, transporte, etc. Desde luego, estos gastos 
dependerán de la política, estrategia y coyunturas que la firma pretenda aplicar y utilizar 
durante la ejecución del proyecto. 
2.1.5.3 He.brecías 
Este costo se origina por cuanto el contratista es obligado a 
afiliarse a la C.lara de la Construcción, Cámara de Comercio y otros organismos locales 
afines. De igual oanera, su personal técnico principal a las respectivas sociedades o 
colegios profesionales. Se incluye la suscripción local y en el exterior a revistas, 
-55-
periódicos, boletines, folletos técnIcos de Interés para la obra. 
2.1.6 ~onsuliorias 
La necesidad de la consultoria dependerá de la complejidad y e,igencias 
especiales de la obra. De requerirse de servicios especializados, sean de caracter técnICO, 
juridico ylo económico-financiero, se deberá valorar lo atinente a honorarios, viáticos, 
viajes aéreos y terrestres, alojamiento y alimentación, por los periodos en que se justifIque 
su presencia. 
2.2 GASTOS GENERALES DIRECTOS INTERNOS A LA OBRA 
Se registran los gastos relacionados con el personal que dirigirá los trabajos, las 
instalaciones necesarias, los costos administrativos de funcionaaiento de campamentos, 
oficinas de frente y de servicios, y la movilización, desmantela.iento, limpieza y 
entrega-recepción de los trabajos. 
2.2.1 Personal 
Los gastos de personal están en función de la estructura orgánica que la 
empresa ioplante para dirigir el proyecto, de acuerdo al programa de ejecución contractual. 
Las necesidades de personal indirecto, desde el nivelo función a deseopeñar, se definirán 
por categorias para los profesionales con estudios superiores, tecnólogos de nivel oedio o 
superior y administrativo de apoyo. 
Básicamente, en el gasto o costo de personal se debe incluir los salarios, los beneficios 
adicionales y obligaciones patronales estipulados en el Código del Trabajo, asi como los 
costos adicionales provenientes de convenios colectivos o de obligaciones contractuales y, 
eventualmente, la provisión de la alimentación a los trabajadores en el sitio de los trabajos. 
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Si e,iste participación de personal extranjero, los costos se e'presaran en moneda local y 
en moneda externa. 
2.2.1.1 Migración de personal 
Cuando hay la participación de personal extranjero, se Incurre en 
gastos de migracian, como la obtención de pasaportes, VIsas, etc., tanto para el t,cnlco como 
para sus familiares, asi como el menaje que debe ser transportado via aérea o mari tima. Sera 
necesario valorar el viaje anual del técnICO a su pais de origen con oportunidad de sus 
vacaciones y el pago de compensación por servicio .,litar. En el pais se ,.putaran costos por 
renovación de visas, licencias de trabajo, etc. 
2.2.1.2 Beneficios adicionales 
Como es de suponer, las ¡órmulas de reajuste no pueden recoger y 
reconocer la totalidad de los incre.entos de costos que se produciran a lo largo de la 
ejecución de las obras. Tal es el caso de las conquistas sociales laborales obtenidas a 
trav,s de los contratos colectivos de trabajo. Independiente de las peculIaridades que 
cada pacto colectivo tiene, de oanera general se deberan considerar las indemni,aclones por 
despido intempestivo, por deshaucio, por fallecimiento en accidentes de trabaJO, por 
incapacidad per.anente, por incapacidad te.poral, por ayuda en el fallecimiento de parientes 
cercanos, por muerte natural, por servicio de comisariato, subsidio vacacional, subsidio 
familiar, subsidio educacional, subsidio por útiles sanitarios, aguinaldos, canastilla 
maternal, bonificaciones por terminación de obra, pr,stamos de e.ergencia, ayudas sindicales, 
gratificaciones, seguros adicionales, etc. 
La ubicación geografica del proyecto, la lejania a los centros de abastecimiento y las 
estipul aci ones contractuales, obli gar a en deteroi nadas ocasi ones, a que el contrati sta 
suministre la alimentación a sus trabajadores durante el periodo de construcción. 
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2.2.1.3 Paros y huelgas 
Se deben prever poslbles suspenslones de la obra motivadas por 
paros y huelgas, lo cual trae cooo consecuenCla que el contratista deba asuolr, 
eventualmente, a su costo, el valor de los jornales pagados y no devengados, las utilidades 
que deja de percibir y probablemente retenclones y multas por atrasos. La valoración podrá 
estimarse referida a un período medio anual de paralización y su correspondiente vinculación 
con la curva ocupacional. Podrá adicionarse la valoración del lucro cesante y del daño 
emergente, expresado por el monto de los intereses que representan los salarios abonados, más 
un porcentaje por gastos de administración. 
Este concepto merecerá ser analizado con mucho detalle, conslderando no solo 
las facilidades que le son ofrecidas por el propietario, sino ta.bién aquellas que el 
contratista por su cuenta debe implementar. 
Tendrá por finalidad dotar a la obra de la infraestructura más adecuada, 
sobre todo cuando se halla ubicada en sitios apartados de los centros urbanos, valorándose 
las instalaciones y la operación y mantenimiento de los servicios. 
2.2.2.1 Viviendas 
En muchos proyectos es necesario la construcción de viviendas 
para el personal técnico, administrativo de apoyo y obreros, con especificaciones y 
condiciones de comodidad propias para el tipo de obra y su duración. Se debe brindar 
alojamiento para solteros y familias, considerando los niveles de la organización, 
proporcionando equipamiento, menaje y apoyo para su mantenimiento y operación. La capacidad 
se definirá conforoe los requerimientos del histograma de la .ano de obra directa e 
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indirecta. 
2.2.2.2 Campamentos 
las obras ubicadas en lugares geográficamente apartados de las 
ciudades, obliga a proyectar campamentos que constituyen verdaderos centros urbanos, pues se 
los deberá dotar de toda la infraestructura indispensable, tal es el caso de COCinas, 
comedores, dispensario médico, retén policial, escuela, Iglesia, teatro, estaciOn de 
bomberos, guarrlianía, lugares de recreaclón, casinos, canchas deportivas, comIsariato, 
lavanderías, oficinas, bodegas, talleres, etc. En muchas ocasiones será también necesario 
instalar en los frentes de obra pequeñas oficinas, talleres, bodegas, comedores, COCinas, 
baterías de servicios higénicos, etc. las previsiones de gasto incluirán lo relacionado a la 
operación y mantenimiento de toda esta infraestructura. 
2.2.2.3 Servicios de agua potable, alcantarillado, energía y comunicaCiones 
El servicio de agua potable para uso de Viviendas, ofiCinas y 
campamentos en general incluirá el costo de la planta de tratamiento, la aducciOn y acooetida 
a cada local, así como su operación y oantenioiento. De existir serVICIos públicos, se 
valorará en función de las tarifas y consumos. 
En el caso de abastecimiento de agua industrial, se presupuestará la captación, el tanque de 
distribución, el sedimentador y la conducción. 
El servicio de alcantarillado comprenderá la ejecución de la red, pozos de reviSión, 
cone,iones domiciliarias, disposición final y los costos que demanden su operación y 
oantenimiento. 
El servicio de energía eléctrica para los fines de la obra, podrá dotarse a través del 
suministro público o oediante la autogeneración. El dloenslonaOlento y valoraciOn obedecerá 
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no sólo a los requerimientos de los frentes de trabajo y servicios administrativos, sino 
también al ritmo de trabajo impuesto a la obra, como es el caso de turnos y horas 
extraordinarias y suplementarias. A la operación y .antenlmlento deber. prestarse la ."Im. 
atención, en beneficio de un servicio per.anente y eficiente. 
El servicio de co.unicaciones comprende el correo postal e Instalación de radiotelefonia, 
télex, fax, teléfono e intercomunicadores locales. Su costo comprenderá el sUOlnistro y 
montaje para atender a los requerimientos internos y e,ternos a la obra y la operación y 
.antenimiento del siste.a. 
2.2.2.4 Terraplenes, ca.lnos y calles 
Incluye el costo que demanda la ejecución de terraplenes para 
patios de al.acenamiento, caminos y calles y su correspondiente .antenimiento. En el caso de 
que exist.n caolnos de construcción a los frentes de obra que en el futuro sean empleados 
como peroanentes y cuya ejecución se pague directamente, el costo de .antenimiento podrá ser 
absorbido a través de los gastos generales. Igual oecanlsmo se debe mantener para los 
caminos de acceso principales y secundarios y calles de los campa.entos. 
2.2.2.5 Polvorines 
La utilización de explOSIVOS en obras de excavación, en 
explotación de canteras o en otros fines, obliga a la construcción de polvorines o lugares de 
aloacenamiento que garanticen la seguridad y control en su manejo. Son construidos bajo 
normas especiales, a cielo abierto o en subterráneo. Requiere personal de vigilancia, de 
recepción y despacho y de transporte especializado. 
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Comprende los costos del suministro de bIenes muebles, materIales de 
consumo, capacitación y la dotación de servicios indispensables para la buena .archa de la 
*L 
2.2.3.1 Viajes y afines 
Se prev~ vIsitas periódicas a las obras por personal de las 
oficinas centrales y de las regionales, con el objeto de atender asuntos de orden técnICO, 
administrativo, económico, contable, etc. De iqual .anera, habra la necesidad de que personal 
de campo atienda requerimientos de las oficinas reqionales. Dependiendo de la periodicidad, 
los co.ponentes, el número de visitas y los correspondientes viáticos, se reqistraran 
razonablemente en este concepto. 
2.2.3.2 Transporte y vehículos 
Bajo este rubro se conSIderarán 105 vehículos a utilizarse en la 
obra y en las oficinas regionales. El parque autoootor estará constituído por automóviles, 
camionetas, camiones, ambulancias, tanqueros, recolectores de basura, motobombas, etc., 
destinados al servicio de las jefaturas, personal profesional, de dirección técnica y 
supervisión, apoyo de capataces y tecnólogos, mecanicos, servicios m~dicos, abastecimiento de 
agua y combustible, abastecimiento de víveres, .ateriales y repuestos, etc. 
Adicionalmente, se deberá atender el servicio de transporte periódico de ingreso y salida de 
los trabajadores, sea utilizando vehículos de propiedad del contratIsta o alquilados, desde 
sus hogares a la obra y viceversa. 
Para obras aledañas a centros poblados, se cumplirá lo establecido 
en la Ley sobre la Compensación al Transporte para la zona urbana. 
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2.2.3.3 Equipamiento 
Las oiicinas centrales y regionales, los campamentos y los irentes 
de obra deben disponer del adecuado mobiliarlo y del equipamlento indlspensable. 
Especial preocupación se prodiga a los talleres, bodegas, viviendas, dor.,torios comunales, 
comisariatos, servicio médico-dental, cocinas, comedores, casinos, canchas deportlvas, 
lavanderias, gasolineras, vulcanizadoras, etc. Los laboratorios y de.ás unidades t¡cnlcas 
dispondrén de su equlpo especializado, como niveles, teodolitos, distanció.etros, filmadoras, 
cámaras fotográficas, proy.ctores, calculadoras, taolc.s, balanzas, prensas, equlpo de 
mecánica de suelos, etc. 
2.2.3.4 Hateriales de consumo 
Será necesario prever el abasteciolento de materiales para las 
oficinas centrales y regionales y la obra, como es el caso de papeleria, ele.entos de 
escritura, dibujo, .aterial de limpieza, etc. 
2.2.3.5 Documentación de la obra 
Es usual mantener un .compaña.,ento fotográfico y clnematográiico 
de las obras. Ordinariamente se estipula que el contratista presente mensualmente a la 
fiscalización la reseña fotográfica y el documental filmico en pelicula de 35 m., con una 
duración minima de 10 minutos. 
Con la misma regularidad presentará los informes de avance de la obra, reportando los 
progresos de los frentes, las novedades que se van presentando, las tendenclas que pueden 
esperarSE y los correctivos a emplearse. 
Según la periodicidad acordada, se efectuará la medición de las cantldades de obra eJecutada 
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para su correspondiente pago. la elaboración periódica de la planilla constituye un costo 
apreciable, sobre todo cuando se debe acompañar documentos, catalogos, planos, referencias, 
etc., que sustenten la solicitud de pago. 
los informes y las planillas se valoraran por el número de copias estipuladas 
contractualmente, asi como las requeridas para uso del propio contratIsta. 
2.2.3.6 Capacitación 
Para cumplir con lo estipulado en el Código del Traba)o y 
mejorar la calidad de la mano de obra y tecnifIcar la producciÓn, se propenderá a realIzar 
eventos periódicos de capacitación para los obreros. Adicionalmente el contratista, a su 
conveniencia, puede establecer en caso de no constituir obligación contractual, becas de 
perfeccionamiento en el exterior para el personal técnico-profesional. 
2.2.3.7 Seguridad e higiene industrial 
Constituyendo estipulación contractual el sometimiento a reglas de 
seguridad e higiene industrial, se deberán difundir normas y técnicas sobre prevención de 
accidentes y riesgos de trabajo. El gasto a incurrirse se refiere a la promoción y difusión 
de la seguridad a través de carteles, folletos, anuncios, cursos, seminarios, etc., y a su 
prevención mediante la ubicación de vallas, cercas, elementos de señalización, escaleras, 
extinguidores de incendios, etc. 
Será obligación proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles e implementos de 
protección y seguridad, para satisfacer no solo las regulaciones del Código del Trabajo sino 
también las reales condiciones en que se desenvuelve la faena. Estos costos adicionales 
tienen que ver con la provisión de cascos, botas, impermeables, ternos de trabajo, gafas de 
protección, mascarrillas, cinturones de seguridad, delantales para soldador, guantes de 
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cuero, guantes de caucho, masc.rillas de suelda, protectores de oidos, pantalones de caucho, 
etc. 
2.2.3.8 Servicios médico y dental 
Ade.ás de la infraestructura física, en la que se Incluye el 
equipamiento, se requerirá del personal que at,enda este servicIo, como es el caso de 
médicos, odontólogos, enfermeras y au,iliares. Se debe suolnlstrar no sólo el serVICIO de 
prImeros auxilios, sino también el de oediclna preventiva, con exámenes perIódICOS y placas 
radiográficas. La provisión de medicinas deberá incluirse en este gasto, en caso de que el 
servicio social y médico no pueda atender los requerImientos. 
2.2.3.9 Saneamiento ambiental 
La valoración del saneaolento aobiental se la e'presará a través 
de gastos por campañas periódicas de limpIeza y deSInfección, eliminando la presencia de 
insectos y roedores. 
2.2.3.10 Recreación 
Para este fin se valorarán las instalaCiones, el eqUIpamiento, la 
operación y .anteni.,ento de los centros recreativos. Se deberá cuantificar el equipo, la 
proyección de películas, de video, grupos artisticos, etc. Será necesario estloar la 
periodicidad y el tipO y calidad de presentacIones artistlcas y recreativas. 
2.2.3.11 Computación 
Las bondades de la computación pueden ser muy bien aprovechadas 
por el contratista, tanto para llevar el control de los costos como para su contabilidad, 
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roles de pago y requerimientos técnicos específIcos. El costo se reflejará a través de la 
adquisición del equIpo y programas o en función del servIcio que prestan las empresas 
especializadas. 
2.2.3.12 Vigilancia y policía 
Se requerirá tanto para cUIdado del orden como para la VIgIlanCIa 
de los frentes de obra, bodegas, patios de almacenamiento, etc. En deter'lnadas ocaSIones 
prestarán su colaboración en la transportación de equipo o materiales para la obra. 
2.2.3.13 Servicio de bomberos 
Comprende la dotación de la infraestructura física y del personal 
especializado para la operación. Se incluirá la adquisición de productos químIcos, 
detergentes especiales, recarga de extinguidores, etc. 
2.2.3.14 Servicios de co.bustibles, lubricantes y vulcanización 
Se debe valorar las instalaciones para la recepción y distribución 
de los combustibles y lubricantes a emplearse en los servicios generales. Igual consideración 
se debe hacer con el servicio de reparación y vulcanización de neumáticos, incluyendo, en 
caso se justifique, el eventual funcionaoiento de una estación de servicio completa. 
2.2.3.15 Recolección de basura 
Comprenderá la dotación de equipo y .ano de obra y el suministro 
de depósitos domésticos, recolectores .anuales, etc., facilitando la disposición final de los 
residuos. 
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Los costos de movilización e instalación corresponden a la transportaciOn de 
equIpos, materiales, etc., y su ubicación y disposIción en la obra. El desmantelamiento 
comprenderá la limpIeza de la obra, el desmontaje de plantas e instalacIones y retIro del 
equipo de construcción. El equipo, dependiendo de su estado de vIda útil, puede ser 
ree.portado o subastado en el país, previo el cumplimiento de las regulacIones de la Ley de 
Aduanas. En caso de reexportación, que generalmente se refiere al equIpo de construccIón muy 
especializado, se incurrirá en gastos de transporte terrestre hasta puerto marítImo, el flete 
marítimo, seguros, tasas portuarias, despachador de aduanas, timbres, etc. 
2.2.5. Pruebas, superyi~ón t [§RaraciRQ~ Qasta l! entrega-recepción definitiv! 
La responsabilidad del contratista continúa vigente durante el período de 
pruebas experimentales y comerciales del proyecto. Se requerirá de t'cnicos especializados 
que efectúen la supervisión y ajustes finales y presten entrenamiento al personal que tomará 
a su cargo la operación y mantenimiento de las instalaciones. Al costo de eventuales 
reparaciones, se deberán añadir honorarios, viáticos, pasajes eventuales y apoyo necesario. 
Siendo usual que la recepción definitiva de las obras se efectúe un año más tarde de la 
provisional, se programará el funcionamiento restringido de la oficina central del 
contratista por este tiempo adicional. 
2.3 BASTOS GENERALES INDIRECTOS 
Bajo este concepto de costos se considerará fundamental.ente la participación que la 
casa matriz del contratista tiene dentro del proyecto, con el soporte técnico y operacional 
en la sede y en el país en el que va a ejecutar las obras. 
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El gasto a imputarse se relacionará con honorarlos, vláticos, pasajes alreos y 
apoyo logístico para el personal cuya particlpación se ha programado en la casa m.trlz y en 
el país donde desarrollará sus actividades. 
Es usual la participación del presidente de la empresa, del gerente admlnistrativo del 
exterior, gerente comercial, jefe de ingenlería, jefe de implantación de obras, contador 
general, entre otros. 
Tienen que ver con la utilización de oficinas, comunlcaciones con el proyecto, 
con suoinistradores, subcontratistas, fabricantes, consultores, entidades financleras, etc. 
Se incluirán los servicios de ingeniería con apoyo de la computación y del 'software' 
necesario. 
Cooo parte de los costos para mantener vigente a la compañia, se 
prorratearán con cargo al proyecto, entre otros, los del personal técnico y de apoyo, los 
servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, pólizas de seguro, 
mantenimiento de equipos, oficinas, transporte, depreciaciones, amortizaciones, combustibles, 
lubricantes, artículos de limpieza, capacitación, promoción de la firma, presentación de 
ofertas para otras obras, proyectos no adjudicados, aguinaldos, honorarios e.traordinarios, 
bonificaciones por terminación de obras, impuestos varios. 
2.4. OTROS GASTOS GENERALES 
Se identifican con aquellos costos propios de la organización y política 
empresarial que la firoa tiene para atender sus comprooisos y contribuciones económicas que 
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De oanera aproximada se estima el cálculo de las utilidades del contratlsta una vez 
satisfechas las obligaciones que le imponen el cumplimiento de las Leyes de Control 
Tributario y Financiero, de Impuesto a la Renta y del Código del TrabaJo, con la 
participación de eopresas constructoras nacionales y extranjeras. 
Articulo 65: 
'Las sociedades de capital constituidas en el Ecuador pagarán el 20~ de iopuesto sobre las 
utilidades sociales no distribuidas'. 
Rrti culo bS: 
'Las utilidades que obtuvieren en el pais SOCIedades extranjeras y que envIaren a sus 
matrices u oficinas principales, pagarán el 40~ del impuesto sobre las utilidades SOCIales no 
distribuidas' • 
'El empleador reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15~ de las 
utilidades líquidas una vez satisfecho el pago por concepto del iopuesto a la renta'. 
Si consignaoos que: 
(USI = Utilidad bruta 
IULl = Uti li dad Ji qui da 
WBI = WLl 
(UNI = Utilidad neta 
IUI) = Utilidad imponible 
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(el = Contrato 
2.6.3.1. Se estima el monto de la utilidad neta (UNl Que se asp1ra obtener 
del valor del contrato (el: 
WNl = 0.10 (Cl 
2.6.3.2. la participación de los trabaJadores es 1qual a: 
0.15 Wll 
2.6.3.3. la utilidad imponible o gravable resulta ser: 
(Ull = Wll - 0.15 Wll = 0.85 Wll 
2.6.3.4. los gravámenes por iopuestos corresponden a: 
- Impuesto a la renta causado: 
Coopañía constructora nacional: 0.20xO.85 (Ull = 0.17 (Ull 
Coapañía constructora extranjera: 0.40xO.85 (Ull = 0.34 (Ull 
- Aporte para la educación superior: 
Compa,ía constructora nacional: 0.15xO.17 (Ull = 0.0255 (Ull 
Compañía constructora extranjera: 0.15xO.34 (Ull=O.0510 (Ull 
- Aporte para el fondo de salvamento del patrimonio cultural: 
Compañía constructora nacional: O.08xO.17 (ULl = 0.0136 (ULI 
Coopañía constructora extranjera: 0.08.0.34 (Ull = 0.0272 (ULI 
- Total impuestos: 
Compa,ía constructora nacional: 0.2091 (Ull 
Compañía constructora extranjera: 0.4182 (Ull 
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2.6.3.5. El monto de la utilidad líquida (Uli relaclonada al valor del 
cootrato (ei es igual a: 
Compañia constructora nacional: 
iUN) : 0.10 (e): [1-10. i5+0.20m] iUU: 0.6409 iUU 
0.10 
iUU : ------ (e) : 0.1560 (C) 
0.6409 
que es igual a: iUU : 15.60% (C) 
Compañía constructora extranjera: 
iUlli : 0.10 (C): [1-I0.1S+0.41B2}] iUU : 0.431B iUU 
Q.l0 
(Ul) : ------ (e) : 0.2316 (e) 
0.431B 
que es igual a: (Ul) : 23.16% (e) 
2.6.3.6 la descomposición de la utilidad por monedas de pago es la siguiente: 
• Compañia constructora nacional: (no es obligatorio) 
Moneda local: (0.15+0.2091l 0.1560 (e) : 0.0560 (e) 
Koneda extranjera: [1-I0.15+0.2091l] 0.1560 (e) : 0.1000 (C) 
. Compañía constructora extranjera: 
Honeda local: (O.15+0.41B2) 0.2316 (C) : 0.1316 (C) 
Koneda extranjera: [1-(0.15+0.41B2)] 0.2316 (e) : 0.1000 (C) 
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La incidencia de los gastos generales o costos indirectos sobre los costos directos 
presenta dos casos de repartición para llegar al precIo unitarIo. 
3.1 REPARTICION DE COSTOS INDIRECTOS EN UNA SOLA MONEDA 
Corresponde esta repartición cuando los costos directos e IndIrectos se cotIzan en 
una sola .oneda. El factor de costos indirectos se expresa por: 
Total costos indirectos 
f = -----------------------
ICIl Total costos directos 
La repartición de los costos indirectos por ite.s o actividades se deterolnará por el 
producto del costo directo del it.m y el factor calculado de costos IndIrectos, con lo cual 
se obtiene el precio unitario. 
APLICACION 
1. Factor de costos indirectos: 
COSTO UN ITAR I O 
CONCEPTO BUCRES 
ACTIVIDAD A 1.000,00 
ACTIVIDAD B 600,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.600,00 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.000,00 
TOTAL OFERTA IA+Bl 2.600,00 
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1.000 
f = ----- = 0.625000 
(Cl) 1.bOO 
2. Repartición de los costos indirectos por items o actividades: 
ACTIVIDAD A: SI. 1.000 x 0.625000 = 5/. 625,00 
ACTIVIDAD B: SI. 600 X 0.625000 = 5/. 375,00 
3. Integración de los precios unitarios de los items y precio de la alerta: 
CONCEPTO ACTIVIDAD A ACTIVIDAD B 
SUCRES SUCRES 
COSTO DIRECTO 1.000,00 600,00 
COSTO INDIRECTO 625,00 375,00 
PRECIO UNITíiRIO 1.625,00 975,00 
TOTAL OFERTA (A+B) SI. 1.625,00 + Si. 975,00 = 51. 2.600,00 
3.2 REPARTICION DE COSTOS INDIRECTOS EN SUCRES y DIVISAS 
Para este caso se presentan dos alternativas: 
3.2.1 Factor de !;.ostlla indirectos ~!lificado constante 
El factor total de costos indirectos, sucres más divisas, se lo unifica a 
una sola ooneda y es constante en el procedimiento de cálculo. 
Total costos indirectos unificado 
f = ---------------------------------
(CIl Total costos directos unificado 
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Se establece la composición porcentual de los costos Indirectos por tiPO de .oneda: sucres o 
divisas referido al costo indirecto total unificado. 
Costos indirectos en sucres 
Z en sucres = ---------------------------
Costos Indirectos unificado 
Costos indirectos en divisas 
Z en divisas = ----------------------------
Costos indirectos unificado 
La repartición de los costos indirectos por items o actividades resulta para cada moneda la 
siguiente igualdad: 
Para surres = Costo directo del item, en sucres y divisas por factor de costos indirectos 
unificado y por el coeficiente de composición de los costos indirectos en 
sutres. 
Para divisas = Costo directo del iteo, en sucres y divisas por factor de costos indirectos 
unificado y por el coeficiente de cooposición de los costos indirectos en 
divisas. 
En consecuencia, el precio unitario para cada moneda será el resultante de: 
Para sucres = Costo directo en sucres, más la repartición de los costos indirectos del ite. 
en sucrfS. 
Para divisas = Costo directo en divisas, oás la repartición de los costos indirectos del 
item en divisas. 
APlICACION 
Para el cálculo se establece que la paridad cambiaria es de SI. 96,5Q sucres por cada US 
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dólar americano. 
l. Factor de costos indirectos unificado constante: 
CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO UNIFICADO 
SUCRES US DOLARES SUCRES 
ACTIVIDAD A 1.000 24 3.316,00 
ACTIVIDAD B 600 O 600,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.600 24 3.916,00 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.000 32 4.088,00 
TOTAL OFERTA (AtB) 2.600 56 8.004,00 
4.088,00 
f = -------- = 1.043922 
(Cl) 3.916,00 
2. Composición porcentual de costos indirectos por moneda: 
Verificación = 1.000000 
1. 000 
Sucres = -----
4.088 
32 • 9b.50 
= 0.244618 
US Dólares = ---------- = 0.755382 
4.088 
3. Repartición de los costos indirectos por items o actividades: 
ACTIVIDAD A 
SI. 3.31b,OO x 1.043922 • 0.244618 = SI. 846,78 
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5/.3.316,00 x 1.043922,0.755382796.50 = US 27,IQ 
ACTIVIDAD B 
SI. 600,00, 1.043922 , 0.244618 = SI. 153.22 
SI. 600,00, 1.043922 , 0.755382 f 96.50 = US 4,90 
4. Integración de los precios unitarios de los ite.s y precIo de la oferta: 
CONCEPTO 
COSTO DIRECTO 
COSTO INDIRECTO 
PRECIO UNITARIO A 
CONCEPTO 
COSTO DIRECTO 
COSTO INDIRECTO 
PRECIO UNITARIO B 
TOTAL OFERTA (A'Bl 
ACTIVIDAD A 
SUCRES US DOLARES UNIFICADO SUCRES 
1.00(1,(10 24,00 
B46,7B 27,10 
1.846,78 5i,10 
3.3i6,OO 
3.461,93 
6.777,93 
ACTIVIDAD B 
SUCRES US DOLARES UNIFICADO SUCRES 
600,00 0,0(1 600,00 
153,22 4,90 626,07 
753,22 4,90 1. 226, 07 
2.600,00 56,00 8.004,00 
Los factores de costos indirectos son~ separadarnente~ constantes para cada 
una de las monedas J sucres y divisas. 
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Costos indirectos en sucres 
Para sucres, f = ---------------------------
ICII Costos directos en sucres 
Costos indirectos en divisas 
Para divisas, f = ----------------------------
IC11 Costos directos en divisas 
La repartición de los costos indirectos por items o actividades se expresará de la slgulente 
manera: 
Para sucres = Costo directo del ite. en sucres por factor de costos indirectos en sucres. 
Para divisas = Costo directo del item en divisas por factor de costos indirectos en 
divisas. 
El precio unitario, para cada moneda, es el resultado de la integración siguiente, 
Para sucres = Costo directo en sucres más la repartición de los costos indirectos del item 
en sucres. 
Para divisas = Costo directo en divisas .ás la repartición de los costos indirectos del ite. 
en divisas. 
APLICACION 
Para efectos de verificación se establece que la paridad cambiaria es de SI. 96,50 sucres por 
cada US dólar americano. 
l. Factor de costos indirectos constantes para cada .oneda, 
CONCEPTO 
ACTIVIDAD A 
ACTIVIDAD B 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL OFERTA (A+B) 
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COSTO UNITARIO 
SUCRES US DOLARES 
1.000 24 
600 O 
1.600 24 
1.000 32 
2.600 56 
1.000 
eosTO UNIFICADD 
SUeRES 
3.316,00 
60,00 
3.916,00 
4.088,00 
8.004,00 
Para sucres: f = ----- = 0.625000 
¡el) 1.600 
32 
Para US dólares, f = -- = 1.333333 
¡el) 24 
2. Repartición de los costos indirectos por items o actividades, 
ACTIVIDAD A 
Sucres, 1.000 • 0.625000 = SI. 625,00 
US dólares, 24 x 1. 333333 = US 32,00 
ACTIVIDAD B 
Sucres: 600 x 0.625000 = SI. 375,00 
US dólares, O x 1.333333 = US 0,1l0 
3. Integración de los precios unitarios de los iteos y precio de la oferta, 
CONCEPTO 
COSTO DIRECTO 
COSTO INDIRECTO 
PRECIO UNITARIO A 
CONCEPTO 
COSTO D !RECTO 
COSTO INDIRECTO 
PRECIO UNITARIO 9 
TOTAL OFERTA (A+9) 
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ACTIVIDAD A 
SUCRES US DOLARES 
1.000,00 24,00 
625,00 32,00 
L625,00 56,00 
ACTIVIDAD B 
SUCRES US DOLARES 
600,00 0,00 
375,00 0,00 
975,00 0,00 
2.600,00 56,00 
4. GUI~ PARA EL ~ALCULO DE LOS GASTOS GENERALES 
UNIFICADO SUCRES 
3.316,00 
3.713,00 
7.029,00 
UNIFICADO SUCRES 
600,00 
375,00 
975,00 
9.004,00 
En los cuadros No.13, Ho.14 y No.15 se presenta un modelo de formulario para el cálculo 
expeditivo de los qastos generales para ejecución de obras. Sin pretender que el listado 
recoja todos los conceptos que la e.presa constructora pueda abarcar, constituye una quía en 
procura del costo real de la obra. 
CAPITULO V 
la formulación de costos y presupuestos para obras de lngenlerla requIere de un volumen 
considerable de información básica que adecuadamente procesada sea utillzada en el cálculo 
de los precios unitarios de los conceptos de obra que engloba un proyecto. 
Los proyectos de este tipo normalmente abarcan muchas actividades o iterrlS que constituyen las 
cantidades de la obra, de las Que se deben obtener sus costos y coeficientes de las fórmulas 
de reajuste de precios y cuadrillas tipo. 
Todos estos procesos deben realizarse en el menor tiempo posible, con la particularidad de 
que en algunos casos es neCEsario generarlos una o más veces. Por lo tanto, la (mica manera 
de obtener resultados confiables y con la mayor celeridad, es sistematizando los 
procedimientos y automatizándolos. En este sentido, los recursos aduales de informática, 
tanto en personal técnico como en !lsoftware u y lfhardi'lare" han permitido la [omputarización de 
los hancos de datos de mano de obra, equipo mEcanizado de construcción, materiales, cálculo 
de presupuestos, fórmulas de reajuste de precios y cuadrillas tipo. 
Los sistemas deben ser desarrollados en forma modular y utilizando los mejores recursos 
disponibles en t!rminos utilitarios, de tal manera que cada proceso pueda ser realizado 
independientemente y de forma interactiva lo que implica que el usuario pueda utilizar estos 
sistemas sin que sea requisito indispensable tener conoclfiientos sobre informática y 
computaci ón. 
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El siste.a para el cálculo de presupuestos genera de manera eficIente y confiable el análISIS 
del precio unitario para cada rubro que esté incluido en la tabla de cantidades y precIos. 
Para esta generación de resultados se requiere de la siguiente información: costo de la mano 
de obra, costo de 105 equipos mecanizados de construcción, costo de los materiales, 
rendioientos, costo indirecto y datos cone.os al análisis de los precios unitarios. 
Los análisis de precios unitarios y las tablas de cantidades y precios se pueden generar en 
ooneda local y en moneda extranjera y obedecen a una metodologia que utiliza resultados de 
otros sisteoas computacionales, los OISOOS que prevlaoente se procesan; entre ellos se 
identifican los datos generales del proyecto y las características especificas de cada rubro 
del presupuesto. 
2.1 DATOS GENERALES DEL PROVECTO 
En virtud de que el siste.a de presupuestos debe ser completamente interactivo, 
éste requiere de i.nlor.ación general del proyecto, como la siguiente: 
Nombre del proyecto 
Código del proyecto 
Titulo del proyecto 
Titulo de la licitación o concurso de ofertas y/o precios 
Titulos de las secciones que confor.an el proyecto. 
Esta infor.ación será al.acenada hasta que se la requiera para introducir la infor.ación 
básica de la tabla de cantidades V precios. 
2.2 DATOS DE LA TABLA DE CANTIDADES V PRECIOS 
La generación del presupuesto necesita de informaciones básicas contenidas en la 
tabla de cantidades y precios. Estan son: 
• Código del ite. 
Descripción del ite. 
Especificación del iteo 
• Cantidad o volumen de obra del ite. 
• Unidad en que se oide el iteo 
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Esta inforoación se almacena en el computador hasta que sea solicitada para la obtenclón de 
los análisis de precios unitarios y la valoración de la tabla de cantidades y preClOS. 
2.3 DATOS PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
La generación del análisis de precios unitarios requiere de la inforoaclOn 
procesada anteriormente de otros sistemas computacionales. La inforoación que previamente 
debe generarse es la siguiente: 
Costo horario de mano de obra 
Costo horario de los equipos 
Costo de materiales 
Datos generales del proyecto 
Datos básicos de la tabla de cantidades y precios 
El sisteaa de presupuestos al procesar el .ódulo de análisis de precios unitarios requiere de 
la siguiente información para cada ite. o actividad: 
al lnforoación general del item o actividad. 
Código del ite. 
Rendimiento 
• Factor de costo unitario indirecto 
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b) Inforoación de la mano de obra en el ite. o actividad 
Código de la mano de obra 
Número de trabajadores 
Número de horas de trabajo 
el Información del equipo a utilizar en el item o actividad 
Código del equipo 
NÚlero de unidades del equipo 
• Núoero de horas que trabaja el equipo 
d) Información sobre los materiales a utilizar en el item o actividad 
• Código del material 
• Consumo unitario 
En el gráfico No. b se representa el sistema presupuestario con los requerimientos de 
inforlación y la generación de reportes. 
3. BANCOS DE DATOS AUTOMATIZADOS 
Como se había manifestado, la sistematización del cálculo de presupuestos requiere de la 
información que se genera en el procesamiento de otros sistemas computacionales, los que a 
su vez utilizan información basica de distinta naturaleza. 
Los sistem.s computacionales que alimentan el sistema de presupuesto son los siguientes: 
Sistema de cálculo del costo horario de la mano de obra. 
Sistem. de calculo del costo horario del equipo mecanizado de construcción. 
Sistem. de costo de materiales 
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3.1 SISTEHA DE CALCULO DEL COSTO HORARIO DE LA MANO DE OBRA 
Este siste.a tiene como objetivo obtener el costo de la mano de obra para los 
diversos grupos ocupacionales del sector de la construcción. 
El siste.a de calculo esta estructurado de conformidad a ¡a legIslación 
salarial del país. Para su generaciÓn se requiere ¡a siguiente información: 
Condiciones de trabajo, a cielo abierto o en subsuelo 
Categoría de trabajo 
Sección de clasificación ocupacional. 
Estructura ocupacional 
Código del trabajador 
Descripción de la estructura ocupacional 
Salario mínimo nominal diario o mensual 
3.1. 2 Eroce~1!? del ~i stema 
Sobre datos 
Sobre cálculos 
• Sobre reportes 
El siste.a tiene tres tipos de procesos: 
En el proceso sobre datos se genera el archivo .aestro, se puede actualizarlo y se ingresan 
los parámetros de las cargas sociales. 
El proceso sobre cálculos permite generar los costos horarios de la .ano de obra para las 
condiciones de trabajo requeridas. 
El proceso sobre reportes genera los informes sobre los datos que se están utilizando y sobre 
105 resultados, en diversas for.as de presentación y contenido. 
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En el gráfico No. 7 se visualIza el flujo de los procesos contenidos en el siste.a de cálculo 
del costo horario de la mano de obra. 
3.1.3 Reportes yg ~Q§iQ ~Q[arlo 
El sistema de cálculo del costo horario de mano de obra genera 105 
siguientes reportes: 
al Tabla de sueldos y salarios mínimos y costos horarIos para trabajos a cIelo abIerto con el 
siguiente contenido: 
Operadores y mecánicos de equIpo pesado 
Trabajadores de la construcción 
Choferes profesionales 
Grupo especial 
• Grupo administrativo de apoyo 
bl Tabla de sueldos y salarios mínimos y tostos horarios para trabajos en el subsuelo ton el 
siguiente detalle: 
Operadores y mecánicos de equipo pesado 
Trabajadores de la construcción 
Choferes profesionales 
Grupo especial 
Grupo administrativo de apoyo 
cl Tabla de sueldos y salarios mínimos y cargas sociales para la siguiente estructura 
ocupacional: 
Operadores y mecánicos de equipo pesado 
Trabajadores de la construcción 
Choferes profesionales 
Grupo especial 
Grupo administrativo de apoyo 
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Los reportes al y bl contienen ade.ás la siguiente informaciÓn: 
Código de la mano de obra 
nescripción de la estructura ocupacional 
Valor del salario diarIO 
Valor del salario mínimo .ensual 
Valor del salario nominal anual 
Factor de cargas sociales 
Fador de tiempo útil 
Factor de mayoración 
Costo horario de la mano de obra 
El reporte cl adiciona los siguientes resultados: 
Código de la oano de obra 
Valor del salario diario 
Valor del salario mínimo mensual 
Valor del salario nominal anual 
Valor del aporte patronal 
Valor del décimo tercer salario 
Valor del fondo de reserva 
Valor del décimo cuarto salario 
Valor del décimo quinto salario 
Valor de la bonificación comple.entaria 
Valor de la compensación al costo de la vida 
Valor total de las cargas sociales 
Valor del salario anual 
Factor de cargas sociales 
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3.2 SISTEMA DE CALCULO DEL CDSTO HORARIO DEL EQUIPO MECANIZADO DE CDNSTRUCCION 
El objetivo de este sistema es el de obtener el costo horario de todos los equipos 
mecanizados de construcción a ser empleados en los diversos frentes de la obra. 
3.2.1 Información Q!~ica 
Inforoación que se ingresa para el cálculo de estos costos horarios es la 
siguiente: 
Código del equipo 
Descripción del equipo 
Modelo 
Serie 
Marca 
Capacidad 
Potencia 
Combustible 
Precio de entrega 
Costo de llantas 
Costo de esquineros 
Costo de cuchillas 
Condiciones de trabajo 
Vida económica del equipo 
Vida económica de llantas 
Vida económica de esquineros 
Vida económica de cuchillas 
Utilización anual del equipo 
Tasa de seguro 
Tasa de interés 
Tasa de .atricula 
Valor residual 
Inversión a amortizarse 
Inversión media horaria 
Valor de l. aoortización 
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El sisteo. de costo horario del equipo oecanlzado de construcción tiene tres 
procesos: 
Sobre datos 
Sobre cálculos 
Sobre reportes 
Los procesos sobre datos permiten actualizar la siquient. inforoación: 
Téroinos de las ecuaciones 
Porcentajes de aranceles 
Tasas de interés 
Tasas de seguro 
Tasas de oatricula 
Precios del equipo 
Precios de repuestos 
Precios de co.bustibles 
Precios de lubricantes 
Indices de actualización del equipo 
Revisión de la información del equipo 
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Los procesos sobre cálculos permiten generar la siguiente Inioroación: 
Costo horario de equipo 
Precio del US dólar de importación 
Indices del equipo 
En los procesos sobre reportes se pueden generar los siguientes: 
Reportes sobre datos 
Reportes sobre resultados 
En el gráfico No. B se esque.atizan los procesos del siste.a de cálculo del costo horario 
del equipo .ecanizado de construcción. 
Cooo resultado del procesamiento, se genera la siguiente inforoación: 
• Código del equipo 
Descripción del equipo 
Modelo 
Serie 
Marca 
Potencia 
Capacidad 
Costo horario del equipo en moneda local 
Costo horario del equipo en moneda e,tranjera 
3.3 SISTEMA DE COSTO DE MATERIALES 
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Este sist •• a permite .antener actualizados los costos de los diversos materiales que se 
utilizan en las obras de ingeniería. Los materiales que se mantienen en este sistema son muy 
numerosos y se clasifican de acuerdo al tipo y naturaleza del material. 
Los datos que requiere el sistema son los Olsmos que se reproducen en los 
reportes debido que no se efectúa ningún cálculo. Son los siguientes: 
Código del material 
DescripciÓn del oaterial 
Unidades en que se mide el material 
Costo en ooneda local 
Costo en .oneda e,tranjera 
Observaciones de la fuente de informaciÓn 
3.3.2 Procesos del §iste.a 
Sobre datos 
Sobre reportes 
El siste.a posee dos tipos de procesos: 
En el proceso sobre datos se genera el archivo .aestro, que puede ser actualizado. En el 
proceso sobre reportes se pueden generar informes de los datos que contiene el sistema. En 
el gráfico No. 9 se presenta el esque.a de los procesos que realiza el sistema. 
4. SISTEMA ~~ PRESUPUESTOS DE INVERSION 
Este siste.a tiene por objeto generar dos tipos de informes: 
Presupuesto, programa de inversiones y esquema de financiamiento; y, 
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• Presupuesto y financiamiento 
4.1 PRESUPUESTO, PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESQUEMA DE mANCIAHIENTO 
Este módulo del sisteoa establece los montos de las lnversiones anuales, en ooneda 
local y extranjera, enmarcadas en las si9uientes categorías de inversión: 
1. Ingeniería y administración 
2. Costos diredos 
3. Imprevistos generales 
4. Escalamiento de costos 
5. Costos financieros 
Posibilita el cálculo de los esquemas de financiamiento previstos, con los requerimientos 
anuales en .oneda local y extranjera, utilizando recursos proplos y fuentes enternas. 
Los datos que requiere el módulo son los slguientes: 
NÚlero de item o categoría de inversión 
Descripción del itel o categoría de inversión 
Inversión anual en moneda local 
Inversión anual en moneda extranjera 
Identificación de la fuente de financiamiento 
Descripción de la fuente de financialiento 
Financiamiento anual en moneda local 
• Financiamiento anual en moneda extranjera 
4.2 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
Este módulo del sistema identifica el financiamiento proporcionado por cada fuente 
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para las diversas categorías de Inversión. 
Los datos requeridos por el módulo son los sIguIentes: 
Número de item o categoría de Inversión 
Categoría de inversión 
Recursos propios en moneda local 
Recursos propios en moneda e,tranjera 
Financiamiento en moneda local 
• Financiamiento en moneda e.tranjera 
5. ªlSTEHA DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS 
Este sistema está conformado por dos subsistemas: 
Sistema de fórmulas de reajuste de precios; y, 
• Sistema de cuadrillas tipo 
5.1 SISTEMA DE FORMULAS DE REAJUSTE DE PRECIOS 
Este sistema permite calcular los coeficientes de las fórmulas polinómicas de 
reajuste de precios en función de los datos básicos contenidos en los análisis de precios 
unitarios. 
Para un proyecto u obra, pueden existir más de una fórmula de reajuste de precios y, por lo 
tanto, cada una será definida expresamente para la naturaleza del trabajo con la incidencia 
de sus componentes. 
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El cálculo de los coeficientes de la fétrmula de reajuste de pretlos reqUiere la siguIente 
infor.aClón: 
Análisis de precios unitarios de los items o actIvldades de trabajo 
Cantidad total de cada ltem o activIdad 
Lista de materiales a reajustarse 
En el gráfico No. 10 52 presenta el procesam1ento de este sistema. 
5.2 SISTEMA DE CUADRILLAS TIPO 
El cálculo de la cuadrilla tipo representativa de la obra se lo efectúa en función 
del personal utilizado en cada uno de los rubros. En virtud de que se dIspone de esta 
información en los análisis de precios unitarios, durante el procesarrnento no se lntroom:e 
nínguna información adicional. El proceso de cálculo se representa en el graf!co [-jo. iL 
La elaboración y utilización de los siste.as supone alQunas consideraciones que es 
preciso puntualizarlas, 
Estandarización de equipos de trabajo interdisciplinarios 
Formación de equipos de trabajo interdisciplinarios 
Disponibilidad de recursos computacionales en términos de ahardware u y !!software ll 
Pruebas de los sistemas en varios procesos, con todas las alternativas posibles 
Capacitación del personal en el U50 de los sistemas. 
Dentro de estos par á.etros, los si stemas per.i ten acel erar la obtenci ón de los resul tados 
íinales a la vel que simultáneamente impulsan su depuración. 
La cooti abi! i dad de i os si stemas bási camente depende de que 1 as metodol ogi as uti 1 izadas 
hayan sido probadas para todas las alternativas deseadas. La estructuración de los equipos 
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interdisciplinarios que procesan las .etodologias, desarrollan los slste.as y los implantan, 
debe garantizar la pureza de los resultados fInales. 
CAPITULO VI 
PRESUPUESTO, CALENDARIO DE lNVEBSIONS2 y 
S2QUE~&2 ~S EI~aMClA~lsHIQ 
Una vez concluida la fase de estudio y análisls del proyecto qUE engloba el presupuesto 
de las obras, se imcla el proceso de programaClón del proyecto} cuyos parámetros 
fundamentales lo constituirán el costo, el tiempo de ejecucÍón, los métodos constructivos y 
el financiamiento. Fundamentalmente en esta nueva Etapa se aplicarán 105 modelos y técnicas 
más aceptadas en el campo de la Administración de Proyectos. 
Para acceder al proceso de programaClón se han reunido todos los antecedentes y requlsItos 
técnicos, económicos y financieros que conlleven la EJEcuc1ón físlca de las obras y 
disminuya, en lo posihle, las incertidumbres que eventualmente se presentan durante la fase 
constructi va. 
Así mismo, es obvio suponer que previamente el propietario ha definido la modalidad de 
ejecucíán J y si ella resultó ser por la vía de la contratación, deberá dIsponer de las bases 
para la presentación de ofertas, del costo total a invertir y de la duraciÓn dei pro9rama. 
Concluido el proceso de programación se tendrá la verdadera dImenSIón del emprentllffilento y 
será la oportunidad de que el propietario to.e la decisión de iniciar o no la obra de acuerdo 
a sus posibilidades. 
Cuando se trata de la ejecución de obras de infraestructura en las que intervlene la 
ingeniería, no se puede soslayar que éstas por lo general requieren de un alto flujo de 
inversiones s exigiendo, Qcasionalmente s un apreciable monto de divisas para el suministro de 
bienes y servicios provenientes de paises más Industrializados. 
Un presupuesto de construcciÓn de obras civiles confiable, requiere que previa su 
presentación sea soaetido a un análisIs de sensibilidad, a través de la comparaclDn con 
presupuestos de obras similares, eJecutados o en ejecución, dentro y fuera del pais. Este 
contraste puede implicar el reanálisis del precio unitario, especialmente de los rubros de 
obra más significativos, revisando fundam.ntalmente los rendi'lentos de la mano de obra y del 
equipo mecanizado de construcción, de los procesos constructivos a emplearse, de la 
disponibilidad real de los insumos en la obra, de la coordinación a mantenerse con la llegada 
y montaje de los equipos evitando tiempos de espera no programados, del Impacto de los gastos 
generales, etc. El cuadro No. lb consigna la tabla de cantidades y precIos usual.ente 
empleada para los presupuestos de construcción de obras civiles. 
la preparación de los presupuestos de fabricación y suministro de equipos y materiales, sigue 
un proceso diferente al que se eoplea para la construcción de las obras civiles. Básicamente 
consiste en la obtención de los precios (FOB) directamente del fabricante. Cuando esta 
modalidad no es posible, los precios históricos disponibles son sometidos a un proceso de 
escalamiento, utilizando las tasas de inflación de los países de donde se puede originar el 
suministro del bien. los resultados son igual.ente sometidos a un análisis comparativo de 
pr.cios (FOB). D. v.rificarse d.svíos significativos para un .quipo especifico s. r.currirá 
nu.vam.nt. al fabricant •• 
A los pr.cios (FOB) así definidos s. agregará el transporte y .1 s.guro marítimo para ll.gar 
al pr.cio (CIF) pu.rto del país. En caso d. bi.n.s d.l Estado, el costo del US dólar de 
importación para equipos y materiales a incorporars. a las obras con caracter p.rmanente, 
ob.d.c. al régim.n de admisión definitiva, al tipo d. equipo y al porcentaje de derechos 
aranc.larios ·ad-valor •• •• Ef.ctuada la nacionalización, s. consignarán los gastos de 
transporte y bodegaje. Habrá que agregarse los de montaje de las instalaciones y de la 
sup.rvisión d. montaje bajo responsabilidad del fabricante. 
-96-
De igual foroa, en el cuadro No. 17 se integran todos los conceptos necesarios para 
disponerse de un presupuesto de suministro de equipos y .ateriales 
Bajo todas estas consideraciones se arriba a un presupuesto referencial de construcción y 
equipamiento del proyedo. Cabe señalar que la legislación ecuatoriana establece que en la 
contratación de obras públicas, el presupuesto constituye eleoento fundamental que define la 
capacidad de inversión de cada institución, por lo que es obligatorio y pertinente su 
conocimiento anticipado a la convocatoria a concurso de ofertas o licitación. 
La duración de la obra será el resultado del ordenamiento de las diversas actividades que 
la integran y de 105 ajustes secuenciales y de rendimientos que se crea necesario introducir. 
La generación del programa de construcción quedará expresado en la red de secuencias. 
Cuando en la fase de programación se pasa de la red de secuencias al diagrama de barras, se 
puede distinguir la facilidad que nos presta la Carta Santt para la asignación de recursos en 
el tiempo. 
Constituyendo la red de secuencias el programa maestro de ejecución de las obras, se ha de 
considerar que entre otros aspectos su generación se respaldó en los rendimientos normales de 
trabajo, en las metodologías constructivas más usuales, en la secuencia lógica de 
construcción y en la disponibilidad y priori,acíón efectiva de los recursos. 
Pero no 5010 será necesario conocer los recursos que serán empleados sino que también deberá 
definirse su distribución en el período de construcción, para programar con oportunidad la 
adquisición, la oagnitud de los servicios y el flujo de desembolsos que requiere la obra. 
En base a la tabla de cantidades y precios, al presupuesto de construcción y equipamiento y a 
la red de secuencias, el procedimiento adoptado para distribuir los recursos en el tiempo 
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considera: 
al Ponderar cada una de las actividades, preferentemente en base al costo. 
bl Las fechas más tempranas de comienzo de cada actividad. 
cl Distribución lineal del tiempo de duración de cada actividad. 
dl La rigidez de cláusulas contractuales. 
De esta distribución se desprenden las curvas de recursos y la curva de InverSIones. Este 
sustento facilitará el análiSIS económIco del proyecto, el examen de las alternativas de 
financiamiento y , en último térmIno, la inversión que se reqUIere para ejecutar las obras. 
Es práctica usual condensar los costos y calendario de inversiones en las Siguientes 
categorías de inversión: 
l. Ingeniería y administración de la construcción 
2. Costo directo de la construcción 
3. Imprevistos generales 
4. Escala.iento de costos 
5. Sastos financieros. 
Clasificados los costos dentro de las categorías de inversión señaladas, quedará definido 
el costo total del proyecto. 
Como se ha mencionado, el desarrollo de proyectos estatales de infraestructura requiere 
para su ejecución de un alto flujo de inversiones. Esta realidad conlleva la búsqueda del 
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financiamiento, recurriendo a fuentes crediticias Internas y externas al pais. De manera 
general, el componente e,terno se satisface a trav!s de las fuentes multilaterales de 
cr!dlto, como el BID, BIRF, CAF, etc.; el recurso interno tIene el soporte del gobIerno 
central, el BEDE, 105 fondos establecidos por leyes especiales, etc. No obstante, 
ocasionalmente tambi!n se recurre al crédito e.terno de proveedores, al bancarIo comercial y 
al crédito de gobierno a gobierno. 
Al ser sometidos 105 proyectos a la evaluaCIón económica-financiera por parte de la fuente 
crediticia, es de suponer que se hallan bien respaldados por estudIOS t,cnlcos, 
institucionales y legales y que la ejecución ha SIdo planificada en forma detallada. Es por 
ello que la información relativa a costos debe sustentarse en la Idoneidad y veracidad de 
los costos y precios de 105 insumas y estipularse expresamente la fecha base o el nIvel de 
precios empleado. 
5.1 INBENIERIA Y ADHINISTRACION DE LA CONSTRUCCION 
El alcance de esta categoria de Inversión se refIere a 105 costos de 
investigaciones y estudios preliminares, elaboración de diseños, documentos de concurso o 
licitación, análisis y selección de ofertas, inspección y control de fabricación, planos 
ejecutivos de construcción, ensayos de materiales, mediciones y verificaciones de obra 
ejecutada, supervisión y control técnico de la construcción, pruebas de recepción 
provisionales y definitivas y, en general, todos los estudios y diseños de adaptación o de 
variantes que se requieran durante la construcción de las obras. 
Asi misoo, engloba el costo de todos los servicios administrativos necesarios para la 
ejecución del proyecto, incluyendo los del personal directivo, técnico profesional y de 
apoyo, materiales y bienes indispensables para el funcionamiento de oficinas, bodegas, 
talleres, campamentos y cualquier otro gasto logistico de carácter general. 
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De lo anterior se desprende que esta categoría de Invers1ón, integra todos ios elementos Que 
forman parte de la organización empresarial y que se ponen a disposIclón de la obra, 
Usualmente su monto no debe e~;[eder del 101. del valor de los costos dIrectos de 
construccl ón. 
5.2 COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION 
El ~preSllpuestD referencial u de las obras consignado por el propietario antes de la 
contratación, SE identifica como el II CDsto dIrecto de construcclón H • AdjudicadO el proyecto 
al proponente selecClonado~ el IIpreSUpuEsto ofertado" de las obras pasa así rrnSffiO a 
constituir el ¡¡costo directo de construcción u • En tal VIrtud, esta cateljOria lnc1ulfd la 
ejecución de caminos de acceso e instalaciones) las obras el'll1e5, el SUllllnlstro de 
materiales y equipos, el transporte interno, montaJe J pruebas y puesta en marcha del 
proyecto. Eventualmente- se consignarán costos com:omltantes~ como provislón de vehículos 
para la supervisión y fiscalIzación, expropiaciones de tIerras afectadas por ias ooras, etc. 
El calendario de inversiones a que se ha nEldo referencia~ básicamente se E?strutlurara E?n 
función del cronograma de ejecución física de las obras. 
5.3 IMPREVISTOS GENERALES 
Al establecer el costo del proyecto, habrá necesidad de justificar la provisión de 
recursos neCEsarios para cubrir las "incertídumbres ll provocadas por las ¡¡estimaciones!!. Los 
imprevistos generales, en la práctica, sirven para cubrir dos tipos de riesgo: 
a. El riesgo de diseño y de estimación de costos, en relación directa con el grado de 
inyenieria de las obras y con las estimacionEs de los precios unitarios; y, 
b. El riesgo para cubrir costos en las otras categorias de inversión. 
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Al evaluar técnica y económicamente 105 proyectos de infraestructura, es necesarIo 
homogenizar 105 niveles de estudios para ubicarlos en un .,smo plano de selección. Este 
nivelamiento es alcanzado aplicando porcentajes de ,.previstos diferentes a cada etapa del 
proyecto, tal como se indica a continuación: 
Estudios preliminares 
Estudios de prefactibilidad 
Estudios de factibilidad 
Diseños básicos de licitación 
Diseños ejecutivos de construcción 
IMP~EVLª-I.OS o:J 
25% o mAs 
20Y. 
15/. 
101. 
5): o menos 
Lo anterior no constituye una regla fija, pues dentro d. una .,s.a obra se pueden consIgnar 
porcentajes de imprevistos variables, según la profundidad de las investigaciones de campo y 
de 105 detalles de diseño conseguidos. 
En contratos de obras civiles con el Estado, dificilmente el contratista a superado el 10% 
de imprevistos. El rango más común se halla entre el 3 y el 5. del monto del contrato. 
5.4 ESCALAMIENTO DE COSTOS 
El cálculo del escala.iento de costos se efectuará para todas las categorías de 
inversión. La tasa anual de escalamiento debe tomar en cuenta la tendencia inflacionaria del 
mercado de la construcción y de fabricación de equipos y materiales y las variaciones de la 
tasa de cambio de divisas por moneda local. 
Estas tasas expresan general.ente el promedio anual del escalamiento de costos para la 
moneda local y para la moneda externa, con las tendencias que estadísticamente pueden 
preverse. 
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Al componente local le corresponderá los precios o índIces de precios de la .ano de obra 
nacional, materiales y combustible. Para el componente extranjero, se relacionará con los 
precios o índices de precios de la mano de obra importada y de los equIpos y materiales 
procedentes del e,terior. 
El escalamiento del costo de la mano de obra local, se efectuará por la relación dIrecta de 
la variación de los salarios a determinada fecha. 
En la valoración de esta categoría se e.plearán los precIos e índices de precios que se 
publIcan en los boletínes de difusión local y del exterior. Por un lado, el Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos-INEC, publica .ensual.ente los precIos e indices de precios 
de materiales de construcción y combustibles. El Departamento del TrabajO de los Estados 
Unidos de América emite mensualmente el boletin 'Producer Price Inde,es' con los indices de 
materiales, equipos y oano de obra extranjera. 
5.5 COSTOS FINANCIEROS 
Esta categoría de inversión identifica el costo del uso de recursos financieros a 
través de intereses, comisiones de cr!dito, tasas de inspección y vigilancia, tasas de 
compromiso, etc. Los valores a consignarse por estos conceptos en el calendario de 
inversiones corresponden unicamente al período de ejecución de las obras. 
El calendario de inversiones quedará procesado en 'aaneda constante' cuando habiendo l. 
participación de moneda local y moneda externa, se unifican las dos monedas a una equivalente 
mediante el eopleo de una sola tasa de cambio para todo el período de ejecución del proyecto. 
Se expresará en 'aaneda corriente' si para el periodo de ejecución del proyecto se unifican 
las monedas local y e,terna a una sola equivalente con el empleo de las tasas de ca.bio 
proyectadas de la moneda local frente a la moneda e,terna. 
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El formato empleado para la obtención del presupuesto, calendario de inversiones y esquema 
de financiamiento de un proyecto de inversión, en el que participan las cinco categorías de 
inversión descritas, se presenta en los cuadros No.lB y No.19, a _anera de ejemplo 
aplicativo. 
CAPITULO VII 
Sobre- la forma de elaborarse precios unltarios eXlste una gama metodológ1ca muy varIada. 
Todos los métodos conducen, de una u otra forma, al prEcIo del bien o del serVICIO. DIfIeren 
muy levemente, por la mayor o menor E'>:periencía de que haga uso el estiBador ¡je costos. 
Cuando se analIzan los costos provenientes de un proceso licitatoflo\ se tIene la oportunIdad 
de verificar las variantes metodológicas empleadas por un oferente, pues a su tliscresÍón 
utilizará los recursos y procesos de trabajo, que a más de mejorar su productivIdad 
incremente así mismo sus beneficios. 
En guarda de la seriedad del proceso de adjudicación y contratación de una Dhra~ debe 
verificarse la composición de los preCIOS unítarios efectu.a.dos, lo que puede definir, entre 
otros aspectos, la idoneldad~ capacidad y experiencia del futuro contratista. 
Del análisis aislado de los precios unitarios de una última licitación pública en la que 
intervinieron cinco proponentes para la construcción de un proyecto de obras hidráulicas, se 
verifican notables diferencias en los precios unitarios y composición de los ítems más 
significativos. Cuadros No. 20 y Ilo. 21. Esta comparación se complementa con precios 
unitarios de otros proyectos análogos qu, IDuestran la misma tendencia. Cuadros No. 22 y NQ. 
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a. En primer lugar$ la forma de realIzar presupuestos varia de un proponente a otro. La 
mayor parte lo realizan utilizando SilS propios ~ban(os de datos\ es tlP[lr~ lnformaClón de 
costos obtenidos por el contratista de obras ejecutadas que son fundamentalmente estableCldos 
en base a su contabilidad oe tostos, actualizada y ajustada a las característIcas y tIpO de 
cada obra. 
b. Por otro lado, cada proponenü plantea su propla y E?specíflca metodología (onstructIva, 
que de hecho repercute en los preCiOS unitarios. En las propuestas a que nos referlQOS, por 
ejemplo, unos empleaban ferrocarril para sacar el material OE excavaClón, otros eqUlpos sobre 
ruedas y un tercero utilizaba el llslydinq floor n • 
c. Cada proponente, dependiendo de su experienCIa, asigna reorhmentos fislCOS varIables, 
que se reflejan en sus costos de mano de obra, eqmpos, matenales , transporte, etc. Por 
ejemplo, en las ofertas analizadas, para unos, el rendimiento en la excavaciÓn de túneles fue 
de 200 mimes y, para otros, 300 ./oes. 
d. Parte fundamental del costo total de un item son los costos indirectos. Estos costos que 
para obras de cierta magnitud oscilan entre el 40/. al 140/. del costo diredo, es un aspecto 
importante que se debe considerar y estudiar tan detalladamente como los tostos directos. 
Sobre costos indirectos hay tal diversidad de criterios, toda vez que dependiendo de la forma 
de realizar presupuestos, unos proponentes incluyen valores en sus costos directos que otros 
los colocan como indirectos. Por ejemplo, la alimentación a los obreros algunos la incluyen 
en el costo de la mano de obra, en cambio otros la consignan en el rubro de costos 
indireelos. Igual cosa sucede con los campa.entos, ropa de trabajo, imple.entos de 
seguridad, etc. 
e. Tambi!n .erece citarse que el rubro de imprevistos será diverso de un proponente a otro. 
Es mayor el rubro de imprevistos para firmas extranjeras que no tienen experiencia fuera de 
su país. 
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f. Con respecto a las utilidades, tampoco los proponentes cons1gnan porcentajES fiJos. 
Varían entre el b:~ y el 15% del valor de la oferta. SIn embargo¡ dependiendo de las 
clrcunstanclas en las cuales una firma hace una propuesta~ puede ocurrIr incluso qU2 sus 
utilidades sean nulas. 
g. Incide notablemente en los costos la forma de interpretar los documentos de llCltan6n y 
la legislación vigente aplicable. 
Pese a la pobllirlad que se da a los proponentes de hacer prequntas y pedir aclaraciones, no 
todos formulan e interpretan ciertos aspectos que no necesarlamente cOInClden con el espirtu 
de los documentos de licitación o las leyes. Otros optan por inclmr !laclaratlonesll o 
lIexcepcionesll ii sus ofertas, que generalmente conllevan costos adiCIonales o dejan la I'puerta 
abierta;! para que~ durante el período de ejecución puedan presentar reclamaClones~ 
solicitando incremento de costos en caso de que las condiCIones reaies varien con las 
supuesta!:;, por ellos en su propuesta. 
h. rlerece resaltarse el hecho de que la legIslación Ecuatoriana no es la más adecuada para 
permitir una administración acorde con la ejEcución de las ooras y esto lnci6e directamente 
en los costos. Para citar algunas referenCIas, se menClona por ejemplo que segun algun 
criterÍo jurídico, parece ser que no se puede inc1mr en los documentos de licitación o 
contractuales, disposiciones como las de que 11, •• en caso se crearen nuevos impuestos (ya 
sean directos o indirectos) durante la ejecución de las obras, se le reconocerá al 
contratista éstos a su costo neto de incidencia ... 11, porque según el criterio citado se está 
en contra de las disposiciones del Código Tributario. En otras palabras, el contratlsta 
tiene que hacer ¡¡previsiones" para incluir en sus costos estos probables nuevos gravámenes l 
que para obras que tienen una larga duración de hecho se presentarán. Al ser una previsión J 
cada proponente tendrá una esti.ación diferente. 
Otro hecho real es que la legislación obliga a trámites bastante largos para atender 
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reclamaciones por condiciones, que 110 sIendo contractuales, podrian ser reconocIdas como 
sItuaciones lmprevistas con el correspondiente Incremento de costos. SI se va por el 
procedimiento legal! el contratista debe pensar en ello, ya que al estar entablan¡jo un 
reclamo al Estado no poddit intervenIr en una pr¡'nnma 1 H:ltaClón por tener asuntos 
pendientes. Si escoge el procediilnento arbitral, pareceria ser IlidS corto; SIn emoargo t la 
experiencia demuestra que también este proceso es muy largo, espeClalmente por el hecho de 
que no ha existido en el pais suficientes antecedentes al respecto. 
Igual problema se presenta (uando~ pese a Estar previsto en el contrato, se producen c3¡r:bios 
en el régimen salarial que, al no ser claros, su apilciíción a través de ias formulas ¡je 
reaJuste de precios puede traer algunos inconvenientes, como sucedió [[Ir! la aplicación de la 
disposición relacionada con la disminución de la jornada semanal a 40 horas y la disminución 
de la jornada de trabajo en el subsuelo a 6 horas diarias. 
i. Otro fador que influye al preparar una propuesta es la estrategia de presentación, sobre 
todo considerando la incidencia de ciertos aspectos que son neCEsarios puntualizarlos. 
Hay proponentes que en los rubros que van a ejecutar al comienzo, tienen valorES más altos 
que los que realmente cuestan, ya que de esta forma obtienen un mayor capital de operación y 
por consiguiente pueden disminuir sus gastos financieros. 
Otra estrategia que algunos constratistas usan es precisamente la inversa de la anterior. 
Consiste en presentar precios unitarios bajos a los primeros que se ejecutan. El contratIsta 
sabe que un propietario diflcilmente se va por el camino de la resolución del contrato, .n 
cuyo caso, solicita revisión de precios, aduciendo varios hechos que le han perjudicado, 
Hay proponentes que al analizar los volamenes de obra de la tabla de cantidades entregada por 
los propietarios, pueden detectar ErrorES o presumir que en ciertos rubros los volúmenes de 
obra van a ser mayores que los indicados. Bajo este criterio, pondrán valores altos en estos 
rubros que a lo mejor no inciden en el costo total pero que durante la ejecuciÓn de los 
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trabajos, al incrementarse las cantIdades de obra~ tendran mayores utilldades. 
Finalmente, hay proponentes que no hacen un estudio adecuaDO oEll costo total de la oterta o 
que tratan de reducir CQstos para ser los proponentes mas haJos y luego "arreglar en el 
[amino¡¡~ o sea, durante la EjECución de la obra. Esto es lo que se demuestra en el cuadro 
No. 24, en el que constan los valores totales de varios frentes de una Dora. Úe dlcho cuadro 
se puede deducir que como monto global de las ofertas, las dIferencias no son demasIado 
elevadas entre uno y otfO oferente. Entre las ofertas A, e, D y E apenas eXlste una 
variación del 371. como máximo. Por esta razón, es conveniente nu ~ólo analizer alsl~damente 
las precios unitarios de los diferentes items, sino además comparar los valores globales de 
los diferentes frentes de trabajo y, lógicamE!nte, el valor total. 
De la convivencia con los problemas que usualmente se presentan en la ejecución de obras 
de ingeniería, es posible reSUmIr algunos aspectos importantes: 
a. Cada proponente ti ene su propi a metodoi ogí a de el abar aCl ón y presentaD ón de preci os 
i 
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de calificar si un proponente va Q no a realizar los trabajos con los valores propuestos. 
c. La conveniencia de contar con los presupuestos referenciales del propietario de las 
obras. 
d. La necesidad de ilevar registros de ejecución de precios unitarios de las obras que se 
realizan y de sus rendimientos, con miras a disponer de una experiencia propIa y de bancos de 
datos completos y bien re.paloados. 
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2 4 
GRAFICO N24: EXPRESION MATEMATlCA 
DEL COSTO DIRECTO 
" 
~ COSTOS DIRECTOS 
m:: VOLUMEN DE OBRA 
VOLUMEN DE OBRA (V) 
5 6 7 8 9 10 VOLUMEN 
DE OBRA (V) 
GRAFICO N2 5: EXPRESION MATEMATICA 
DE LOS GASTOS GENERALES 
n= i. (COSTOS INDIRECTOS VARIABLES) 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Kt:: ~{COSTOS INDIRECTOS FIJOS} 
~ -r;---------------
PRESUPUESTO DEL PROYECTO (P) 
COSTO HORARIO 
DE 
EQUIPO 
-----
COSTO HORARIO 
DE 
MANO DE OBRA 
COSTOS DE 
MATERIALES 
GRAFICO N2 6: SISTEMA PRESUPUESTARIO 
CALCULO DE ANALlSIS 
DE 
PRECIOS UNITARIOS 
ANA LISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 
:rABLA DE CANTIDADES 
Y PRECIOS 
DATOS GENERALES 
DEL 
PROYECTO 
DATOS BASICaS DE LA 
TABLA DE CANTIDADES 
Y PRECIOS 
DATOS PARA 
UNITARIOS 
GRAFICO Nll7: SISTEMA DE CALCULO DEL COSTO HORARIO 
DE LA MANO DE OBRA. 
COSTO 
HORARIO 
DE 
MANO DE OBRA 
é." r---------------------~~v~··--------------------~ 
PROCESOS 
SOBRE 
rlEPORTES 
REPORTES 
SOBRE 
DATOS 
-
• 
REPORTES 
SOBRE 
RESULTADOS 
GENERAR 
EL ARCHIVO 
MAESTRO 
. PROCESOS 
SCBRE 
DATOS 
" 
,. 
ACTUALIZAR 
EL ARCHIVO 
MAESTRO 
ACTUALIZAR 
PARAMETROS 
DE CARGAS 
SOCIALES 
PROCESOS 
SOBRE 
CALCULOS 
CALCULO 
DE 
COSTOS 
HORARIOS 
REPORTES 
SOBRE 
DATOS 
-
GRAFIGO Nl! 8: SiSTEMA DE CALCULO DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO 
MECANIZADO DE CONSTRUCCION 
COSTO 
HORARIO 
DE 
EQUIPO 
r-------------~~.~}-------------_, ,"-, 
PROCESOS 
SOBRE 
REPORTES 
'" 
.. '" 
REPORTES 
SOBRE 
CALCULO 
DEL DOLAR 
PROCESOS 
SOBRE 
CALCULOS 
, 
CALCULO 
DE INDICES 
CALCULO 1 
DE 
I DE RESULTADOS INTERNACION DE EQUIPO • COSTOS 
ACTUALIZAR 
PRECIOS DE 
EQUIPOS y 
REPUESTOS 
PROCESOS 
SOBRE 
DATOS 
ACTUALIZAR 
PRECIOS DE 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 
ACTUALIZAR 
LOS TERMINOS 
DE LAS 
ECUACIONES 
ACTUALIZAR 
LOS 
REVIS10N 
DE 
lNFORMACION 
DE 
EQUIPO 
IN DICES 
OE 
EQUIPO 
--
HORARIOS 
-.! 
ACTUALIZAR ACTUALIZAR 
LOS INTERESES 
PORCENTAJES SEGUROS 
DE DERECHOS 
ARANCE~RIOS MATRICULA 
GENERAR 
EL 
ARCHIVO 
MoA ESTRO 
GRAFICO N2 9: SISTEMA DE COSTO DE MATERI~,LES 
PROCESOS 
SOBRE 
DATOS 
ACTUALIZAR 
EL 
ARCHIVO 
MA.ESTRO 
COSTOS 
DE 
MATERIALES 
REPORTES 
SOBRE 
DATOS 
PROCESOS 
SOBRE 
REPORTES 
I REPORTES 
I 
SOBRE 
RESULTADOS 
l 
GRAFICO N2 10: SISTEMA DE CALCULO DE LAS FORMULAS 
DE REAJUSTE DE PRECIOS. 
ANAlISIS DE 
PRECIOS 
UNITARIOS 
SISTEMA DE 
FORMULAS DE 
REAJUSTE 
TABLA DE 
CANTIDADES 
LISTA DE 
MATERIALES 
SUJETOS A 
REAJUSTE 
GFlAFICO N~II: PROCESO DE CALCULO DE LA CUADRI LLA TIPO 
ANALlSIS PARA CADA ITEM EN CADA OCUPACION 
1.- CALCULO DEL NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD DE MEDIDA 
EN CADA RUBRO. 
NQ DE PERSONAS DE UNA OCUPACION EN ESE RUBRO 
RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA EN ESE RUBRO 
2.- CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE HORAS POR OCUPACION EN 
CADA RUBRO. 
N Q DE PERSONAS POR UNIDAD DE MEDIDA EN ESE RUBRO ( I ) 
X CANTIDAD TOTAL DEOBRA PARA. ESE RUBRO 
3.-CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE HORAS POR OCUPACION 
PARA EL PROYECTO. 
:<: NQ TOTAL DE HORAS POR OCUPACION E N CADA RUBRO ( 2) 
4.- CALCULO DE LOS COEFICIENTES POR OCUPACION PARA 
EL PROYECTO. 
- NQTOTAL DE HORAS POR OCUPACION PARA EL PROYECTO (3 ) 
'" NQ DE HORAS HOMBRE POR OCUPACION 
5.- CUADRILLA TI PO 
~ 
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES 
LA.E.N. 
TRABAJO DE INVESTIGACION INDIVIDUAL 
CUADROS 
1989 - 1990 
FUENTE: INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION 
ELABORACION: SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMACION y CONTROL 
DE PROYECTOS 
COSTOS OE i1ANO DE OBRA CUADRO No.l 
TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS MINIMOS y COSTOS HORARIOS 
TRABAJOS A CIELO ABIERTO 
SALARIOS A NIVEL NACIONAL 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCiON 
FECHA: JULIO 1989 
CUDIGO 
2211 
221101 
2212 
221201 
221202 
22i2ú3 
221204 
22i205 
221206 
22i207 
22120B 
221209 
221210 
2213 
221301 
221302 
221303 
221304 
221305 
221306 
221307 
221308 
221309 
2214 
221401 
221402 
2215 
221501 
2216 
22ibOi 
2220 
222001 
222002 
222003 
2220ü4 
2230 
223001 
223002 
2230(13 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL SALARIOS HiNIHOS NOMINALES FACTOR FACTOR 
DIARIO MENSUAL ANUAL CAR.SOCIAL T.UTIL 
FACTOR COSTO 
MAYORAL HORARlD 
CATEGORIA 1 
PEON 
CATEGORIA II 
GUARDIAN 
AYUDANTE DE ALBAÑIL 
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO LIVIANO 
AYUDANTE PINTOR 
AYUDANTE DE FIERRERO 
AYUDANTE DE CARPINTERO 
AYUDANTE ENCDFRADOR O CARPINTERO DE RIVERA 
AYUDANTE DE PLOMERO 
AYUDANTE DE ELECTRICISTA 
AYUDANTE DE INB!. REVESTIMIENTO EN GENERAL 
CATESORIA III 
ALBAÑIL 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
PINTOR 
FIERRERO 
CARPINTERO 
EI~COFRADOR O CARPINTERO DE RIVERA 
PLOMERO 
ELECTRICISTA 
INSTALADOR DE REVESTlKIENTO EN GENERAL 
CATEGORIA IV 
CONTRAMAESTRE O SEGUNDERO 
SOBRESTANTE O CAPATAZ 
CATEGORIA V 
MAESTRO DE LAS DEMAS RAI1AS 
CATESORIA VI 
MAESTRO DE ESTRUCTURA MAYOR TITULO SECA? 
LABORATORISmS 
AYUDANTE DE LABORATORIO 
LABORATORISTA 1 
LABORATORISTA 2 
LABORATORISTA 3 
TOPOGRAFIA 
MACHETERO 
CADENERO O PORTA MIRA 
PERFILERO 
i 148 
1178 
1178 
li78 
1178 
li78 
1178 
117B 
1178 
ii7B 
1178 
1208 
1208 
1208 
1208 
1208 
1208 
1208 
1208 
1208 
1238 
1238 
1268 
1318 
1197 
1318 
1394 
1483 
1178 
1208 
1258 
349i8 4i9020 
3583i 429970 
35831 429970 
35831 429970 
35831 429970 
35B31 429970 
35831 429970 
35831 429970 
35831 429970 
35831 429970 
358:)1 429970 
36743 440920 
36743 44ü920 
36743 440920 
36743 440920 
36743 440920 
36743 440no 
36743 440920 
36743 440920 
36743 44\1920 
37656 45i870 
37656 451870 
38568 462820 
40089 481070 
36409 436905 
40089 481070 
42401 508810 
45108 541295 
35831 429970 
36743 44,mo 
382M 459170 
i,495i79 1,6079302,404143 
1,489831 1,607930 2,395544 
1,489831 1,607930 2,395544 
1,48983i 1,607930 2,395544 
1,4B9831 1,607930 2,395544 
1,489831 i,607930 2,395544 
1,489831 1,607930 2,395544 
i,489831 i,607930 2,395544 
1,489831 1,607930 2,395544 
1,4B9831 1,607930 2,395544 
1,489831 1,607930 2,395544 
1,4B4748 1,607930 2,38737i 
1,484748 1,607930 2,387371 
1,484748 1,607930 2,387371 
1,484748 1,607930 2,387371 
1,4B4748 1,607930 2,387371 
1,4B4748 1,607930 2,387371 
i,484748 i 1 607930 2~ 387371 
1,484748 1,607930 2,387371 
1,4B474B 1,607930 2,387371 
1,479912 1,6079302,379595 
1,479912 1,607930 2,379595 
1,475304 1,607930 2,372186 
1,468091 1,6079302,360588 
1,4B6632 1,607930 2,390400 
1,468043 1,60793(12,360510 
1,458123 1,607930 2,344560 
1,447769 1,6')79302,327911 
1,489831 1,607930 2,395544 
1,484748 1,607930 2,3B7371 
1,476B16 1,607930 2,374617 
345,0 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
352,7 
360,5 
360,5 
360,5 
360,5 
3bO~5 
360,5 
360,5 
360,5 
360,5 
36B,2 
368,2 
376,0 
388,9 
357,7 
388,9 
408,5 
431,5 
352,7 
360,5 
373}4 
COSTOS DE MANO DE OBRA CUADRO flD.2 
TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS MiMIMOS y COSTOS HORARIOS 
-----------------------------------------------------
TRABAJOS EN SUBSUELO 
SALARiOS A NIVEL t,ACiONAL 
TRABAJADORES DE LA CütlSTRUCCIOi, 
FECHA: JULIO 1989 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CODiSO ESTRUCTURA OCUPACIONAL SALARIOS HINIMOS NOMINALES FACTOR FACTOR FACTOR COSTO 
DIARIO MENSUAL ANUAL CAR. SOC!AL T. UTlL MAYORAL HORARIO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3211 CATEGORIA I 
321101 PEDN ii48 34918 419020 i,495i79 2,i43905 3,205522 46ú,0 
3212 CATEGORIA II 
321201 GUARDIAN il78 35831 42997(1 1,489831 2~i43905 3,194056 470,3 
321202 AYUDANTE OE ALBAÑIL 1178 35B31 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3 
321203 AYUDANTE OPERADOR EQUIPO LIVJANO i178 35B31 429970 i J4B983i 2,1439053 5 194056 470,3 
321204 AYUDANTE PINTOR 1178 35831 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3 
32i205 AYUDANTE DE FJERRERD 1178 35831 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3 
321206 AYUDANTE OE CARPHnERO 1178 35831 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3-
321207 AYUDANTE ENCOFRADOR O CARPINTERO DE RIVERA i178 35B31 429970 1,489831 2,143905 3~19405ó 470~ 3 
321208 AYUDANTE DE PLOMERO 1178 35831 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3 
321209 AYUDANTE DE ELECTRiCISTA 117B 35B3i 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3 
321210 AYUOANTE DE JNST. REVESTIMIENTO EN GENERAL 1178 35B31 429970 1,489831 2,1439053,194056 470,3-
32i3 CATE60RIA JII 
321301 ALBA~IL 1208 36743 440920 1,4847482,143905 3,183159 480,7 
321302 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1208 36743 440920 1~484748 2,143905 3,183159 480,7 
321303 PJNTOR 1208 36743 440920 1,4847482,143905 3,183159 480,7 
321304 FIERRERO 1203 36743 440920 1,4847482,1439053,183159 480, ¡ 
32i305 CARPiNTERO 1208 3b743 440920 1,4847482,143905 3,183159 480,7 
321306 ENCOFRADOR O CARPINTERO DE RIVERIi 1208 36743 440920 1,4B4748 2,143905 3,183159 480,7 
32i307 PLOMERO 120B 36743 440920 1,4847482,1439053,183159 480,7 
321308 ELECTRICISTA 1208 36743 440920 1,4B4748 2,143905 3,183159 4BO,7 
321309 INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN SENERAL 1208 36743 440920 1,484748 2,143905 3,183159 4BO,7 
3214 CATEGORIA IV 
321401 CONTRAMAESTRE O SEGUNDERO 1238 37656 451870 1,4799122,1439053,172791 491,0 
321402 SOBRESTANTE O CAPATAZ 1238 37656 451870 1,479912 2,143905 3,172791 491,0 
3215 CATESORIA V 
321501 MAESTRO DE LAS DEMAS RAMAS 1268 3B568 462820 1,4753042,1439(153,162912 501,3 
3216 CATE60RIA VI 
321601 MAESTRO DE ESTRUCTURA MAYOR TITULO SECAP 131B 400B9 481070 1,4680912,1439053,147448 5Hj~5 
3220 LABORATORISTAS 
3220(11 AYUDANTE DE LABORATORIO 1197 36409 436905 1,4866322,1439053,187198 416,9 
322002 LABORATDRJSTA 1 131B 40089 481070 1,468043 2,143905 3,147345 518,5 
322003 LABORATORISTA 2 1394 42401 508810 i,458i23 2,i43905 3,i26077 544,7 
322004 LABORATORISTA 3 1483 45108 541295 1,447769 2,143905 3,103879 575,4 
3230 TOPOGRAFIA 
323001 MACHETERO 1178 35831 429970 1,489831 2,143905 3, i 94056 470,3 
323002 CADENERO O PORTA MIRA 1208 36743 440920 1,4847432,1439053,183159 480,7 
COSTO DEL U. S. DOLAR DE IMPORTACJON 
CUADRO No.3 
REGíMEN DE IMPORTACION CON EXONERAClON TOTAL DE GRAVÁMENES 
LISTAS H, 1 -B Y II JULIO i9B9 
DESCRIPCION MmlEDA LOCAL DIVISAS 
:------------------------------------------------------------¡---------------------------------------------l---------------------------------------------¡ 
:1.- PRECIO (CIF), 
• PRECIO FOB 
• FLETE MAR !Ti HO 
• SEGUROS: 0.22% (FOB+FLETE) 
PRECIO (CIF) EN FUNCION DEL (FOB) 
:2.- TASA PORTUARIA Y GASTOS DE DESADUANlZACION 
• 3% (CIF) (J.033675 iT2} 
i. 000000 ni) 
0.120000 IT!l 
0.002500 1T1l 
L i 22500 !Ti) 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
:COMPONENTES DEL USo DOLAR DE IMPORTAClON T2 (0.033675) Ti (1.i225) 
¡--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
:CilSTO TOTAL DEL USo DOLAR DE IMPORTAClON, 
:SUCRES POR CADA USo DOLAR (FOS) T2 (0.033675) + TI (1.1225) 
NOiAS , (1) LEY No. 30, R.O. No. 2[8 DEL 23 DE JUNIO DE 1989, PARA LAS IMPORTACiONES QUE HACE EL SECTOR PUBLICO. 
Tl= TASA CAMBiARlA DEL USo DOLAR EN EL MERCADO DE INTERVENCIoN DEL BANCO CENTRAL, AL 15 DE CADA MES, PARA PABOS AL EXTERIOR. 
T2= TASA CAMBIARlA DEL USo DOLAR EN EL MERCADO DE lNTERVENCION DEL BANCO CENTRAL, AL 1 DE CADA MES, PARA PAGOS LOCALES. 
CUADRO No.4 
COSTO DEL U.S. DOLAR DE IHPORTACION 
RESIMEN DE IMPORTACION COMUN SiN LIBERACION DE DERECHOS ARANCELARIOS 
JULIO 1999 
LISTA i-A LISTA i-O LISTA Jl 
DESCRIPCIDtl ¡------------------------------------l-------------------------------------1--------------------------------------¡ 
MONEDA 
LOCAL 
MONEDA 
EXTERNA 
MONEDA 
LOCAL 
MONEOA 
EXTERNA 
MONEDA 
LOCAL 
MONEDA 
EXTERNA 
j-------------------------------------------------------l------------------¡-----------------j-------------------1-----------------1-------------------1------------------j 
:1.- PRECIO (CiF): 
: • PRECiO FOO 
: • FLETE HARITIHO : 127. (FOB) 
: • SEGUROS: 0.227. (FOB+FLETE) 
PRECIO (CIF) EN FUNCION DEL (FOB) 
:2.- TASAS Y GRAVAMENES 
: • IMPUESTO FONDO DE NUTRICION INFANTIL: 27. (CIF) 
: • TASA DE CONTROL ADUANERO: 57. (CIF) 
: • TASA PORTUARIA Y SASTOS DESADUANIZACION: 37. (CIF) 
: 0.0224500 (12) 
: 0.0561250 !T2) 
: 0.033b750 112) 
: • DERECHOS ARANCELARIOS: (CIF) x dI/lOO + 10IiTM : 0.0123475 (d)(T2): 
: • RECARSO DE ESTABILIlACION KONETARIA: 57.(CIF)+10mM ¡ 0.0617375 !T2) 
: • RECARGO DE ESTABILIZACION MONETARIA: 8IlCIF)+10IITM ¡ 
: • RECARGO DE ESTABiLIlACIO» MONETARIA:i5IlCIF)+10IITH : 
: • RECARGO ARANCELARIO A LA LISTA 11: 30I(CIF)+10,ITM : 
: • ITM SOBRE EL (CIF): 107. : 0.1122500 (TI) 
1. 000000 !TU 
O. i20000 (Tl) 
0.002500 !Ti) 
1.122500 (T 1) 
: 0.0224500 !T2) 
: 0.0561250 !T2) 
: 0.0336750 !T2) 
: 0.0123475 (d)(T2) 
: 0.0987800 !T2) 
: 0.1122500 !TU 
1. 000000 (T1) 
0.120000 (TU 
0.002500 tT j) 
1.122500 !Tl) 
: 0.0224500 !T2) 
: 0.0561250 !T2) 
1 0.0336750 !T2) 
: 0.0123475 (d)IT2) 
: 0.1B52125 !T2) 
: 0.3704250 !T2) 
: 0.1122500 !Ti) 
1. 000000 (T j) 
0.120000 !T1) 
0.002500 n j) 
1.122500 (TU 
1-------------------------------------------------------¡------------------------------------¡-------------------------------------¡--------------------------------------¡ 
: COMPONENTES DEL USo DOLAR DE IMPORTACION -->H. LOCAL lTl tO, i i225>+T2 (O. 1739875+0. 0123475d): Ti lO. 11225) + T2 tOo 2liOJ+0. 0123475d) lTl tOo i 1225)+12 (O. 6678B75+0. 0123475d) : 
:COMPONENTES DEL USo DOLAR DE IMPORTACION --}M.ElTERNA : 1.12251Tl) 1.1225(Tl) 1.1225(Tl) 
¡-------------------------------------------------------¡------------------------------------l-------------------------------------1--------------------------------------¡ 
:COSTO TOTAL DEL USo DOLAR DE IMPORTACION, 
:SUCRES POR CADA USo DOLAR lFOB) 
NOTAS : d= PORCENTAJE DE DERECHOS ARANCELARIOS AD-VAL 
: TI tú, 23475) +T2 10. 1739B75+0. 0123475d): TI (1.23475) + T2 tú. 21103+0. 0123475d) : TI O. 23475) +T2 (O. 6678875+0. 0123475d) : 
Tl= TASA CAHBIARIA DEL USo DOLAR EN EL MERCADO DE INTERVENCION DEL BANCD CENTRAL, AL 15 DE CADA HES, PARA PASOS AL EXTERIOR. 
-- ---- _~"~"A"." • ...... "'.. "'" ~ ... rU 1"', ur-r¡f'lAnn nr 1UTr'üULlIl'im! nCI trAlIf'fi r¡;UT[j{¡j /';! in n¡: rbnA /lf!:q PARA pc.r,n~ ni: TA~A~ V r,RAVAMFNES. 
DESCRIPCION 
CUADRD No.5 
COSTO DEL U.S. DOLAR DE HlPORTAClON 
REGIMEN DE IMPORTÁCIDN TEMPORAL DE EQUIPOS DE COtlSTRUCC!ON 
JULIO i989 
LISTA i-A LISTA i-B liSTA II 
¡------------------------------------¡-------------------------------------¡--------------------------------------: 
MONEDA 
LOCAL 
MONEDA 
EXTERNA 
MONEDA 
LOCAL 
MONEDA 
EXTERNA 
MONEDA 
LOCAL 
MONEDA 
EXTERNA 
:-------------------------------------------------------l------------------l-----------------l-------------------1-----------------1-------------------1------------------j 
:1.- PRECIO ICIFI, 
: • PRECIO FOB 
: • FLETE MIiRITlMO , in IFOBI 
: • SEGUROS: Q.22% (FOBtFlETE) 
PRECID íCIFi EN FUNCION DEL íFOBI 
:2.- TASAS Y GRAVAMENES 
: • IMPUESTO FONDO DE NUTRiCIOil INFANTIL, 21. ICIFI 
: • TASA DE CONTROL ADUANERO, 51. ICIFI 
: • TASA PORTUARIA Y GASTOS DESADUANIZACION, 3% ICiFI 
: • DERECHOS ARANCELARIOS, ICIFI x 0,70 x dUl00 
• RECARGO DE ESTABiLiZACiON MONETARIA: 5i:ICIFI 
: • RECARGO DE ESTABIllZACION MONETARIA: BY.ICIFI 
: • RECARGO DE ESTABiUZAClON MONETARIA: i5%ICIF> 
: 0.0224500 mI 
: 0.0561250 IT2I 
1 0.0336750 (T2) 
1 O. (1078575 (d) (In: 
: 0.0561250 IT2) 
1. 000000 n U 
O.IZOOQÜ !TI) 
0.002500 ITlI 
1. 122500 I T1I 
0.0224500 !T21 
O.05bi250 (T2) 
0.033b750 mI 
0.0078575 IdllT21 
• 0.0898000 1T21 
1. 000000 n U 
O.IZOOOO nu 
0.002500 nu 
1.122500 lT1 I 
1 0.0224500 (12) 
: 0.0561250 (T2) 
: 0.0336750 (12j 
: 0.0078575 (d) IT2) 
: 0.1683750 (12) 
1. 000000 I T1I 
0.120000 nil 
0.002500 nu 
1. 122500 n U 
¡-------------------------------------------------------:------------------------------------j-------------------------------------1--------------------------------------: 
:COMPONENTES DEL USo DOLAR DE iMPORTACION --)M.LOCAL 
:COMPONENTES DEL USo DOLAR DE iMPORTlielON --)M.EXTERNA : 
T2íO~jb8375+0.0ü78575d) 
1. 1225 lTl I 
T210.202050+0.0078575d) 
1. !225nn 
T210.5Ib350+0.0078575di 
1. 122S{TU 
¡-------------------------------------------------------l------------------------------------l-------------------------------------l--------------------------------------1 
:COSTO TOTAL DEL USo DOLAR DE IHPORTliCION, 
:SUCRES POR CADA USo DOLAR IFOB) 
NOTilS , d= PORCENTAJE DE DERECHOS ARANCELARIOS AD-VAL 
: T2í(l.lbB375+0~fj07a575d}+1.1225nl} : T2íO.202050+0.007S575dl+-l.1225íil) : T2(O.51635üfO.0078575d)+1.1225íTl) : 
TI= TASA CAMBIARlA DEL USo DOLAR EN EL MERCADO DE lNTERVENCJON DEL BliNCO CENTRAL, AL i5 DE CADA HES, PARA PAGOS AL ElTERlüR. 
T2= TASA CAMBIARiA DEL USo DOLAR EN EL MERCADO DE lNTERVENClON DEL BANCO CENTRAL, AL 10. DE CADA MES, PARA PAGOS DE TASAS Y GRAVAMENES. 
CALCULO DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO MECANIZADO CUADRO No.6 
FECHA: MARi8S 
CONDIClOilES DE TRABAJO: MEDIAS 
CODIBO: TC448022 HARCA: CATERPILLAR MODELO: D4554-1 POTENCIA: 65 HP 
MAQUINA: TRACTOR DE CARRILES SERIE, 23Y327Y CAPACIDAD: TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¡PRECIO !F08} 42.020,00 DOLARES COSTO DE ESQUINEROS 27.541,94 SUCRES 
:PREClD DE ENTRESA 13. iOO. 760,29 SUCHE S COSTO DE LLANTAS 0,00 BUCRES 
:UTlLlIAClON ANUAL 1.190,00 HORAS COSTO DE CUCHILLAS 26.164,85 BUCRES 
:VIDA ECONOHICA DEL EQUIPO 7.m,OO HORAS VIDA ECDNOHICA 6, (lb MíOS 
:VIDA ECOMOMICA DE LLANTAS O,O() HORAS TASA DE SEGURO 2,00 i. 
:VIDA ECONOMICA DE CUCHILLAS 450, (JO HORAS TASA DE INTERES 9,DO /. 
:VIDA ECONOi1lCA DE ESaUINEROS 450,OD HORAS TASA DE MATRICULA 01 10 i. 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
:VALOR RESIDUAL í10/.) 
:INVERSION MEDIA HDRARIA 
1.310.075,95 SUCRES 
6.413,03 BUCRES 
HNERSlON A AMORTilARSE 
VALOR DE LA AMORTllAClüN 
11.790.684,34 SUCRES 
L 635, 32 SUCRES 
========================================================================================================================= 
COSTOS DE DPERACION REPUESTOS Y/O MATERIALES MANO DE OBRA COMPONENTE TOTAL 
ML HE TOTAL ML TOTAL: ilL ME TOTAL 
¡-----------------------------:-----------------------------------¡------------------l----------------------------------1 
:COMBUSTIBLES y LUBRICANTES: 247,17 0,00 247,17 , 10,30 10,30 1 257,47 0,00 257,47 , , , 
, 
- DIESEL 182,61 0,00 i82,61 , 7,6i 7,bi , j90,22 0,00 i90,22 , , , , , 
, 
- GASOLINA 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 : O,1j(J ¡j,OO 0,00 ¡ , 
, 
- RCEITE DE MOTOR 20,55 0,00 20,55 : D,B6 0,86 1 21,41 0,00 21,41 , , , 
, 
- ACEITE HIDRAULICO 30,30 0,00 30,30 , 1,26 1,26 1 31,56 0,00 31,56 : , , 
, 
- ACEiTE DE TRANSMISION 10,37 0,00 10,37 , 0,43 0,43 : iO,80 0,00 iO,80 , , , , 
, 
- GRASA 3,34 0,00 3,34 , 0,14 0,14 3,48 0,00 3,48 : , , 
:COilSUMOS VARIOS: 125,76 1.389,67 1.515,43 , 596,00 596,00 721, lb 1.389,67 2.111,43 , , , 
, 
- FILTROS i,41 15,63 i7,04 , 0,71 0,7i 2,i2 15,63 i7,75 ¡ , , 
, 
- ESQUINEROS 5,31 58,65 63,96 ¡ 3,37 3,37 8,68 58,65 67,33 , , , 
, 
- CUCHILLAS 5,04 55,72 60,76 , 3,20 3,20 8,24 55,72 63,96 : , , 
, 
- LLANTAS 0,00 0,00 OJOO : 0,00 0,00 I D,OO O,O(¡ O,OfJ : , 
, 
- REPARACION y REPUESTOS 114,00 1.259,67 1.373,67 , 588,72 58B,72 , 702,72 1.259,67 1.962,39 , , , , , 
:-----------------------------1-----------------------------------¡------------------¡----------------------------------¡ 
, TOTAL COSTO DE OPERACIOIl 372,93 1.389,67 1.762,60 , 606,30 606,30 : 979,23 i.3B9,67 2.368,90 : , , 
========================================================================================================================= 
COSTO DE PROPIEDAD ML ME TüTIlL 
¡------------------------------------------------------------------------------------¡----------------------------------1 
: INTERES 
: SEGURO '1 MATRICULA 
: 1i110RTlZACI ON 
O,ÜÜ 
134,67 
163,39 
577,17 
Ü,OO 
1.471,94 
577,17 1 
134,67 : 
L635 J33 : 
¡------------------------------------------------------------------------------------j----------------------------------¡ 
: TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD 298,06 2.049,11 2.347,i7 ¡ 
========================================================================================================================= 
:T O TAL C D S T O S D E PRO PIE D Á D Y O P E R A C ION ¡ 1.277,29 3.438,78 4.716,07 : 
========================================================================================================================= 
PORCENTi\JES ML HE TOTAL 
1------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------: 
:COSTOS DE DPERACION 20, lb 29,47 50,23 : 
: - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,24 0,00 5,24 , , 
, 
- CONSUMOS VARIOS 2,67 29,47 32, i3 : , 
: - HANO DE OBRA 12,86 0,00 12,86 ¡ 
:COSTOS DE PROPIEDAD 6,32 43,45 49,77 : 
¡------------------------------------------------------------------------------------¡----------------------------------¡ 
TOTAL PORCENTAJES 27,08 72,92 100,00: 
==========================~=====~======================================================================================== 
CALCULO DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO MECANIZADO 
CONDICIONES DE TRABAJO: MEDIAS 
CoDISO: EC597282 
MAQUINA: MOTütH'lELADORA 
:PREClO (FOB) 
:PRECIO DE EtnREBA 
:UTlLIZACION ANUAL 
:VlDA ECoNOMICA DEL EDUIPO 
: V 1 DA ECONOM! CA DE LLANTAS 
:VIDA ECONOtiICA DE CUCHILLAS 
:ViDA ECONOMICA DE ESQUINEROS 
HARCA: CATERPILLAR MODELO: 1208 
SERIE: 87-V CAPACIDAD: 
98.631,00 DOLARES COSTO DE ESOUINERDS 
31.138.122,32 SUCRES COSTO DE LLANTAS 
1.385,1)(1 HORAS COSTO DE CUCHILLAS 
15.275,00 HORAS VIDA ECONOMICA 
3.500,00 HORAS TASA DE SEGURO 
450,00 HORAS TASA DE INTERES 
450,01) HORAS TASA DE MATRICULA 
CUADRO No.7 
FECHA: MAR/88 
POTENCIA: 125 HP 
TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL 
49.893,73 SUCRES 
722.535,16 SUCRES 
42.040,09 BUCRES 
11,03 MOS 
2,f)1) ¡: 
9,00 X 
0,10 !. 
¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:VALOR RESIDUAL (1<)i.) 
: INVERSION MEDIA HORARIA 
3. I13. 812,05 SUCRES 
i2.260,45 SUCRES 
iNVERSION A AMORTiZARSE 
VALOR DE LA AMDRTIZACION 
27.301.775,11 SUCRES 
L 787,35 SUCRES 
========================================================================================================================= 
COSTOS DE OPERACION REPUESTOS YIO MATERIALES MANO DE OBRA COMPONENTE TOTAL 
ML ME TOTAL ML TOTAL , ML HE TOTAL , 
¡-----------------------------l-----------------------------------)------------------1----------------------------------1 
:COMBUSTIBLES y LUBRICANTES: 3b7,6ü <),00 367,60 • 15,32 15,32 , 382,n 0,00 382,92 , , , , 
, 
- DIESEL 273,94 0,00 273,94 , 11,4 i 1 i, 41 , 2B5~35 0,00 285,35 , , , , , 
, 
- GASOLWA 0,00 0,0<) 0,00 , O,¡jl} 0,00 , 0,<)0 0,1)0 0,00 , , , , 
• 
, 
- ACEITE DE MOTOR 35,92 0,00 35,92 , 1 ~ 50 i ,50 , 37,42 0,00 37,42 , • , , • , 
- ACEITE HIDRAULiCO 37,83 0,00 37,83 , 1 ~ 58 1,58 , 39,41 (¡,(lO 39,41 , , , , , 
, 
- ACEiTE DE TRANSH i S ION 15,70 0,00 15,70 , 0,65 O,bS • 16,35 0,00 i6,35 , • , • , , 
- GRASA 4,21 (I,(H) 4,21 , 0,18 0,18 , 4,39 0,00 4,39 , , , , , 
:CONSUMOS VARIOS: 150,43 1. 542, 93 1~b93,36 , 559,24 559,24 , 709,67 1.542,93 2.252,60 , , , 
• , 
- FiLTROS 2,03 2u,7B 22,81 , 0,95 0,95 • 2,98 20,78 23,76 , , • • , , 
- ESQUINEROS 10,29 105,57 115,86 , 6,1(. 6,10 • 16,39 105,57 121,9b , , , , , 
, 
- CUCHiLLAS 8,67 88,95 97,62 , 5,14 5,14 , 13,8i 88,95 102,76 , , , • , , 
- LLANTAS 18,29 187,63 205,92 , 10,84 1<),84 , 29,13 187,63 216,76 , , • , , 
, 
- REPARAClüN Y REPUESTOS lli,iS L 140,00 i.251,15 , 536,21 536,2i , 647,36 L140,00 1.787,36 , , • , , 
l-----------------------------l-----------------------------------¡------------------¡----------------------------------¡ 
, TOTAL COSTO DE OPERACION 518,03- 1.542,93 2.060,9b , 574,56 574,56 , L 092, 59 i. 542, 93 2.b35,52 , , , , , 
========================================================================================================================= 
COSTü DE PROPIEDAD ML ME TOTAL 
:------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------: 
: INTERES 
:SESURO y MATRICULA 
: AI10RTiZAei UN 
O,ÚO 
257,47 
i98,59 
1. i03,44 1.103,44: 
0,00 257,47 l 
1.588,76 1.787,35: 
l------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------: 
: TOTAL COSTDS DE PROPIEDAD 45b,Úb 2.b92,20 3.i48,2b ¡ 
========================================================================================================================= 
:T O TAL e O S T O S D E PRO PIE DAD Y O P E R A CID N 4.235,13 5.783,78: 
========================================================================================================================= 
PORCENTAJES I1L ME TOTAL 
¡------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------l 
:CDSTOS DE OPERACION 18,89 26,68 45,57 1 
: - COMBUSTIBLES Y LUBRiCANTES 6,36 0,00 b,3b 1 
: - CONSUMOS VARiOS 2,60 2b,b8 29,28 : 
: - MANO DE OBRA 9,93 0, (u) 9,93 I 
:CüSTDS DE PROPIEDAD 7,B9 46,55 54,43 ¡ 
¡------------------------------------------------------------------------------------¡----------------------------------l 
TOTAL PORCENTAJES 26,78 73,22 iOO,OO l 
========================================================================================================================= 
CALCULO DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO MECANIZADO CUADRO No.S 
FECHA. MARiBS 
CONDICIONES DE TRABAJO. riEDlAS 
CODISO, EC164452 
MAQUINA. MOTOTRAILLA 
: PRECIO (FOE) 
:PRECiO DE ENTRESA 
:UTiLllACION AflUAL 
:VIDA ECONDMICA DEL EQUIPO 
:VIDA ECONOMICA OE LLANTAS 
:VIDA ECDNDMICA DE CUCHILLAS 
:ViDA ECONOMICA DE ESQUINEROS 
HARCA: CATERPILLAR MODELO: 613 
SERIE. 33-W CAPACIDAD. 8,42 M3 
125.165,00 DOLARES COSTO DE ESQUlNEROS 
39.514.99i,03 SUCRES COSTO DE LLANTAS 
1. 580,00 HORAS COSTO DE CUCHiLLAS 
13. 475,00 HORAS VIDA ECONOMICA 
2.000,00 HORAS TASA DE SEGURO 
450,00 HORAS TASA DE INTERES 
0,00 HORAS TABA DE MATRICULA 
POTENCIA, i50 HP 
TIPO DE COMBUSTIBLE, DIESEL 
(1,00 SUCRES 
3.593.360~44 SUCRES 
74.378,02 SUCRES 
8~53 MíOS 
2,00 !. 
9,00 'l. 
0,10 Yo 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
:VALOR RESIDUAL (10/,) 
:INVERSION MEDIA HORARIA 
3.951.498,87 SUCRES 
13. 97(1~ 98 SUCRES 
INVERSlON A AMORTIZARSE 
VALOR DE LA AHORTIIACION 
J1.970.1J!,72 SUCRES 
2.372,55 SUCRES 
===================================================~=====~=============================================================== 
COSTOS DE OPERACION REPUESTOS YIO MATERiALES MANO DE OBRA COMPONENTE TOTAL 
ML ME TOTAL iiL TOTAL: ML ME TOTAL 
1-----------------------------1-----------------------------------l------------------l----------------------------------l 
:COMBUSTIBLES y LUBRICAHTES. 453,37 0,00 453,37 , 18,89 18,89 , 472,26 0,(1(1 472,26 , , , , 
, 
- DiESEL 349,04 0,00 349,04 , i4~54 i4,54 , 363,58 0,00 363s5B , , , , , 
, 
- GASOLINA 0,00 0,00 o,üü , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,(10 , , , , , 
, 
- ACEITE DE MOTOR 41,98 0,00 41,98 , i,75 i,75 , 43,73 0,00 43~73 , , , , , 
, 
- ACEITE HIDRAULICO 40,24 O,(JO 40 j 24 , 1,68 1,oS , 41,92 (I,(H) 41,92 , , , , , 
, 
- ACEITE DE TRANSHISiON 17,62 (1,00 17,62 , 0,73 0,73 , i8,35 0,00 iB,35 , , , , , 
, 
- GRASA 4,49 0,00 4,49 , 0,19 (1,19 , 4,68 0,00 4,63 , , , , , 
:CONSUMOS VARIOS, 324,33 3.326,57 3.650,90 , 316,24 816,24 , 1.140,57 3.326,57 4.467,14 , , , , 
, 
- FILTROS 2,24 22,97 25,21 , i,05 i,05 , 3,29 22,97 26~26 , , , , , 
, 
- ESQUINEROS 0,00 0,00 0,(10 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- CUCHILLAS 15,34 157,38 172,72 , 9,09 9,09 , 24,43 157,38 181,31 , , , , , 
, 
- LLANTAS 159,21 1.b32,97 1. 792, 18 , 94,33 94,33 , 253,54 1. 632, 97 1.886,51 , , , , , 
, 
- REPARACION y REPUESTOS 147,54 1.513,25 1. 660, 79 , 711,77 711,77 , 859,31 1.513,25 2.372,56 , , , , , 
:-----------------------------:-----------------------------------j------------------l----------------------------------j 
, TOTAL COSTO DE OPERAGiON 777,70 3.326,57 4.104,27 , 835,13 B35} 13 , 1.612,83 3.326,57 4.939,40 , , , , , 
========================================================================================================================= 
COSTO DE PROPIEDAD HL HE TOTAL 
¡------------------------------------------------------------------------------------¡----------------------------------¡ 
: INTERES 
:SEGURO y MATRICULA 
: AHORmACi ON 
0,00 
293,39 
263,b2 
1.257,39 
ü,oü 
2.108,93 
i,257,39 : 
293,39 : 
2.372,55 : 
j------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------l 
: TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD 557,01 3.366,32 3.923,33 ¡ 
========================================================================================================================= 
:TOTAL COSTOS DE PROPiEDAD '1 DPERACION : 2.169,84 6.692,89 8.862,73: 
========================================================================================================================= 
PORCENTAJES HL ME TOTAL 
:------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------¡ 
:COSTDS DE DPERACION 18,20 37 J53 55,73 : 
, 
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,12 (¡,Ol) 5~ 12 : , 
, 
- CONSUMOS VARIOS , 3)66 '"Ji r:"'" .. 1/,,);; 4i,19 l 
: - MANO DE OBRA 9,42 O, (H) 9,42 1 
:COSTOS DE PROPIEDAD 6,28 37,98 44,27 : 
1------------------------------------------------------------------------------------¡----------------------------------1 
TOTAL PORCENTAJES 24,48 75,52 iOO,úO 1 
========================================================================================================================= 
CALCULO DEL COSTO HORARiO DEL EQUiPO MECANIZADO 
CONDICIONES DE TRABAJO, MEDiAS 
CUADRO No.9 
FECHA, MAR/Ba 
CODI60, EC448192 HARCA, CATERPILLAR flOOELO, 8i5B POTENCIA, 210 HP 
TIPO DE COHBUSTIBLE, DIESEL MAQUINA, RODILLO ESTATleO PATA OE CABRA SERIE, 171 CAPACiOAD, 
i PRECIO (FOB) 163.023, OÜ DOLARES COSTO DE ESQUINEROS !),OO SUCRES 
iPRECIO DE alTREBA 51.466.882,77 BUCRES COSTO DE LLANTAS 0,00 BUCRES 
iUTlLIZACiON ANUAL BúO,OC; HORAS COSTO DE CUCHILLAS 0,00 SUCRES 
iVIDA ECOMOMICA DEL EQUIPO 5.500~OO HORAS VIDA ECONDMICA 6,88 Á"OS 
iVIDA ECONOMICA DE LLANTAS OJOO HORAS TASA DE SEGURO 2,00 'f. 
iVIDA ECONONICA DE CUCHILLAS 0,00 HORAS TASA DE lNTERES 9,00 y. 
iVIDA ECONOMICA DE ESQUINEROS 0,00 HORAS TASA DE MATRICULA O~10 !. 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
iVALOR RESIDUAL (101.) 
i INVERSION MEDIA HORARIA 
5.146.687,97 SUCRES 
36.845,61 SUCRES 
INVERSlON A ANORTllARSE 
VALOR DE LA 1lM0RTIlACJON 
46.320.194,80 SUCRES 
8.421,85SUCRES 
========================================================================================================================= 
COSTOS DE OPERACION REPUESTOS Y/O MATERIALES nANO DE OBRA COMPONENTE TOTAL 
ML liE TOTAL NL TOTAL i ML ME TOTAL 
:-----------------------------1-----------------------------------1------------------1----------------------------------! 
:COMBUSTIBLES y LUBRICANTES, 741,01 0,00 741,01 , 30,87 30,B7 , 771,88 0,00 771,88 , , , , 
, 
- DIESEL 6i3 J07 0,00 613,07 , 25,54 25 J 54 , 638,61 0,00 638,6i , , , , , , 
- GASOLINA 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- ACEITE DE MOTOR 55,9b 0,00 55 J 9b , 2,33 2,33 , 5B,29 O~O(J 58,29 , , , , , 
, 
- ACEITE HIDRAULICO 45,11 0,00 45,11 , 1,8B 1,88 , 46,99 0,00 46,99 , , , , , 
, 
- ACEITE DE TRANSHISION 2i,8i 0,00 2i,81 , 0,91 0,91 , 22~72 0,00 22,72 , , , , , 
, 
- GRASA 5,06 0,00 5,06 , 0,21 0,21 , 5,27 0,00 5,27 , , , , , 
iCONSUMOS VARIOS, 526,48 5.399,93 5.926,41 !2.527,85 2.527,95 , 3.054,33 5.399,93 8.454,26 , , , 
, 
- fiLTROS 2,75 28,22 30,97 , 1,29 1,29 , 4,04 28,22 32,26 , , , , , 
, 
- ESQUiNEROS 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- CUCHILLAS 0,00 (¡,(lO 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- LLANTAS 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- REPARACION y REPUESTOS 523,73 5.371,71 5.895,44 12.526,56 2.526,56 , 3.050,29 5.371,71 8.422,00 , , , , 
:-----------~---------~-------l-----------------------------------l------------------¡----------------------------------l 
, TOTAL COSTO DE OPERACION i.267,49 5.399~93 6.667,42 :2.558,722.558,72 , 3.826,2j 5.399,93 9.226,14 , , , , 
========================================================================================================================= 
COSTO DE PROP 1 EDAD Xl ME TOTAL 
1------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------1 
IHHERES 
iSEGURO y MATRICULA 
iAMDRTlZACION 
0,00 
773 j 7b 
935,76 
3.316,10 
0,0(> 
7.486,09 
3.316,10 l 
773176 l 
8.42i J 85 ¡ 
¡------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------¡ 
i TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD l 1.709,52 10.802,19 12.51i,71 ¡ 
========================================================================================================================= 
iT o T • L C O S T o S D E PRO PIE DAD Y O P E R A C ION : 5.535,73 16.202,1221.737,85 1 
========================================================================================================================= 
PORCElHAJES ML ME TOTAL 
¡------------------------------------------------------------------------------------1----------------------------------1 
iCOSTOS DE OPERACION 17,60 24,84 42,44 i 
i - COMBUSTiBLES '1 LUBRICilNTES 3,41 0,00 3!41 1 
i - CONSUnOS VARIOS 2,42 24,84 27,26 ¡ 
i - MANO DE OBRA 11,77 0,00 11,77 1 
iCOSTOS DE PROPIEDAD 7,86 49,69 57,56 1 
¡------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------1 
TOTAL PORCENTAJES 25,47 74,53 100,00: 
========================================================================================================================= 
CALCULO DEL COSTO HORARIO DEL EGUIPO MECANIZADO 
CONDICIONES DE TRABAJO, MEDiAS 
CUADRO No.lO 
FECHA; HAR/SS 
COGIBO, EXB58832 HARCA, CATERPILLAR MODELO, 215 POTENCIA, 90 HP 
MAQUINA, EXCAVADORA HIDRÁUliCA SOBRE ORUGAS SERIE, CAPACIDAD, 0,57 M3 TIPO DE COMBUSTIBLE: DIESEL 
:PRECIO (FDD) 123.932,00 DOLARES CnSTO DE ESQUINEROS (1.,00 SUCRES 
:PRECIO DE ENTREGA 39.125.728,98 BUCRES COSTO DE LLANTAS 0,00 SUCRES 
:UTILIZACION ANUAL 1.200,00 HORAS COSTO DE CUCHILLAS 0,00 SUCRES 
:VIDA ECONOMICA DEL EQUIPO 9.500,00 HORAS VIDA ECONOMICA 7,92 ArmS 
:VIDA ECmmMICA DE LLANTAS 0,00 HORAS TASA DE SEGURO 2, 00 % 
:VIDA ECONOMICA DE CUCHILLAS 0,00 HORAS TASA DE iNTERES 9,00 'J. 
:VIDA ECONOMICA DE ESQUINEROS 0,00 HORAS TASA DE MATRICULA 0,10 % 
¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
:VALOR RESIDUAL (10l.) 
:INVERSION MEDIA HORARIA 
3.912.572,66 SUCRES 
i8.361,b4 SUCRES 
HWERSION A AMORTIZARSE 
VALOR DE LA AMORTI1ACION 
35.213.156,32 SUCRES 
3.706,65 SUCRES 
===:=============================~===~=================================================================================== 
COSTOS OE OPERAClON REPUESTOS YIO MATERIALES MANO DE OBRA COMPONENTE TOTAL 
ML ME TOTAL ML TOTAL: HL ME TOTAL 
l-----------------------------l-----------------------------------¡------------------j----------------------------------1 
:COMBUSTlBLES y LUBRICANTES, 320,65 0,00 320,65 , 13,36 13~ 36 , 334,01 0,00 334,01 , , , , 
, 
- DIESEL 243~i9 01 ÜO 243,19 , iO,i3 10, i3 , 253,32 0,00 'j~'" ':''1 , , , , ... "' .. \ ~ ,.1 ... , 
, 
- GASOliNA (1,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 ü,OO 0,1)0 , , , , , 
, 
- ACEITE DE MOTOR 27,13 0,00 27,13 , j l 13 1, j 3 , 28,26 0,00 28,26 , , , , , 
, 
- ACEITE HIDRAULICO 33,84 0,1)0 33~84 , 1,41 1,41 , ~I:: '11:: 0,00 35,25 , , , , ,J,J,,l...J , 
, 
- ACEITE DE TRANSMISION 12,75 0,00 12,75 , 0,53 0~53 , 13,28 0,00 i3,28 , , , , , 
, 
- GRASA 3,74 0,00 3,74 , 0,16 0,16 3,90 0,00 3,90 , , , , 
:CONSUMOS VARIOS, 278,33 2.854,70 3.133,03- 11.335,20 1. 335, 20 L613,53 2.854,70 4.468,23 , , 
, 
- FILTROS 1,73 17,72 19,45 , O,Bl O,Bi 2~54 17,72 20,26 , , , , 
, 
- ESQUINEROS 0,00 0,00 0,00 , 0,00 O,M , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- CUCHILLAS 0,00 Ú,ÚÜ 0,0(1 , 0,00 0,00 , O,ÜO 0,00 ü,üO , , , , , 
, 
- LLANTAS 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 , , , , , 
, 
- REPARAClDN y REPUESTOS 276,60 2.B36,98 3.1i3,58 11.334,39 1.334,39 , LbiO,99 2.836,98 4.447,97 , , , , 
l-----------------------------:-----------------------------------¡------------------l----------------------------------l 
, TOTAL COSTO DE OPERACION 598,98 2.354,70 3.453,68 :1.348,56 1. 349, 56 , 1.947,54 2.854,70 4.802,24 , , , , 
=========================================;=;============================================================================= 
COS70 DE PROPIEDAD Hl HE TOTAL 
:------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------l 
mmRES 
:SEGURO y MATRICULA 
:AMORTlZAClDN 
0,00 
385,59 
411 ~ 85 
1.652,55 
0,00 
3.294,80 
1.652,55 l 
385,59 : 
3.706,65 : 
¡------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------: 
: TOTAL COSTOS DE PROPIEDAD 797,44 4.947,35 5.744,79 : 
========================================================================================================================= 
:T O TAL C O 9 T O S D E PRO PIE O A D Y O P E R A C ¡ O N : 2.744,98 7.B02,05 10.547,ü3 : 
========================================================================================================================= 
PORCENTAJES ¡iL ME TOTAL 
¡------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------l 
:COSTDS DE OPERACION i8~47 27,07 45,53 , , 
, 
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,04 0,00 3,04 , 
, 
- CONSUMOS 'lARIOS 2,b4 27¡07 29,71 , 
, 
- MANO DE OBRA 12,79 O,ÜO 12,79 , 
:COSTOS DE PROPIEDAD 7,56 46,91 54,47 
1------------------------------------------------------------------------------------l----------------------------------l 
TOTAL PORCENTAJES 26,03 73,97 iOü,OO l 
====~======================~============================================================================================= 
DESCRIPClON 
INCIDENCIA DE LAS CARBAS SOClÁLES ADIClDNALES ICSAl ESTABLECIDAS POR EL COD160 DE TRABAJO Y 
LOS CONTRATOS COLECTIVOS 
EN EL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
SUCRES / TRABAJADOR ¡ AilO 
CUADRO No.ll 
JUliO 1989 
¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
l-----------¡-----------l-----------¡------------¡------------l-----------¡ l-----------l-----------¡-----------¡-------------¡-------------¡ 
:cu CT :CU eT : CU CT CU CT cu CT : CU 1 CU el : CU CT : CU CU CU CT 
j----------------------¡-------¡-----------¡-----------¡-----------:------------:------------¡-----------l-----:-----------¡-----------l-----------l-------------l-------------¡ 
:CASCO DE PROTECCION i, (lO : 235 235: 2bO 26(1: 330 330 330 330 456 456: 559 559 :0,50 J 700 350 1 700 350 ¡ 700 350 1 1400 700 1 3030 1515 
:BOTAS DE SEBURIDAD 1,üO 11073 i073 :1iS5 1185 li506 1506 j506 15% 1660 1660 12036 2036 :0,50 15700 2950 :5700 2850 :5700 2850 114BO 5740 :15630 78i5 
: MASCARILLA 1,00 o o o o ü o o o o o o :0,50 770 385 770 385 770 385 1540 770 3990 i 995 
:PROTECTOR DE OIDOS 1,00 o o o o o 570 570 727 727: 0, 25 i 970 493: i 970 493: i 970 493 4000 1000 1148(10 3700 
:BOTAS DE CAUCHO 1,00 o o o o ü o o o :1,00 1000 1000 :1000 1000 :1000 1000 2000 2000 9340 9340 
: IMPERMEABLES 1,00 494 494 545 545 700 700 700 700 544 544 667 667 Ji, 00 : 3300 3300 13300 3300: 3300 3300 6650 6650 6240 6240 
:ROPA DE TRABAJO I.l 2,00 325 6S0 357 714 454 908 1562,S 1i25 IS62,5 1i25 690 1380 12,00 12500 5000 12500 5000 :2500 5000 SOOO iOOOO li3740 27480 
:SUANTES 1,0(1 o o o o o o o o o o (l 11, (lO 360 360 360 360 360 360 soo 800 bl0 610 
:----------------------l-------l-----------¡-----------l-----------l------------:------------:-----------:-----¡-----------l-----------:-----------¡-------------¡-------------; 
: SUMAN ICS¡\) 2452 : 2704 I 3444 : 3b6i : 4355 : 5369 ¡ - i3738: - 13738: - i3738 : 27660 : 58695 I 
:----------------------¡-------¡-----------¡-----------I-----------I------------¡------------;-----------l-----¡-----------:-----------:-----------:-------------:-------------: 
iALIMENTACIOiI 
: IDIAS I AÑÜl 
:251,37 : 100 25137 : 109 27399 : 14035191: 152 38208: 181 45497 : 181 45497 : 227 : 200 45400 : 25056750 1 25056750: 500 113500: 700 158900 : 
:----------------------1-------:-----------:-----------:-----------:------------¡------------I-----------:-----:-----------¡-----------:-----------:-------------:-------------: 
:TOTAL INCIDENCIA ¡CSA;: - 27589: - 30103: - 38635: 41869 : 49852: - 50866: - 59i3B: - 70488: - 70488 : HUbO: 217595 : 
¡------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:SIMBOLOSIA: 1 = INCIDENCIA ANUAL 
CU = COSTO UNITARIO 
CT = COSTO TOTAL 
FUENTES: PROYECTO PAUTE 
PROYECTO ABOYAN 
lNVESTIBAClON DIRECTA 
¡¡¡ INCLUYE PANTALON Y CHOMPA 
REMUNERACiONES Y BENEFICIOS lABORALES ADiCIONALES CUADRO ND,12 
BUCRES J TRABAJADOR I HES 
JUliO i989 
REMUNERACION MENSUAL BENEFICIOS lABORALES ADICIONALES FACTOR DE 
¡-------------------------------------l---------------------------------------------------------: TOTAL : INCREMENTO DEL: 
Mm SALARlO CARBAS TOTAL CARBAS CONTRATACION AUMENTACION TOTAL SALARIO 
MININO SOCIALES í1l SOCIALES COLECTIVA (2) ! 1) +(2) MINInO 
VITAL ADIClONALES VITAL 
¡-------¡-----------:------------¡------------¡-------------l--------------:--------------¡-------------l-------------¡--------------: 
1979 2000,00 1376,67 3376~ 67 204,34 2257,00 2094,75 4556,09 7932,76 3,966380 
1980 4000,00 2336 J b7 6336,67 225~34 2407,00 22B3,28 4915,62 ii252,29 2,813072 
1981 4000 JI)(I 2336,67 6336,67 287,00 3347,0(1 2932,65 6566,65 12903,32 3,225830 
1982 4000,00 2336,67 6336,67 305,09 3502,(10 3i84,02 6991,11 i3327~78 3,33i945 
1983 4600,00 3569,10 8169,10 362,92 3502,00 3791,50 7656,42 15625,52 3,440330 
1983 5600,00 3610,55 9210,55 362,92 3502,00 3791,50 7656,42 16866,97 3,Oii95B 
1984 6600,00 4733,23 11333,23 447,42 6442,00 3791,50 10680,92 22014,15 3,335477 
1985 8500,00 6338,92 14838,92 1144,84 6442, (lO 3783,33 li370,17 26209,09 3,083423 
1986 10000,00 7051,67 17051,67 1144,84 13974,00 4729,17 198aS,Ol 36899,68 3,689968 
1986 12000,00 8002,00 20002,00 1144,84 13974,00 4729,17 19843,01 39850,01 3,320834 
1987 12000,00 8002,00 20002,00 1144,84 13974,00 4729,17 19848,01 39850,01 3,320834 
1987 14500,00 9189,91 23689,91 1144,84 13974,00 4729, i7 19848,01 43537,92 3,002615 
1988 19000,00 11228,17 30228,17 2305,00 25292,00 9458,33 37055,33 67283,50 3,541237 
1988 22000,00 12553,67 34553,67 2305,00 25292,00 9458,33 37055,33 71609,00 3,254955 
1989 27000,00 14762,84 41762,84 4891,00 50586,00 13241,67 68718,67 110481,51 4,091'108 
GUIA PARA EL CALCULO DE GASTOS GENERALES 
CUADRO No.i3 
HOJA 1 DE 3 
Modelo de formulario para pr~sentar los gastos gEnerales que justifican los porcentajes de 
incidencia aplicados a los costos directos de construcci ón. 
GASTOS GENERALES l SUCRES l US 
: DOLARES : 
:----------------------------------------------------------------------l----------l---------l 
A. GASTOS GENERALES DIRECTOS EXTERNOS A LA DBRA 
j. REPRESENTACIONES, 
j. Representante legal 
2. Representante técnico 
2. COSTOS DE LlClTACION y CONTRATO, 
l. Preparación de la propuesta 
2. Co.plementación del contrato 
3. Domiciliación de la firma 
4. Derechos y gastos notariales 
3. COSTOS FINANCIEROS, 
j. Sarantia de seriedad de la propuesta 
2. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 
3. Fondo de garantia 
4. Garantia del anticipo 
5. Capital de operación 
6. Cr,ditos bancarios 
7. Cr,ditos de proveedores 
B. Ey,istencia en bodega 
9. Seguro contra todo riesgo para contratistas 
10. Seguro para maquinaria, equipos, materiales e instalaciones 
li. Seguro contra daños a bienes deí propietario 
12. Seguro de responsabilidad civil a daños a terceros 
13. Seguro que ampare riesgos fiO cubiertos por el I.E.S.S. 
4. COSTOS IMPOSITiVOS, 
1. Nacionales, prDvinciales y municipales 
2. Contribución al C.Le.E. yaI S.I.D.E. 
3. Matricula de equipos de construcción en el M.O.P. 
4. Contribución a la Superintendencia de Compañia. 
5. Contribución al LN.E.C. en el reajuste de precios 
6. Tasa de servicio a C.E.a.C.A. 
7. Pontazgos y peaies 
8. impuesto de timbres para la Procuraduría Gene,al del Estado 
5. üFICiNAS REGiONALES 
1. Operación y funcionamiento 
2. Relaciones públicas 
3. Membreci.as 
GASTOS GENERALES SUCRES 
CUADRO No. 14 
HOJA 2 DE 3 
US 
l DOLARES : 
:----------------------------------------------------------------------¡----------¡---------: 
b. CONSULiORiAS, 
1. Tóenieas 
2. LegalEs 
3. Económicos-financieras 
B. GASTOS GENERALES DiRECTOS INTERNOS A LA OBRA 
1. PERSONAL, 
1. PErsonal técnico 
o L. Personal administrativD y de apoyo 
3. Migración de personal 
•• 
Beneficios adicionales 
5. Paros y huelgas 
2. INSTALAClON y MANTENIMIENTO: 
i. Vi vi endas 
2. Campal¡¡entos 
3. Servicios de agua potable J alcantarilladD~ energía y 
comunicaciones 
4. Terraplenes, caminos y callEs 
5. Polvorines 
3. COSTOS ADMINISTRATIVOS, 
1 r Viajes y atInes 
2. TransportE y vEhieulos 
3. Equipamiento 
4. MaterialES de consumo 
5. Documentación de la obra 
6. CapaeHaei ón 
7. Seguridad e higiene industrial 
S. Servicios i!lfrdico y dental 
9. Saneamiento ambiental 
iO. Recreac} ón 
11. Co"putaei ón 
12. Vigilancia y pDlicia 
13. Servicio de bomberos 
14. Servicio de cDmoustibles J lubricantes y vulcani2ar:ión 
4. MOVILlZAClON, INSTALAClDN y DESHANTELAMlEtnO: 
5. PRUEBAS, SUPERViSION y REPARACIONES HASTA LA 
ENTREGA-RECEPClON DEFlNlTlVA 
C. BASTOS GENERALES INDIRECTOS 
L PERSONAL DE LA CASA MATRIZ, 
2. OTROS cosros DE LA CASA MATRIZ, 
GASTOS GENERALES SUCRES 
CUADRO ND.i5 
HOJA 3 DE 3 
US 
: DOLARES : 
:----------------------------------------------------------------------¡----------:---------: 
O. OTROS GASTOS GENERALES 
E. RIESGOS E IMPREVISTOS 
F. UTILIDADES 
¡----------------------------------------------------------------------l----------:---------¡ 
TOTAL GASTOS GENERALES 
¡----------------------------------------------------------------------¡----------¡---------¡ 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
¡----------------------------------------------------------------------:----------¡---------¡ 
TOTAL PRESUPUESTO OFERTA 
:----------------------------------------------------------------------:----------l---------¡ 
CDMPOSICION DE MONEDAS m li} 
:-------------------------------------------------------------------------------------------: 
ti} Cotización de la ¡ME} respecto a IML} 
REPARTlCION DE COSTOS iNDIRECTOS 
ALTERNATIVA 1: 
Total Gastos 8~nEr al es en {MU 
COEFICIEIHES: HL = ------------------------------
Total Costos Diredos en !MU 
Total Bastos Benerales en (HE) 
ME = ------------------------------
Total Costos Directos en {ME} 
ALTERNATIVA 2: Indicar el sistema utilizado por la empresa oferente. 
LIClTACION, 
CONTRATO, 
COOI60, 
: CODI60 : CODI6D : No. 
: UNIDAD :COInABLE:lTEM :EBPECIFICACION: 
: PROPIEDAD: 
D E S [: R 
PROYEnO 
OBRAS CIVILES 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
P C O N wmDAD 
CUADRO No. ib 
NIVEL DE PRECIOS, 
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
U 1-------------------------1-------------------------------l 
BurRES DOLARES BUCRES DOLARES 
1--------- 1 --------1-----1--------------1--------------------------------------------------l----------l-----:-----_______ 1 ____________ 1 _______________ : ___________ ----1 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l---------------¡---------------1 
TOTAL DE LA HOJA 
¡-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l---------------l---------------l 
TOTAL ACUMULADO 
LIClTACION, 
CONTRATO, 
CODIGD, 
PROYECTO 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 
CUADRO No. j 7 
NiVEL DE PRECIOS, 
: INSPECCION:VALORlTRANSPORTmALOR: TASAS DE: RECARGO DE DERECHOS TOTAL :TRANSPORTE:SUPERVISION: MONTAJE MONTO TOTAL 
:!TEM: DESCRiPCi ON: ESPEClFiCAClON: CANTiDAD: UNIDAD: EN : FOE : MARlTlHO : CiF : CONTROL y : ESTABlLi ¡ACION: ARANCELARIOS: IMPUESTOS: iNTERNO MONTAJE: ---------------: ---------------: 
FABRICA 
IUS$) 
y SEGURO 
: WS$): WS$} 
: PORTUARIAS: 
:IUS$): (SI.) 
MONETARIA 
ISI. ) 
{FONEN} 
ISI. ) ISI. ) ISI. ) IUS$) ISI. ) IUS$) ISI. ) IUS$) 
l----:-----------l--------------¡--------l------¡----------1-----1----------1-----1----------1--------------¡------------¡---------l----------l-----------l-------:-------:-------1-------: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
:NOTAS, PRECiO FAS, FREIGHT ALONG SIOE = CARGA EN MUELLE 
PRECiO FOB, FREiSHT ON BOARD = CARGA A BORDO 
PRECIO C&F, COST & FREIGHT = COSTO Y CARGA 
PRECIO elFo COBT, INSURANCE ~ FREl6HT = COSTO, SEGUROS Y CARGA 
CUADRO ND.18 
PRO y E C T O DE! N U E R S 1 O • 
PRESUPUESTO, PR06RAMA DE HlVERSiONES y ESQUEMA DE FIHANCIAMIENTO 
: iTEM 
[ArEBORIAS 
DE 
INVERSION 
VALORES EN MILES 
NIVEL DE PRECIOS, 3i DICiEMBRE i989 
PRESUPUESTO ACUMULADO Íl : i990 199i i992 
: DICIEMBRE 1989: 
BUCRES DOLARES : BUCRES DDLARES: SUCRES DOLARES: SUCRES DOLARES SUCRES DilLARES 
:----------------------------------l-----------------l---------------¡---------------¡----------------l----------------: 
i. INBENIERiA Y ADHINISTRACION 1942032 105 :1194792 i05 247247 
i. 1 BASTOS DE iNECa 
1.2 ASESDRIA y CONSULTDRIA 
2. COSTOS DIRECTOS 
2.1 SUMINISTRO MATERIALES liT 
2.2 SUMINISTRO EQUiPOS SIE 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
7 
". 
4. 
5.1 
5.4 
5.6 
SUMIN. REACTORES Y REPUESTOS 
SUMIN.EDUIPDS ADICIONALES 
CDNSTRUCCION LIT 
CONSiRUCCION BIE 
BODEGAS Y CAMPAMENTOS 
TERRENOS E INDEMNIZACIONES 
TRANSPORTE INTERNO 
iMPREVISiOS GENERALES 
ESCALAMIEiHO DE COSiOS 
COSTOS FiNM4CIEROS 
BEDE 
MERLlN GERIN 
FINSIDER 
CAF 125.5') 
IFEMA BURNDY 
ElE ISALDO ABOYAN) 
1942032 
!) 
O :li94792 
105 1) 
o 247247 
105 1) 
4485430 42034 l3070230 38964 255012 
452584 20224 452584 20224 
285360 ii642 285360 11575 
1400 
3000 
2132273 
i420772 
12927 
67114 
llOOOO 
73995 
2219471 
1429480 
1429480 
O 
(1 
O 
1) 
1) 
366 O 
850 O 
6438 : 1547687 
2514 671543 
O 7927 
Ú 51ii4 
(1 54015 
236 1) 
3692 795191 
12480 : 1429480 
o : 1429480 
15i O 
713 O 
11283 O 
3ll O 
22 (1 
211 
(1 
5232 
1722 
O 
O 
¡) 
82 
2761 
6028 
151 
713 
4B52 
311 
1 
o 
O 
1400 
1) 
51045 
j 70267 
2000 
6000 
24300 
15985 
229656 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 249993 
o 249993 
O O 
480 640295 
67 
155 
O 
255 
3 
O 
O 
O 
604 
2043 
o 
O 
O 
2022 
O 
21 
O 
O 
(1 
3000 
320125 
27M85 
3000 
6000 
31685 
32015 
614683 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 250000 
o 250000 
O O 
1785 519893 
(1 
O 
O 
850 
570 
365 
O 
O 
(¡ 
89 
210 
2133 
o 
(1 
O 
2133 
o 
O 
ü 
O 
O 
O 
213416 
302477 
O 
4000 
Ü 
25995 
579941 
1) 
O 
1) 
O 
O 
O 
O 
1) 
O 
805 
O 
O 
O 
O 
381 
424 
i) 
O 
O 
40 
111 
2276 
(1 
O 
O 
2276 
O 
1) 
l----------------------------------¡-----------------¡---------------)---------------¡----------------I----------------1 
TOTAL 8ENERAL : 10i5040B 58547: 6489693 47940 1 747900 3152: 1536986 42i7 11375829 3238 1 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
ESQUEMA DE FiNANCIAMIENTO 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
1. RECURSOS PROPiOS 
2. RECURSOS EXTERNOS 
2.1 BEDE 
2.2 CAF 25.5' 
2.3 CAf 14' IFlNSIDERl 
2.4 CREDIJO FRANCES y OTROS 
6839281 i7260 :3178566 i0537 747900 2068: i536986 
3311127 4i287 :3311127 37403 
331 i i27 
(1 
1) 
(1 
O :3311127 
25500 ü 
6477 ü 
mü (1 
ü 
21771 
b477 
9155 
1) 1084 
O 
O 
(1 
O 
o 
929 
O 
155 
O 
(1 
O 
O 
l) 
2222 : i375829 
1995 
o 
1995 
O 
O 
1) 
1) 
1) 
O 
(1 
2433 
805 
O 
805 
O 
(1 
l----------------------------------l-----------------l---------------¡---------------l----------------l----------------1 
TOTAL GENERAL :J(J15040B 58547 :6489693 47940 : 747900 3152 :1536986 4217 11375829 3238 : 
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PROYECTO DAULE - PERIPA 
CONSTRUCCION DE LA PRESA Y fiBRAS ANEXAS 
CUADRO NQ 2<i 
COMPARACíON DE LDS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN VALOR ABSOLUTO Y PORCENTUAL 
I IiEMI DESCRIPCION UN. 
VALORES EN BUCRES 
FECHA: SEPTIEMBRE/S3 
PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS 
1------------------------------------------------------------------------------------------1 
A B C D E PRDMEDlü 
l--------------l--------------l--------------¡--------------¡---------------l--------------: 
VALOR 1. VALOR , VALOR 1. VALOR ;¡ VALOR 1. VALOR ., 
" ¡----l---------------------------------------------;-----l--------------¡--------------:--------------¡--------------1---------------1--------------1 
i : EXCAVACiON SIN CLASIFICACJON PORTAL TUNEL m3 : 336,50 199 : b55,50 388 : 987,75 584 l 482,19 285 : i69,06 100 l 526,20 3ii : 
2 : ElCAVACION TUNEL 1i13 1 i251,OO 119 1 1370,00 129: 1061,15 100 1 SO!)3,OO m 1559,25 147 : 2048,88 193 : 
3 : ElCAVACI@ CHIMENEA DE EilUILlBRIO m3 : 794,00 lOO : i255~ 00 158 : li63,50 146 1 5489,25 691 1 2291,50 2BB : 2i98,65 277 : 
4 : EXCA'IACION TUBERIA DE PRESlON m3 : 5232,59 235 1 2224,25 1(H) : 2533,25 114 : 6116,50 275 : 4573,50 206: 4136,02 186 : 
5 : ElCAVACION CASA DE MÁQUINAS 1113 : 778,50 118 J i290,OO i95 : 661,50 iOO 1 5174,75 782 : ii88,00 179 : 1818 ,55 275 
6 : ElCAVACION POZO DE TURBINAS rus : 778,50 117 : 1290,00 195 : 661,50 lOO : 5174,75 782 1188,00 179 : 1818,55 275 : 
7 : SOPORTES DE ACERO : ton m851,00 140 : 56885, 00 100 :70343,50 124 1818i5,65 144 110i053,99 178 :77989,83 137 : 
8 : PERNOS DE ANCLAJE TIPO "A' , m : 1417,00 117 : 1230,25 102 : 1899,25 157 : 1207,81 100 1647,45 136 : 1480,35 122 : , 
9 : DESALOJO ABUA SOBRE 200 L/S/HORA ll/s/hJ ii~OO 733 J i,50 100 : 25~oú i667 : 16,06 i071 19:84 i323 i4,6B 979 : 
10 : HORMI60N TUNEL DE PRESION le = 35 cm} m3 : 5213,00 141 J 8577,00 232 : 3693,05 100 : 6716,25 182 4237,50 115 : 5687,36 154 : 
11 : HORMI60N TUSERIA DE PRESlDN , Ji\3 : 7939~50 167 :13344~75 28i : 4748,00 100 l 9294,00 196 : 5789,00 122 : 8223,05 i73 : , 
12 : HORMI6úN PRIMERA ETAPA, CASA DE MAQUINAS , ilf3 J 4794,00 110 : 8377,50 192 : 4366,75 100 : 5926,25 136 : 5495,00 126 : 5791,90 133 ¡ , 
13 : INYECClDNES DE CONSOLlDACION 1 ton li8839,50 257 :81931,00 1i17 : 7332,25 iOO ;22626,62 309 : 901i,83 123. :27948,24 381 : 
14 : ACERO DE REFUERZO, TUNEL DE PRESION (i): ton :39839,50 lOO 150091,50 i2b 155071,00 138 l48557,75 122 : 41994,00 105 :47l1O,75 11B : 
i5 : HORMISON EN CHIMENEA DE EQUILIBRIO , m3 : 5871,50 1ii :13213,50 249 : 62B4,25 i1B :10059,25 189 : 5309,25 100 : B147,55 1e.,. 1 , "o , 
16 : ACERO DE REFUERZO, CHIMENEA DE EQUILIBRIO m: ton :37500,50 100 :40042,00 107 :54122,00 144 :48867,00 130 : 41994,00 112 :44505,10 119 : 
17 : HORMISON TUtlEL DE PRESION l. = 50 cm} mS : 4785,00 146 : 7621,75 232 : 3285,00 100 : 582i,75 i77 : 4407 J.25 134 : 5184,15 i58 : 
18 : MALLA DE ACERO No.9 m: ~iy : 235,50 169 : 1075,75 77(1 ¡ 338~ 75 243 : i39!.56 100 : 247,74 i77 : 407,46 292 : 
19 : HORMIGON LANZADO al EL TUNEL le = 8 cm} , 1í!2 : 1005,00 180 : 1535,00 275 : 559,00 100 : , 700,71 pe' I 
." , 774,84 139 : 914,91 164 : 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
:OBS. 1. !. CON RESPECTO AL PRECIO UNITARIO MAS BAJO DE CADA lTEM 
2. II} SUMINISTRO Y COLOCAClON 
-8 - -PERNOS Dr7íricLAJE tIPO"A'- , 
• 
, 5 30 , , 
9 DESALOJO AGUA SOBRE 200 LIS/HORA :lJs/h: 42 
10 HORMIGON TUNEL DE PRESJON le = 35 cm} /li3 18 26 
;; "nru"v";;" T',,, .. ,,,.,, " .. ,.,"",.. ........ " 
6 59 
14 44 
9 47 
~-- -------
7 32 19 42 7 36 57 10 41 10 39 
17 40 43 49 51 38 
e 45 9 41 15 29 J 6 50 16 31 16 37 
PROYECTO LA ESPERANZA CUADRO NQ 22 
CONSTRUCCION DEL RESERVORlO DE PROPOSITO i1ULTIPLE 
COMPARACION DE LOS PRECIOS UNiTARIOS OFERTADOS EN VALOR ABSOLUTO Y PORCENTUAL 
VALORES EN DOLARES 
FECHA: MARZIl/B4 
PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS 
¡---------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
I HEt1: DESCRIPCIDN UN. A B D E F PROMEDIO 
¡--------------¡--------------l--------------¡--------------¡---------------l--------------:--------------¡ 
: VALOR k : VALOR 1. : VALOR /. : VALOR 1. : VALOR 'i. : VALOR 'l. : VALOR 1. : 
¡----¡---------------------------------------------:-----¡--------------¡--------------:--------------l--------------¡---------------¡--------------¡--------------¡ 
ElLAVAC ION CDMUN 1f13 3,55 189 1,88 100 3,29 175 4,29 228 2,46 i3i 2,93 i56 
2 EXCÁVÁCIü~ TU.EL iil3 8i,bi 366 47,98 2i5 25,41 114 22,31 100 52,49 235 27,55 i23 42,89 192 
3 EXCAVÁCION CANTERA DE PRESTAMO m3 5,97 155 8,61 224 3,85 100 4,94 128 7,% 207 7,32 190 6,44 167 
4 HORMISON ESTiiBILlZACION ROCA ;¡¡3 904,58 580 350, i5 225 190,04 i22 201,69 129 312,87 20i 155,94 100 352,55 226 
5 PERNOS DE ANCLAJE, L = 3,5. a 5, O • [1" 99,09 449 22,06 100 39,33 178 29,i8 132 66,86 303 bO,b7 275 52,87 240 
6 FILTROS .3 27,77 144 19,22 100 20,28 10b 55,86 291 49,63 258 25,09 131 32,9B 172 
7 TERRÁPLEN DE ARCILLA iMPERHEABLE .3 i,92 356 i,5B 293 0,54 iOO 1,02 189 i,77 32B 1,12 207 1,33 246 
B HORHI60N UMBRAL COMPUERTA DE VERTEDERO 79,74 i70 70,36 150 52,67 li2 i88,25 402 ii8,64 253 46,87 100 92,76 198 
9 HORHISON DE TRANSICIONES: VERTEDERO Y PRESA 23 96,23 186 68,49 132 51,79 lOO iS4,i2 356 104,85 202 53,72 104 93,20 180 
10 CEMENTO PORTLAND ton i43,OO 143 100, lb 100 176,39 176 i02,20 102 220,59 220 16B,b4 16B 151,83 i52 
l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
lOBS. 1. 1. CON RESPECTO AL PREClD UNITARiO MAS BAJO DE CADA iTEM 
PROYECTO SAN FRANCISCO CUADRO NQ 23 
REHABlLiTACiON DE LA CENTRAL DE GENERAClON HiDROELECTRICA 
COMPARAClON DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS EN VALOR ABSOLUTO Y PORCENTUAL 
VALORES EN DOLARES 
FECHA: JULlO/Sé 
PRECIOS UNlTIiRIOS OFERTADOS 
l------------------------------------------------------------------------------------------l 
l ITEMl DESCRIPClON UN. A n e D E PROMEDiO D 
J I I I I I I ,--------------,--------------1--------------,--------------1---------------1--------------1 
, VALOR ., , VALOR 1. , VALOR !. , VALOR /. , VALOR 1. , VALOR 1. , , /. , , , , , , 
I J ¡ ¡ I I I J I I 1----'---------------------------------------------1-----1--------------1--------------,--------------,--------------1---------------1--------------, 
EXCAVACION TUNEL ¡¡¡3 52 J49 235 47,98 <'HI: 
"'" 
25,4i 114 27,55 i23 22,31 100 35}15 i 57 
2 EXCAVACION GALERíA DE DRENAJE Y CHIMEtIEAS ID3 94,53 133 8Ü~86 114 99,70 140 78,88 iil 71~O3 100 85,00 120 
7 
.' MALLA SOLDADA DE ALAMBRE EN TUNELES mí 17 ~ 30 203 23,88 280 8,53 100 12,47 14b i 1,93 140 14,82 174 
4 PERNOS ROCA TUNEL, L = 4.5. O MENORES c/u '11:' '17 ~""J..J. 109 23,13 100 27~57 1 i 9 40,12 173 46,91 203 32 J59 141 
5 PERNOS ROCA TUNEL, L = 4.5m A 7.5 ID c/u 25,94 121 21,38 100 27,57 129 47,16 221 36, i5 169 31,64 148 
6 SOPORTES DE ACERO .2 19S9,b4 i50 2948,58 223 1324,40 100 1563,59 118 i383,26 104 1841,89 139 
7 HilRMIBON DE REVESTIMIENTO TUNEL .3 19b,99 197 105,46 j05 100,10 100 128,51 12B lb8,42 lbB 139,90 140 
8 HORMI60N, MONOLITOS DE CORTE, RELLENOS TUNEL: iD3 204,95 419 í58,6i 324 107,80 220 48,93 100 2b8,88 550 157,83 323 
9 HORHI60N TAPON TUNEL PARA ESTRUCTURA TOMA 2 .3 i94,52 263 73,96 liJO 77,00 104 110,99 i 50 141,86 192 119,67 i62 
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; 
:0&5. 1. Z CON RESPECTO AL PRECIO UNiTARIO MAS BAJO DE CADA mM 
PROYECTO DAULE - PERiPA 
CONSTRUCCIiJtl DE LA PRESA Y OBRAS ANEXAS 
CUADRO NQ 24 
COMPARAClON DE VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTUALES POR FRENTE DE OBRAS '1 POR OFERTAS 
VALORES EN SUCRES 
FECHA, SEPTlEiiBREiB3 
VALOR DE LAS OFERTAS POR FRENTE DE OBRA 
l-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
lITEN: FRENTE DE OBRA A B C D E 
:-----------------------¡-----------------------l-----------------------:-----------------------l-----------------------¡ 
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR y. 
¡----¡-----------------------------------------I-----------------------¡-----------------------:-----------------------l-----------------------¡-----------------------: 
PRESA Y OBRAS ANEXAS 59.0B9.i92 49,56 50.664.722 37,86 35.018.323 39,92 36.516.384 42,(12 50.717.966 48,i2 
2 TUNEL DE PRESION i9.95B.65B i6,74 29.643.694 22,15 15.655.294 i7,as i4.B40.m 17,[18 15. 465. 80b i4,67 
3 CHIMENEA EQUILIBRiO Y TUBERIA PRESION 5.831.767 4,90 7.498.705 5,60 4.451.548 5,OB 4.076.545 4,69 4.32b.iOO 4,iO 
4 CASA DE MAQUINAS 14.517.932 i2,18 22.763.787 17,02 i4.271. 725 i6,27 12.053.762 13,B7 12.452.097 1 i, 8i 
5 PATIO DE MANiOBRAS 1. 422. 6i6 i,19 1.266.028 0,95 1. 3i1.4B5 i ,50 1.432.249 i,65 L 198. 333 i, 14 
6 CAMPAMENTOS 4.070.673 3,41 5.169.573 3,86 5.164.549 5.079.279 4.887.291 
7 VARI ANTE CARRETERA 5.314.iB4 4,46 6.816.423 5,09 2.334.567 2,66 2.923.266 3,36 b. 858. 49B 6,51 
a OBRAS DE URBANilAClüN 855.553 0,72 la 773.245 j ,33 i. 348. 569 i ,54 1.0S9.i99 1. 333. b7b 1,27 
9 MiSCElANEOS 8.160.000 6,84: 8.210.343 6,14 8.145.500 9,30 8.987.549 iO,24 B.i60.000 7,74 
¡----------------------------------------------¡-----------------------l-----------------------¡-----------------------¡-----------------------¡-----------------------¡ 
VALOR TOTAL OFERTAS 119.220.575 137,04: 133.806.520 i53~BO: 87.701.560 100,81: 86.999.030 iOO~üO: iú5.399.757 12i,i5: 
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
VALOR OFERTA PRDMEDIO 106.625.498 122 j 56 
¡----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡ 
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